
RESOLUCION N°443/2024  
San Martín. 

VISTO, el Expediente N°2225/2024 del registro de la Universidad Nacional de General San Martín, y 

CONSIDERANDO: 
Que a los efectos de contratar una firma que realice la ejecución de la Obra Civil del Edificio ITS, sito en 

el Campus Miguelete, la Universidad llevó a cabo la Licitación Pública Nº7/2021, adjudicada mediante 
Resolución del Consejo Superior Nº11 del 22 de febrero de 2022 a la firma SES S.A., por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($431.679.344.-), según consta en el Expediente N°6077/2021. 

Que en el expediente citado en el visto luce una copia del contrato de obra suscripto con la firma 
adjudicataria con fecha 9 de marzo del 2022, en el cual se establece el plazo de ejecución de los trabajos en 
VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de la Obra. 

Que el acta de inicio de obra se firmó el día 1 de abril del 2022, quedando establecida la fecha de 
finalización de los trabajos para el día 1 de abril de 2024.  

Que mediante Resolución del Consejo Superior Nº952 del 29 de septiembre de 2023, se aprobó la 
modificación de proyecto de la Licitación Pública N°7/2021, la cual implica economías por un monto de 
PESOS ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 33/100 
($11.182.721,33), demasías en ítems a valor obra por un monto de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES CON 09/100 ($10.868.093,09), cuyo Balance resulta en un monto 
a economizar de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 24/100 
($314.628,24), un monto total por demasías de ítems a valor julio 2023 de PESOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100 ($47.878.208,52). 
Asimismo, se aprobó la ampliación del plazo de obra al 31 de julio de 2024.  

Que con fecha 10 de octubre de 2023, se firmó el Acta Complementaria correspondiente a la 
modificación de Proyecto citada en el considerando precedente. 

Que la Cláusula Nº1.1 inciso c) del Pliego de Cláusulas Especiales de la Licitación mencionada establece 
que el contrato estará sujeto a Redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normas 
desarrolladas en el Decreto Nº691/2016, y complementarios, así como todas las otras disposiciones que sean 
remitidas por el Gobierno Nacional.  

Que según consta en el Expediente N°4080/2022, con fecha 4 de agosto del 2022 se notificó la 
Adecuación Provisoria de Precios N°1 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad 
Referéndum” del Consejo Superior N°626 de fecha 3 de agosto de 2022, ratificada por la Resolución del 
Consejo Superior N°232 de fecha 26 de agosto de 2022, por un monto de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 ($63.695.786,81). 

Que según consta en el Expediente N°4897/2022, con fecha 4 de agosto del 2022 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°2 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°625 de fecha 3 de agosto de 2022, ratificada por la Resolución del Consejo Superior 
N°231 de fecha 26 de agosto de 2022, por un monto de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 79/100 ($19.637.753,79). 

Que según consta en el Expediente N°5598/2022, con fecha 5 de septiembre del 2022 se notificó la 
Adecuación Provisoria de Precios N°3 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad 
Referéndum” del Consejo Superior N°725 de fecha 1 de septiembre de 2022, ratificada por la Resolución del 
Consejo Superior N°247 con fecha 28 de septiembre del 2022, por un monto de PESOS DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100 
($19.931.662,88). 
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Que según consta en el Expediente N°6669/2022, con fecha 3 de noviembre de 2022 se notificó la 

Adecuación Provisoria de Precios N°4 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad 
Referéndum” del Consejo Superior N°852 de fecha 31 de octubre de 2022, ratificada por la Resolución del 
Consejo Superior N°445/2022, por un monto de PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 06/100 ($27.314.438,06).  

Que según consta en el Expediente N°7566/2022, con fecha 3 de enero de 2023 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°5 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°1021 de fecha 26 de diciembre de 2022, ratificada por la Resolución del Consejo 
Superior N°47/2023, por un monto de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 97/100 ($33.511.495,97).  

Que según consta en el Expediente N°8206/2022, con fecha 3 de enero de 2023 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°6 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°1022 de fecha 26 de diciembre de 2022, por un monto de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 12/100 ($24.502.738,12). 

Que según consta en el Expediente N°13322/2022, con fecha 20 de marzo de 2023 se notificó la 
Adecuación Provisoria de Precios N°7 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad 
Referéndum” del Consejo Superior N°314 de fecha 7 de marzo de 2023, ratificada por la Resolución del Consejo 
Superior N°83 de fecha 29 de marzo de 2023, por un monto de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 64/100 ($27.209.594,64). 

Que según consta en el Expediente N°56/2023, con fecha 20 de marzo de 2023 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°8 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°313 de fecha 7 de marzo de 2023, ratificada por la Resolución del Consejo Superior 
N°84 de fecha 29 de marzo de 2023, por un monto de PESOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS 
DIECISÉIS MIL OCHENTA Y SEIS CON 51/100 ($26.716.086,51). 

Que según consta en el Expediente N°436/2023, con fecha 11 de julio de 2023 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°9 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°720 de fecha 11 de julio de 2023, por un monto de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 81/100 ($32.581.480,81). 

Que según consta en el Expediente N°2316/2023, con fecha 11 de julio de 2023 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°10 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°721 de fecha 11 de julio de 2023, por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 
($38.593.987,13).  

Que según consta en el Expediente N°4104/2023, con fecha 28 de julio de 2023 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°11 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°777 de fecha 27 de julio de 2023, ratificada por la Resolución del Consejo Superior 
N°342/2023, por un monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 73/100 ($46.543.262,73). 

Que según consta en el Expediente N°5060/2023, con fecha 22 de agosto de 2023 se notificó la 
Adecuación Provisoria de Precios N°12 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad 
Referéndum” del Consejo Superior N°787 de fecha 09 de agosto de 2023, ratificada por la Resolución del 
Consejo Superior N°399/2023, por un monto de PESOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO CON 57/100 ($24.544.508,57). 

Que según consta en el Expediente N°5957/2023, con fecha 5 de marzo de 2024 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°13 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°171 de fecha 05 de febrero de 2024, ratificada por la Resolución del Consejo Superior 
N°45/2024, por un monto de PESOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO CON 64/100 ($16.945.175,64). 
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Que según consta en el Expediente N°7156/2023, con fecha 5 de marzo de 2024 se notificó la Adecuación 

Provisoria de Precios N°14 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°172 de fecha 05 de febrero de 2024, ratificada por la Resolución del Consejo Superior 
N°46/2024, por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 29/100 ($22.607.854,29). 

Que según consta en el Expediente N°8022/2023, con fecha 02 de mayo de 2024 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°15 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°374 de fecha 02 de mayo de 2024, por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 21/100 ($56.769.912,21) para 
la obra original y PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON 
72/100 ($5.827.097,72) para el adicional al contrato. 

Que según consta en el Expediente N°8880/2023, con fecha 02 de mayo de 2024 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°16 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°375 de fecha 02 de mayo de 2024, por un monto de PESOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 76/100 ($53.145.202,76) para la obra 
original, y PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO CON 33/100 ($4.924.825,33) para el adicional al contrato. 

Que según consta en el Expediente N°10886/2023, con fecha 02 de mayo de 2024 se notificó la 
Adecuación Provisoria de Precios N°17 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad 
Referéndum” del Consejo Superior N°376 de fecha 02 de mayo de 2024, por un monto de PESOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 80/100 ($39.386.510,80) 
para la obra original, y de PESOS TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 
($3.113.074,88) para el adicional al contrato. 

Que según consta en el Expediente N°152/2024, con fecha 02 de mayo de 2024 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°18 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°377 de fecha 02 de mayo de 2024, por un monto de PESOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 
($57.578.219,60) para la obra original, y de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 61/100 ($4.231.475,61) para el adicional al contrato. 

Que según consta en el Expediente N°486/2024, con fecha 02 de mayo de 2024 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°19 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°378 de fecha 02 de mayo de 2024, por un monto de de PESOS CIENTO TREINTA Y 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 85/100 ($136.204.715,85) para la 
obra original, y de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO CON 
61/100 ($8.665.018,61) para el adicional al contrato. 

Que según consta en el Expediente N°1281/2024, con fecha 02 de mayo de 2024 se notificó la Adecuación 
Provisoria de Precios N°20 de la obra mencionada, aprobada mediante Resolución Rectoral “Ad Referéndum” 
del Consejo Superior N°379 de fecha 02 de mayo de 2024, por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 67/100 ($59.133.900,67) para la obra 
original, y de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y SIETE CON 75/100 ($3.889.577,75) para el adicional al contrato. 

Que con fecha 5 de marzo de 2024, la contratista solicita las Redeterminaciones Definitivas de Precios 
Nº1 a N°15, y acompaña su presentación con el detalle del cálculo de la variaciones ocurridas y copia de las 
publicaciones del INDEC, de las que surgen los índices utilizados. 

Que la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones remitió el expediente a la Comisión de Evaluación, 
Coordinación y Seguimiento de Procesos de Redeterminación de Precios, adjuntando los antecedentes de la 
licitación. 
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Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº33 del Anexo I al Decreto Nº691/2016, la Comisión de 

Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios emitió un Informe 
correspondiente a las Redeterminaciones Definitivas de Precios N°1 a N°15 del Contrato, mediante el cual 
indican: 1) Que según lo informado por Gerencia de Infraestructura para los distintos momentos de la obra 
se han producido retrasos en las ejecuciones acumuladas. Por un lado, se verifica que los avances acumulados 
de obra en los saltos de las redeterminaciones N° 1, 2, 5, 6 y 15 supera la ejecución prevista y, por lo tanto, 
corresponde utilizar la certificación acumulada de obra. En el resto de los saltos, se verifica que existieron 
retrasos en los trabajos por culpa del contratista, por lo que corresponde utilizar para el cálculo los avances 
acumulados del plan de trabajos vigente para cada momento. Más allá de este análisis entre los montos 
generales, ya explicitados en cada adecuación provisoria aprobada y que figuran en los expedientes 
mencionados, y considerando que el presente cálculo se realiza en forma desagregada, cabe aclarar que la 
aplicación de los planes de trabajos tiene efectos específicos sobre los avances de cada ítem. Esto se 
encuentra representado en la Planilla de mayor financiamiento anexa; 2) se verificó que los índices de 
referencia utilizados son correctos. Asimismo, se han realizado correcciones en los índices asignados a cada 
ítem en los análisis de precios, por falta de precisión o errores involuntarios, los mismo se detallan en el 
informe; 3) Como ha sido previamente evaluado en cada análisis de adecuación provisoria, las variaciones de 
precios corresponden a 16,39% (R1: abril 2022), 5,54% (R2: mayo 2022), 5,42% (R3: junio 2022), 7.24% (R4: julio 
2022), 8,64% (R5: agosto 2022), 6,07% (R6: septiembre 2022), 6,64% (R7: octubre 2022), 6,53% (R8: noviembre 
2022), 7,47% (R9: diciembre 2022), 9,97% (R10: febrero 2023), 14,39% (R11: abril 2023), 7,58% (R12: mayo 2023), 
5,50% (R13: junio 2023), 7,96% (R14: julio 2023) y 15,62% (R15: agosto 2023), porcentajes que superan al CINCO 
POR CIENTO (5%) establecido en el Artículo 3° del Anexo I del Decreto N°691/2016; 4) el porcentaje pagado en 
concepto de anticipo financiero corresponde al 20,01459% del total del contrato. Asimismo, dado que el pago 
del anticipo financiero se realizó con posterioridad a la fecha del salto de la Redeterminación N°1, ésta 
corresponde calcularse sin este descuento, el cual empieza a ser efectivo a partir de la Redeterminación N°2 
hasta el final de la obra. Por otra parte, dado que la Adenda no ha contemplado el pago de un anticipo 
financiero, no corresponde realizar ningún descuento en el cálculo de redeterminación. 

Que informe de la Comisión mencionada, indica que los análisis de precios de la obra original 
presentados se corresponden con los presentados al momento de la oferta y los análisis de precios de la obra 
adicional se corresponden con los documentos que conformaron el Acta complementaria firmada con fecha 
10 de octubre de 2023. El análisis del cálculo consistió en verificar que los montos redeterminados son el 
resultado sistemático de aplicar la variación de índices al monto variable a redeterminar, descontando el 
anticipo financiero del 20,01459% para la obra original. Asimismo, se verificó la correspondencia de los 
índices a aplicar y su coincidencia con la especificación técnica indicada en los análisis de precios para cada 
ítem del contrato. Del cálculo sistemático aplicado en los análisis de precios, surgen los nuevos precios 
unitarios. Asimismo, aclara que, en el análisis de las fórmulas aplicadas, correspondió realizar una corrección 
en la fórmula de determinación del precio redeterminado en cada salto, ajustándola a la fórmula que esta 
comisión considera correcta para su aplicación. 

Que de los respectivos cálculos por periodo que constan en las planillas del Monto de Mayor 
Financiamiento de cada redeterminación definitiva, adjuntas por la Comisión mencionada, surge que; la 
redeterminación definitiva de precios N°1, asciende a $71.750.388,16 a certificar a partir del Certificado N°1; la 
redeterminación Definitiva N°2 asciende a $22.854.488,18 a certificar a partir del Certificado N°2; la 
redeterminación definitiva N°3 asciende a $24.458.762,60 a certificar a partir del Certificado N°3; la 
redeterminación definitiva N°4 asciende a $40.856.899,08 a certificar a partir del Certificado N°4; la 
redeterminación definitiva N°5 asciende a $40.677.161,07 a certificar a partir del Certificado N°5; la 
redeterminación definitiva N°6 asciende a $28.559.261,13 a certificar a partir del Certificado N°6; la 
redeterminación definitiva N°7 asciende a $37.234.730,09 a certificar a partir del Certificado N°7; la 
redeterminación definitiva N°8 asciende a $31.575.142,33 a certificar a partir del Certificado N°8; la 
redeterminación definitiva N°9 asciende a $33.386.563,80 a certificar a partir del Certificado N°9; la  
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redeterminación definitiva N°10 asciende a $44.642.399,05 a certificar a partir del Certificado N°11; la 
redeterminación definitiva N°11 asciende a $42.921.229,18 a certificar a partir del Certificado N°13; la 
redeterminación definitiva N°12 asciende a $30.710.706,62 a certificar a partir del Certificado N°14; la 
redeterminación definitiva N°13 asciende a $19.285.808,82 a certificar a partir del Certificado N°15; la 
redeterminación definitiva N°14 asciende a $23.586.102,23 a certificar a partir del Certificado N°16; la 
redeterminación definitiva N°15 asciende a $56.769.139,24 a certificar a partir del Certificado N°17. Del análisis 
realizado surge que el valor definitivo del contrato de obra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
33/100 ($980.633.497,33), determinando una diferencia a pagar de $549.268.781,57 en concepto de 
Redeterminación Definitiva N°1 al 15. Asimismo, considerando que oportunamente se calcularon las 
adecuaciones provisorias N° 1 a 15 de la obra original por un monto de $481.093.075,62, como establece el 
Artículo N°7 del Anexo al decreto titulado "METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE 
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA", debe consignarse la diferencia entre la Adecuación Provisoria y la 
Redeterminación Definitiva en más o en menos. Por lo tanto, el monto a reconocer a favor de la contratista 
como diferencia entre la redeterminación definitiva y la adecuación provisoria para el caso de la obra original 
asciende a PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES CON 
41/100 ($68.163.043,41). De este modo, aclaran que estas diferencias deberán pagarse de acuerdo con la 
certificación de obra y una vez que se efectivicen estas redeterminaciones definitivas, al momento de realizar 
la certificación correspondiente se deberá sustituir el procedimiento de adecuación provisoria por la 
aplicación de precios redeterminados. 

Que, asimismo, del cálculo de precios redeterminados correspondientes a la obra Adicional, la Comisión 
ha verificado que para la redeterminación definitiva N°15, surge que el nuevo monto total redeterminado de 
la obra asciende a $55.883.619,46, de lo que resulta que la diferencia a pagar en concepto de redeterminación 
definitiva N°15 asciende a $8.005.410,93 a certificar a partir del Certificado N°2. Por lo tanto, el monto a 
reconocer a favor de la contratista como diferencia entre la redeterminación definitiva y la adecuación 
provisoria para el caso de la obra original asciende a PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS TRECE CON 22/100 ($2.178.313,22). Asimismo, aclara que estas diferencias deberán 
pagarse de acuerdo a la certificación de obra y una vez que se efectivicen estas redeterminaciones definitivas, 
al momento de realizar la certificación correspondiente se deberá sustituir el procedimiento de adecuación 
provisoria por la aplicación de precios redeterminados. 

Que, en conclusión, la Comisión informa que no hay objeciones al cálculo de Redeterminación de 
Precios Definitiva N°1 a 15 de la obra original y Adicional, correspondiendo su aprobación y adjunta los 
modelos de Acta a suscribir entre las partes por cada redeterminación a aprobar. En suma, el monto de nuevo 
contrato redeterminado a valores de la Redeterminación Definitiva N°15 asciende a PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
33/100 ($980.633.497,33) para la obra original y a PESOS CIENCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEICIENTOS DIECINUEVE CON 46/100 ($55.883.619,46) para la obra Adicional. De 
esta manera, las diferencias totales, sin descontar lo ya pagado de adecuaciones provisorias, a reconocer en 
concepto de redeterminación definitiva N°15 ascienden a PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 57/100 
($549.268.781,57) para el caso de la obra original y de PESOS OCHO MILLONES CINCO MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ CON 93/100 ($8.005.410,93) para el caso de la obra adicional. Por otra parte, en 
consonancia con el Artículo N°7 del Anexo al Decreto N°691/2016, ambas diferencias a pagar entre las 
redeterminaciones definitivas y las adecuaciones provisorias ascienden al monto de PESOS SETENTA 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 63/100 
($70.341.356,63). Este monto está sujeto al avance de la obra correspondiente, de acuerdo a la certificación de 
obra y cabe destacar que la obra se encuentra en ejecución, por lo que los montos de adecuación provisoria  
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no se han liquidado y pagado en su totalidad. Por otra parte, una vez efectivizado este trámite, en la 
certificación de obra pertinente, se deberá sustituir la realización de los certificados de adecuación provisoria 
por los certificados de redeterminación definitiva. Por último, anexa el resumen de los montos totales, la 
Planilla de Mayor Financiamiento de la obra original y de la obra adicional, los análisis de precios 
redeterminados de la obra original y de la obra adicional, los índices utilizados, las Actas de Redeterminación 
a suscribir y el soporte digital de los cálculos realizados, según lo indicado por el Artículo 34° del Anexo al 
Decreto N°691/2016. 

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 37º del Anexo I del Decreto Nº691/2016, corresponde 
emitir un acto administrativo aprobatorio de cada Acta de Redeterminación de Precios, si se hubieran 
cumplimentado los extremos exigidos en el mencionado régimen. 

Que han tomado la debida intervención la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, la Comisión de 
Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios, y la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 

Que de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Resolución del Consejo Superior N°270 del 29 de 
septiembre de 2022 y al Artículo 67° inciso f) del estatuto de la Universidad, el suscripto se encuentra 
facultado para emitir actos administrativos del presente tenor. 
 

Por ello, 
 

EL RECTOR “AD REFERENDUM” DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la solicitud de Redeterminaciones Definitivas de Precios N°1 a N°15 de la obra original 
y la Redeterminación Definitiva N°15 de la obra Adicional, correspondiente a la Licitación Pública Nº7/2021, 
en los términos del Artículo N°37 del Anexo I al Decreto N°691/2016, por un monto total de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 57/100 ($549.268.781,57) para la obra original y de PESOS OCHO MILLONES CINCO 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 93/100 ($8.005.410,93) para la obra Adicional, sin descontar lo ya pagado 
de adecuaciones provisorias en ambos casos, y cuyas planillas resumen de redeterminación definitivas lucen 
como Anexo I al presente, y de las cuales debe abonarse a la contratista la diferencia a pagar entre las 
redeterminaciones definitivas y las adecuaciones provisorias aprobadas, la cual asciende al monto de PESOS 
SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
63/100 ($70.341.356,63), monto sujeto al avance de la obra correspondiente, de acuerdo a la certificación de 
obra. 
 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el modelo de Actas a suscribir entre las partes correspondiente a las 
Redeterminaciones Definitivas N°1 a N°15 de la obra original y la Redeterminación Definitiva N°15 de la obra 
Adicional, las cuales lucen como Anexo II del presente. 
 
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, debe ser imputado a las partidas 
específicas correspondientes, del presupuesto vigente para el corriente año. 
 
ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Gerencia de Infraestructura de la Universidad a presentar el presente acto 
ante el Consejo Superior. 
 
 
 



 

 

ARTÍCULO 5°. - Registrar, notificar a la firma SES S.A. y comunicar a quienes corresponda, cumplido archivar. 
 
RESOLUCION N°443/2024 
 

Cdor. Carlos GRECO 
Rector. 
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RESOLUCIÓN N°443/2024 - ANEXO II 
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de abril de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de diciembre 

de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron tareas adicionales 

a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 1º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM 
COMPU

TO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINA

DO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $16.019.802,46 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 
1,00 

 $376.148,82 $376.148,82 

1.2 Planos conforme a obra GL 
1,00 

 $188.082,83  $188.082,83 



 

 

  
NORMAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

          

1.3 Seguridad e Higiene GL 
         
1,00  

$543.864,06   $543.864,06    

  
OBRADOR, DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y OFICINAS 
PARA LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, depósito y 
sanitarios 

M2 
       
48,00  

 $83.012,31   $3.984.590,79    

  
LIMPIEZA DE OBRA Y 
LIMPIEZA FINAL 

          

1.5 Limpieza de obra diaria MES 
       
24,00  

 $120.614,56   $2.894.749,54    

1.6 Limpieza final  M2 
  
5.950,00  

 $430,32   $2.560.410,13    

  
AYUDA DE GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 Ayuda de gremios M2 
  
5.950,00  

 $383,38   $2.281.115,72    

  
CERCOS, DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 
     
141,00  

 $2.934,78   $413.804,65    

  

Protección en PB con 
tabique provisorio de 
fenólicos + estructura de 
madera 

M2 
     
193,32  

 $3.006,25   $581.168,13    

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 
  
5.950,00  

 $357,87  $2.129.307,65    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 
         
7,70  

 $8.644,17   $66.560,15    

              

2 EMPLAZAMIENTO          $745.761,00  

  
PREPARACION DEL 
TERRENO 

          

2.1 
Desmonte y nivelación 
de terreno 

M3 
       
30,75  

 $3.880,53   $119.326,42    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo natural, 
esp. 20cm 

M3 
     
161,43  

 $3.880,53   $626.434,59    



 

 

              

3 HORMIGONES          $38.095.001,10  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 
         
5,00  

 $351.207,44   $1.756.037,22    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso alveolar 
espesor 18cm  

M2 
     
812,05  

 $4.931,32   $4.004.482,42    

3.3 
Contrapiso H8 espesor 
8cm  

M2 
  
1.909,02  

 $5.003,55   $9.551.848,86    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta cementicia esp. 
3cm 

M2 
  
2.721,07  

 $2.488,85   $6.772.328,96    

  
PISOS DE HORMIGÓN 
ALISADO Y PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado exterior 
hormigón H21, 
terminación alisada a la 
llana mecánica, 
esp.20cm (s/ terreno 
natural) 

M2 
     
538,12  

 $13.925,23   $7.493.373,60    

3.6 

SH2 - Solado exterior 
hormigón H21, 
terminación alisada a la 
llana mecánica, esp.5cm 
(s/ losa existente) 

M2 
     
514,02  

 $8.623,03   $4.432.435,04    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento rodillado (s/ 
losa existente) 

M2 
     
325,50  

 $8.504,12   $2.768.089,77    

3.8 
Demolición de piso 
exterior existente 

M3 
       
38,10  

 $16.416,56   $625.470,93    

3.9 
Provisión y colocacion 
de bolardos en piso de 
hormigón exterior 

U 
       
29,00  

 $23.825,32   $690.934,30    

              

4 
MAMPOSTERÍA Y 
TABIQUES 

         $10.642.758,16  

  
MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLOS CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 9  $58.888,40   $529.995,58    

4.2 Ladrillo hueco de 08  M2 119,51  $2.731,08   $326.390,94    

4.3 Ladrillo hueco de 12 M2 190,44  $3.121,49   $594.456,38    

4.4 Ladrillo hueco de 18  M2 1  $3.131,15  $3.131,15    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 42,219  $2.885,47   $121.821,75    



 

 

4.6 
Retiro de carpinterías 
existentes 

M2 156  $3.356,20   $523.567,08    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 120  $3.093,34   $371.201,30    

4.8 Colocación de barandas  ML 99  $4.257,41   $421.483,27    

  
TABIQUES DE PLACAS 
DE YESO Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 
Tabique doble placa con 
aislación lana de vidrio  

M2 367,2  $8.142,96   $2.990.094,20    

4.10 
Medio tabique placa 
simple con aislación lana 
de vidrio  

M2 379,2  $5.827,46   $2.209.771,56    

4.11 

Medio tabique doble 
placa con aislación lana 
de vidrio  

M2 384,69  $6.402,90   $2.463.131,66    

4.12 
Medio tabique placa 
cementicia 

M2 0,8  $12.615,62   $10.092,50    

4.13 
Retiro de tabiquería 
existente 

M2 69  $1.124,94   $77.620,79    

              

5 METALES          $56.876.859,10  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 
Estructura de Puente 1 
conformada por perfiles 
normalizados 

KG 1425,60  $2.744,21   $3.912.146,67    

5.2 
Estructura de Puente 2 
conformada por perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $2.744,21   $1.676.634,29    

5.3 
Estructura de Puente 3 
conformada por perfiles 
normalizados 

KG 678,86  $2.744,21   $1.862.934,83    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 640,00  $2.016,90   $1.290.818,39    

5.5 
Montaje, aparejos, 
andamios, izaje, etc. 

GL 1,00  $515.300,55   $515.300,55    

  Escalera Tramo SS a PB           

5.6 
Estructura escalera por 
Tramo 

KG 523,73  $3.448,34   $1.805.996,86    

5.7 
Estructura 
complementaria de 
escalones 

KG 104,00  $3.448,34   $358.626,91    

5.8 
Montaje, aparejos, 
andamios, izaje, etc. 

GL 1,00  $533.735,95   $533.735,95    

5.9 Escalón base concreto  M2 5,85  $105.107,60   $614.879,44    



 

 

  
Escalera Tramo PB a 1° 
piso 

    $-     $-      

5.10 
Estructura escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $7.066,62   $6.661.777,76    

5.11 
Estructura 
complementaria de 
escalones 

KG 187,00  $3.448,34   $644.838,78    

5.12 
Montaje, aparejos, 
andamios, izaje, etc. 

GL 1,00  $533.735,95   $533.735,95    

5.13 Escalón base concreto M2 10,53  $105.107,60   $1.106.783,00    

  
Escalera Tramo 1° a 2° 
piso 

          

5.14 
Estructura escalera por 
Tramo 

KG 733,22  $7.066,62   $5.181.382,70    

5.15 
Estructura 
complementaria de 
escalones 

KG 146,00  $3.448,34   $503.457,01    

5.16 
Montaje, aparejos, 
andamios, izaje, etc. 

GL 1,00  $533.735,95   $533.735,95    

5.17 Escalón base concreto  M2 8,19  $105.107,60   $860.831,22    

  
Escalera Tramo 2° a 3° 
piso 

          

5.18 
Estructura escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $7.066,62   $6.661.777,76    

5.19 
Estructura 
complementaria de 
escalones 

KG 187,00  $3.448,34   $644.838,78    

5.20 
Montaje, aparejos, 
andamios, izaje, etc. 

GL 1,00  $533.735,95   $533.735,95    

5.21 Escalón base concreto  M2 10,53  $105.107,60   $1.106.783,00    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico en SS. 
Tubo estructural + perfil 
C. Esp. 10cm 

M2 37,03  $59.486,24   $2.202.775,49    

5.23 

Entrepiso de cierre 
sobre aulas SS. Tubo 
estructural + perfil C + 
placa de fenólico 
superior. Esp. 14cm 

M2 57,00  $59.486,24   $3.390.715,71    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de acero 
galvanizado, pasamanos 
de acero inox mas vidrio 
templado de 10mm 

ML 
     
130,00  

 $91.804,74  $11.934.616,56    



 

 

anclado a perfil portante 
de aluminio 

5.25 

HE-1 Puertas de acceso 
a nicho para gases, 
hierro galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $397.579,57   $795.159,15    

5.26 
HE-2 Escalera marinera 
de acero macizo 

U 1,00  $134.416,81   $134.416,81    

5.27 

HE-3 Tapa de acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados tapa de 
chapa tipo semilla de 
melón mas desagues 

U 2,00  $78.481,43   $156.962,85    

5.28 

HE-4 Persiana fija con 
celosia para ventilacion 
de entrepiso tecnico, 
hierro galvanizado 

U 1,00  $329.672,51   $329.672,51    

5.29 
HE-5 Persianas fijas con 
celosia y tejido interno 
en chapa doble 

M2 1,00  $73.780,43   $73.780,43    

5.30 
HE-6 Escalera simple de 
estructura metalica con 
baranda y pasamanos 

U 1,00  $157.045,02   $157.045,02    

5.31 
HE-7 Tapas de 
inspeccion para tanque 
de incendio 

U 2,00  $78.481,43   $156.962,85    

              

6 
CUBIERTAS, 
AISLACIONES TÉRMICAS 
E HIDRÁULICAS 

         $4.262.653,57  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de polietileno 200 
micrones 

M2 381,00  $1.433,87   $546.305,83    

6.2 
Aislación hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 1120,00  $2.810,22   $3.147.446,74    

6.3 
Aislación hidrófuga 
horizontal sobre losa 
y/o contrapisos 

M2 202,44  $2.810,22   $568.901,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $59.076.328,86  

  
CARPINTERÍAS DE 
METAL 

          

7.1 
PiA - Puerta de abrir de 
1 hoja F60, marco y hoja 
de chapa, relleno 

U 
         
4,00  

 $309.741,15   $1.238.964,58    



 

 

ignífugo, dimensiones 
96x210 (+paño visto s/ 
mampostería hasta 
2,80m), completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de chapa relleno 
con poliuretanico con 
paño fijo superior, 
dimensiones 
100x280cm, completa 
con herrajes 

U 
         
5,00  

 $309.741,15   $1.548.705,73    

7.3 

Pc2 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de chapa relleno 
con poliuretanico con 
paño fijo superior, 
dimensiones 90x280cm, 
completa con herrajes 

U 
         
5,00  

 $291.913,66   $1.459.568,29    

7.4 

Pc3 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de chapa relleno 
con poliuretanico con 
paño fijo superior, 
dimensiones 80x252cm, 
completa con herrajes 

U              -     $262.401,33   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de chapa relleno 
con poliuretanico, 
dimensiones 90x210cm, 
completa con herrajes 

U 
         
1,00  

 $212.972,24   $212.972,24    

7.6 

Pc5 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de chapa relleno 
con poliuretanico, 
dimensiones 60x118cm, 
completa con herrajes 

U 
         
6,00  

 $134.969,12   $809.814,72    

7.7 

Pv1 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de vidrio laminado 
3+3 con banderola 
superior de vidrio 
laminado 3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
2,00  

 $258.044,24   $516.088,47    



 

 

7.8 

Pv2 - Puerta de abrir de 
2 hojas, marco de 
chapa, hoja de vidrio 
laminado 3+3 con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
2,00  

 $377.051,39   $754.102,79    

7.9 

Pv3 - Puerta de abrir de 
2 hojas, marco de 
chapa, hoja de vidrio 
laminado 3+3 con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm 
laterales paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, completa 
con herrajes 

U              -     $475.820,48   $-      

7.10 

Pv4 - Puerta de abrir de 
2 hojas, marco de 
chapa, hoja de vidrio 
laminado 3+3 con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm 
laterales paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
1,00  

 $473.701,32   $473.701,32    

  
CARPINTERÍAS DE 
MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 90x280cm, 
completa con herrajes 

U 
       
21,00  

 $290.958,80   $6.110.134,84    

7.12 

P2 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, completa 
con herrajes 

U 
       
14,00  

 $300.433,68   $4.206.071,52    



 

 

7.13 

P3 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, completa 
con herrajes y barral 
antipanico 

U 
         
1,00  

 $330.254,31   $330.254,31    

7.14 

P4 - Puerta de abrir de 2 
hojas, marco de chapa, 
hojas enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, completa 
con herrajes 

U 
       
14,00  

 $539.227,59   $7.549.186,26    

7.15 

P5 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 70x252cm, 
completa con herrajes 

U 
         
7,00  

 $265.914,68   $1.861.402,74    

7.16 

P6 - Puerta de abrir de 2 
hojas, marco de chapa, 
hojas enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
3,00  

 $517.309,84   $1.551.929,51    

7.17 

P7 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
2,00  

 $351.342,18   $702.684,36    

7.18 
P8 - Puerta de abrir de 2 
hojas, marco de chapa, 
hojas enchapada en 

U 
         
2,00  

 $620.356,87   $1.240.713,73    



 

 

guatambu con 
banderola superior de 
vidrio laminado 3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, completa 
con herrajes 

  
CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de abrir de 
1 hoja, zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 84x280cm, 
completa con herrajes 

U 
         
9,00  

 $230.922,98   $2.078.306,86    

7.20 

Pv6 - Puerta de abrir de 
2 hojas, zócalo superior 
e inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, completa 
con herrajes 

U 
         
2,00  

 $465.412,25   $930.824,49    

7.21 

FV1 - Frente integral de 
aluminio prepintado 
color blanco, 
conformado por paños 
fijos y dos puertas 
dobles, vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, barrales 
antipanico, completa 
con herrajes 

U 
         
1,00  

$1.371.856,19   $1.371.856,19    

7.22 

FV2 - Frente integral, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
1,00  

 $817.386,87   $817.386,87    

7.23 

FV3 - Paño fijo de cierre, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 

U 
       
12,00  

 $51.324,22   $615.890,65    



 

 

dimensiones 85x280cm, 
completa con herrajes 

7.24 

FV4 - Paño fijo local, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, completa 
con herrajes 

U 
         
2,00  

 $393.211,99   $786.423,99    

7.25 

FV5 - Frente integral, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, estructura 
de sosten 50x327, con 
puerta una hoja, 
completa con herrajes 

U 
         
1,00  

 $752.541,63   $752.541,63    

7.26 

FV5' - Frente integral, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, paños de 
abrir en aluminio 
prepintado blanco, 
completa con herrajes 

U 
         
1,00  

$1.061.655,54   $1.061.655,54    

7.27 

FV5'' - Frente integral, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, paños de 
abrir en aluminio 
prepintado blanco, 
completa con herrajes 

U 
         
1,00  

 $139.291,15   $139.291,15    

7.28 

FV6 - Paño fijo local, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, completa 
con herrajes 

U 
         
1,00  

 $208.963,94   $208.963,94    



 

 

7.29 

FV7 - Frente integral, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con puerta 
doble hoja, completa 
con herrajes 

U              -    $1.002.158,85   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo de cierre, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, completa 
con herrajes 

U              -    $2.599.939,10   $-      

7.31 

FV9 - Paño fijo de cierre, 
zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, completa 
con herrajes 

U              -     $440.231,12   $-      

7.32 

FV10 - Frente integral, 
piel de vidrio, aluminio 
anodizado mate, vidrio 
DVH laminado 4+4mm / 
camara 9mm / laminado 
4+4mm, dimensiones 
4476x90cm, completa 
con herrajes 

U 
         
1,00  

 
$17.571.701,64  

$17.571.701,64    

7.33 

FV11 - Frente integral, 
piel de vidrio, aluminio 
anodizado mate, vidrio 
DVH laminado 4+4mm / 
camara 9mm / laminado 
4+4mm, dimensiones 
712x260cm, completa 
con herrajes 

U 
         
1,00  

 $605.056,99   $605.056,99    

7.34 

FV12 - Frente integral de 
aluminio prepintado 
color a definir, 
conformado por paño 
fijo y paño proyectante, 
vidrio DVH laminado 
4+4m / camara 9mm /, 

U 
         
2,00  

 $168.699,59   $337.399,19    



 

 

dimensiones 280x93cm, 
completa con herrajes 

7.35 

UG-1 Reacondicionar 
perfiles autoportantes 
de vidrio existentes, 
1047x254 

U 
     
148,00  

 $4.172,44   $617.521,84    

  CRISTALES Y ESPEJOS           

7.36 Espejos de 6 mm.  M2 
       
28,50  

 $21.589,51   $615.212,47    

              

8 TERMINACIONES         
 
$130.077.660,70  

  
CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO Y 
PLACAS CEMENTICIAS 

          

8.1 
CP1 - Suspendido placa 
de roca de yeso c/buña 
perimetral      

M2 
  
2.124,00  

 $6.687,30  $14.203.826,46    

8.2 
CP2 - Suspendido 
desmontable 60x60 tipo 
Amstrong o similar 

M2 181,67  $14.708,50   $2.672.093,80    

8.3 
CP4 - Suspendido placa 
de roca de yeso verde 
c/buña perimetral      

M2 14,1  $5.606,54   $79.052,25    

8.4 
CX1- Suspendido placas 
de fibrocemento tipo 
Eternit Tectiva o Matise 

M2 33,64  $10.208,13   $343.401,55    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de pieza de 
ajuste  de aluminio 
blanco idem existente 
entre mulions.  
Dimensiones 0,12 x 
1,18m (plano cielorraso) 

ML 
       
43,50  

 $13.143,11   $571.725,21    

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero fenólico 
19mm sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $17.801,42   $3.043.686,68    

8.7 

CM1 - Tablero fenólico 
19mm enchapado en 
madera Guatambú, 
sobre estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $36.357,55   $4.252.379,48    



 

 

  REVOQUES Y YESERIAS           

8.8 
Revoque grueso y fino a 
la cal  

M2 
2614,76

8 
 $2.553,04   $6.675.600,22    

8.9 
Revoque grueso bajo 
revestimiento 

M2 524,2  $1.656,36   $868.265,81    

  
REVESTIMIENTOS 
CERAMICOS Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - Revestimiento de 
porcelanato rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° Marca. Tipo 
A 

M2 494,6  $11.419,75   $5.648.207,33    

8.11 

RC2 - Revestimiento de 
porcelanato rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° Marca. Tipo 
B 

M2 21,45  $11.419,75   $244.953,59    

  
REVESTIMIENTOS 
CEMENTICIOS 

          

8.12 

RE1 - Revestimiento 
cementicio tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color 
blanco 

M2 8,15  $3.342,69   $27.242,89    

8.13 

RH2 - Tratamiento 
embellecedor sobre 
tabique de hormigón 
existente tipo Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $3.258,84   $2.061.933,66    

  
REVESTIMIENTOS 
METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $28.209,49   $2.706.700,69    

  
REVESTIMIENTOS DE 
MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 19mm 
enchapado en madera 
Guatambú, sobre 
estructura de madera de 
1"x1" 

M2 209,72  $30.599,14   $6.417.251,24    

  PINTURAS           

8.16 
Látex muros interiores 
satinado previo enduído 

M2 1  $1.981,80  $1.981,80    



 

 

completo sobre 
revoques 

8.17 

Látex muros interiores 
satinado previo enduído 
completo sobre 
tabiques de placa de 
roca de yeso 

M2 
2732,56

8 
 $1.979,27   $5.408.483,41    

8.18 
Látex muros exteriores 
sobre placa cementicia 

M2 1  $1.543,46  $1.543,46    

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en interiores 
previo enduído 
completo 

M2 2124  $1.909,58   $4.055.941,53    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,1  $1.622,81   $22.881,63    

8.21 
Esmalte sintético sobre 
cielorraso fenólico 
nuevo 

M2 287,94  $1.764,67   $508.118,17    

8.22 
Curado y emprolijado de 
hormigón visto con 
silicona en cielorrasos 

M2 331,005  $1.217,53   $403.008,67    

8.23 

Curado y emprolijado de 
hormigón visto con 
silicona en tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.111,35   $1.708.719,18    

8.24 
Esmalte sintético sobre 
herrerias 

M2 175  $2.887,06   $505.235,36    

8.25 
Esmalte sintético sobre 
carpinterías metálicas 

M2 830,97  $1.997,68   $1.660.008,38    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de caucho 
en tensores existentes. 
Aplicación de dos manos 
de pintura ignífuga y 
pintura sintética. 

M2 830,97  $426,48   $354.395,86    

  
PISOS Y ZOCALOS DE 
CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° Marca 
(espesor total de piso 
20cm) 

M2 853,98  $11.419,75   $9.752.236,35    

8.28 
SP2 - Solado 
porcelanato rectificado 
120X60cm simil 

M2 1909,02  $11.419,75  $21.800.527,23    



 

 

cemento 1° Marca  
(espesor total de piso 
12cm) 

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1303,1  $11.419,75  $14.881.073,55    

  
PISOS Y ZOCALOS DE 
MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de madera 
Viraró esp. 1" 

M2 
     
105,28  

 $38.009,48   $4.001.675,59    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado vinílico 
termosoldado tipo 
Indelval o equivalente, 
esp. 3mm    

M2 21,73  $2.467,62   $53.621,43    

8.32 
ZV1- Zócalo sanitario 
vinílico tipo Indelval o 
equivalente, esp. 3mm   

ML 22,3  $2.467,62   $55.027,97    

  
PISOS DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 
Solado intertrabado tipo 
Blockrete, modelo 
Cespekret 

M2 
     
357,53  

 $7.228,47   $2.584.358,33    

  ZOCALOS DE METAL           

8.34 ZA - Aluminio  ML 
  
1.436,50  

 $2.454,76   $3.526.268,02    

8.35 

Ajuste perimetral de 
aluminio anodizado 
natural para encuentro 
entre solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 
     
580,00  

 $5.594,20   $3.244.635,87    

8.36 

AA1 - Ajuste de chapa 
blanca pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 
     
580,00  

 $5.342,05   $3.098.391,84    

8.37 

Reposición de pieza de 
ajuste  de aluminio 
blanco idem existente 
entre mulions.  
Dimensiones 0,12 x 
1,18m (plano piso) 

ML 
       
43,50  

 $13.327,79   $579.758,68    

  MARMOLERIAS           



 

 

8.38 

ME1 - Mesada granito 
Negro Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y frentin para 
Baños  

ML 
       
15,38  

 $37.540,17   $577.367,87    

8.39 
ME2 - Mesada granito 
Negro Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para Office 

ML 
       
13,42  

 $37.540,17   $503.789,13    

8.40 

ME3 - Mesada granito 
Negro Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y frentin para 
sanitarios general 

ML 
       
14,65  

 $37.540,17   $549.963,55    

8.41 

ME4 - Mesada granito 
Negro Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y frentin para 
Laboratorios 

ML 
       
11,25  

 $37.540,17   $422.326,96    

              

9 ESPECIALIDADES          $3.012.712,82  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie de 
piedra bola 

M2 
       
64,74  

 $2.318,65   $150.109,23    

9.2 
Extracción de árbol 
existente 

U 
         
1,00  

 $76.835,11   $76.835,11    

9.3 
Provisión y plantación 
de árbol de Lapacho 

U 
         
6,00  

 $10.514,36   $63.086,13    

9.4 
Provisión y plantación 
de árbol de Jacarandá 

U 
         
6,00  

 $6.748,51   $40.491,08    

9.5 
Provisión y plantación 
de árbol de Timbó 

U 
         
6,00  

 $4.228,61   $25.371,64    

9.6 
Provisión y plantación 
de árbol de Ibirá Pitá 

U 
         
6,00  

 $7.025,70   $42.154,18    

  
TABIQUES SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio baño, 
placa 15mm enchapado 
en laminado plástico, 
completo con herrajes 

M2 
       
65,00  

 $38.968,86   $2.532.975,61    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, placa 15mm 
enchapado en laminado 
plástico, completo con 
herrajes 

M2 
         
1,10  

 $74.263,48   $81.689,83    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.331.888,44  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble bajomesada en 
Office 

ML 
       
10,80  

 $79.839,44   $862.266,00    

10.2 
Provisión de campana 
cerrada apta solventes y 
acidos 

U 
         
1,00  

 $469.622,45   $469.622,45    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $31.266.979,57  

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNICOS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 
         
2,00  

$9.083.106,77  $18.166.213,54    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor montacarga 
hidráulico 

U 
         
1,00  

 
$13.100.766,03  

$13.100.766,03    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $58.063.159,73  

  
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
FRÍA Y CALIENTE 

          

  
Distribución agua fría y 
caliente 

          

12.1 
Caño polipropileno 
termofusión ø63mm. 
Incl.acc.  

ML 60,00  $4.181,50   $250.889,78    

12.2 
Caño polipropileno 
termofusión ø50mm. 
Incl.acc.  

ML 90,00  $2.748,40   $247.356,36    

12.3 
Caño polipropileno 
termofusión ø38mm. 
Incl.acc.  

ML 60,00  $2.471,04   $148.262,12    

12.4 
Caño polipropileno 
termofusión ø32mm. 
Incl.acc.  

ML 50,00  $1.823,83   $91.191,57    

12.5 
Caño polipropileno 
termofusión ø25mm. 
Incl.acc.  

ML 120,00  $1.407,77   $168.932,15    

12.6 
Caño polipropileno 
termofusión ø20mm. 
Incl.acc.  

ML 200,00  $945,49   $189.097,36    

12.7 
Válvula esférica ø50mm 
incl.acc. 

U 35,00  $945,49   $33.092,04    

12.8 
Llave paso c/campana 
ø19mm. 

U 40,00  $5.655,06   $226.202,29    



 

 

12.9 

Canilla servicio con llave 
de paso ø 19mm con 
caja acero inoxidable 
20x20 

U 10,00  $4.181,50   $41.814,96    

12.10 
Panel de servicios con 8 
llaves de paso AF/AC.  
19Mm 

U 10,00  $5.518,07   $55.180,73    

12.11 

2 Tanques de bombeo 
plasticos 1500L, colector 
y accesorios necesarios 
de acuerdo a planos 

U 2,00  $231.305,56   $462.611,13    

12.12 

Equipamiento de tanque 
de reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, colector y 
accesorios necesarios de 
acuerdo a planos. 

U 2,00  $714.129,86   $1.428.259,71    

12.13 
Bomba elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 2,00  $361.206,15   $722.412,31    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP y 
adecuación del tendido 
a la nueva intalación de 
proyecto. Entrega del 
tanque retirado en 
depósito indicado por 
D.O. 

GL 1,00  $23.825,25   $23.825,25    

12.15 
Accesorios y piezas 
especiales no 
computados 

GL 1,00  $22.925,35   $22.925,35    

  
DESAGUES PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación cloacal 
completa 

    $-     $-      

12.16 
Caño PP ø160 Incl. 
Accesorios montaje 

ML 60,00  $6.892,33   $413.539,93    

12.17 
Caño PP ø 110mm. Incl. 
Accesorios montaje 

ML 180,00  $2.884,08   $519.133,80    

12.18 
Caño HG ø 75 mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 30,00  $8.154,94   $244.648,06    

12.19 
Caño PP ø 63mm vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 150,00  $1.624,34   $243.650,88    

12.20 
Caño PP desague ø 
50mm. Incl. Accesorios 
montaje 

ML 80,00  $1.395,30   $111.623,68    



 

 

12.21 
Caño PP desague ø 
40mm. Incl. Accesorios 
montaje 

ML 70,00  $1.166,25   $81.637,70    

12.22 
Caño PVC 63mm. drenes 
de aire acondicionado 

ML 450,00  $1.624,34   $730.952,63    

12.23 
Caño PVC 40mm. drenes 
de aire acondicionado 

ML 110,00  $1.214,15   $133.556,65    

12.24 
Pileta piso PP ø 63 
incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 26,00  $5.976,16   $155.380,15    

12.25 
Pileta piso PP ø 63 
incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 5,00  $11.931,28   $59.656,41    

12.26 
Boca de acceso 15x15 
incl.m.y tapa DCH 

U 6,00  $5.518,07   $33.108,44    

12.27 
Cámara inspección 
60x60 incl.tapa 
reforzada 

U 2,00  $169.512,99   $339.025,97    

12.28 
Marco y tapa 60x60 
chapa reforzada 

U 2,00  $65.164,35   $130.328,69    

12.29 
Cámara toma muestra y 
tubo testigo s/Normas 
OSN 

U 1,00  $229.064,21   $229.064,21    

12.30 

Cañería cloacal de nexo 
en vía pública 
incl.empalme con red 
AYSA 

GL 1,00  $45.829,67   $45.829,67    

12.31 
Bombas sumergibles 
cloacales 2 HP Pedrollo 
o similar  

U 2,00  $244.827,09   $489.654,17    

12.32 
Canaleta con reja hierro 
0,20m 

ML 26,96  $45.265,99   $1.220.371,20    

12.33 Tapon de limpieza 160 U 1,00  $1.660,34  $1.660,34    

12.34 
Apertura y cierre de 
zanjas 

ML 
       
80,00  

 $2.373,45   $189.876,30    

12.35 
Accesorios y piezas 
especiales no 
computados 

GL 
         
1,00  

 $23.438,01   $23.438,01    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 
Provisión y colocación 
inodoro con asiento y 
tapa 

U 34,00  $75.439,02   $2.564.926,59    

12.37 
Provisión y colocación 
de válvula tipo tecla p/ 
limpieza inodoro  

U 35,00  $47.339,50   $1.656.882,34    



 

 

12.38 
Provisión y colocación 
lavatorio incl.conexiones 
y griferia 

U 32,00  $62.295,72   $1.993.463,04    

12.39 

Provisión y colocacion 
mingitorio incluye 
válvula limpieza 
temporizada 

U 6,00  $56.832,26   $340.993,57    

12.40 
Provisión y colocaciónde 
pileta de lavar, incluye 
bronceria 

U 7,00  $84.859,24   $594.014,65    

12.41 
Inodoro discapacitado 
con depósito a mochila 
y asiento 

U 1,00  $118.104,02   $118.104,02    

12.42 
Lavatorio con sistema 
móvil 
reclinable,incl.broncería 

U 1,00  $101.671,14   $101.671,14    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y derecho) 

U 1,00  $71.935,36   $71.935,36    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $9.458,04  $9.458,04    

  
INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 
Boca impulsión simple 
ø76, incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $60.744,05   $60.744,05    

12.46 

Boca de incendio 
completa. Incluye 
valvula hidrante bce. Ø 
1 ½", lanza de bce. 
Chorro niebla  ø45 mm, 
manga sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada y 
gabinete chapa 
c/soporte para hidrante 

U 18,00  $116.003,53   $2.088.063,59    

12.47 
Caño hierro negro sch 
40 ø 76mm. 

ML 15,00  $27.841,46   $417.621,86    

12.48 
Caño hierro negro sch 
40 ø 63mm. 

ML 100,00  $21.281,36   $2.128.135,61    

12.49 
Caño hierro negro sch 
40 ø 51mm. 

ML 150,00  $13.668,03   $2.050.204,93    

12.50 
Equipo de bombas de 
presión para incendio 
según pliego y planos.  

GL 1,00 $3.242.624,29   $3.242.624,29    

12.51 

Equipamiento de tanque 
de reserva de incendio. 
Uniones dobles, flotante 
mecánico, tapas de 
inspección, colector y 

GL 1,00  $309.506,27   $309.506,27    



 

 

accesorios necesarios de 
acuerdo a planos. 

12.52 
Accesorios y piezas 
especiales no 
computados 

GL 1,00  $51.354,44   $51.354,44    

  MATAFUEGOS           

12.53 
Extinguidor aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, incluye 
soporte y chapa 

U 13,00  $30.648,17   $398.426,23    

12.54 

Extinguidor aprobado de 
polvo químico triclase 
de 5 kg., incluso soporte 
y chapa 

U 26,00  $8.667,28   $225.349,25    

  
INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos     $-     $-      

12.55 

Equipos Sistema VRF 2 
Laboratorios SS-  Heat 
Pump Capacidad 40 Kw - 
Con unidades interiores 
de acuerdo a planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y controles 
alambricos 

U 
         
1,00  

 $34.676,92   $34.676,92    

12.56 

Equipos Sistema VRF 7 
Planta Baja -  Capacidad 
40 Kw - Con 8 unidades 
interiores de acuerdo a 
planilla de equipos y 
pliego, derivaciones y 
controles alambricos 

U 
         
1,00  

 $37.267,43   $37.267,43    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 6TR frio 
calor 

U 
         
4,00  

 $5.496,67   $21.986,66    

12.58 
Equipo separado baja 
silueta  5TR frio calor 

U 
         
1,00  

 $4.999,76  $4.999,76    

  Instalación     $-     $-      

12.59 

Conductos de 
distribución de Aire - 
(incluye aislaciones, y 
accesorios montaje) 
s/pliego 

KG 
  
2.700,00  

 $2.758,82   $7.448.812,93    

12.60 
Rejas y difusores de 
chapa distintas medidas, 
provisión y montaje 

GL 
         
1,00  

$2.395.723,15   $2.395.723,15    



 

 

12.61 

Montajes y Cañerías de 
gas refrigerante 
sistemas VRF2, VRF3, 
VRF5,VRF6, VRF7 - 
Montaje de equipos 
interiores y exteriores, 
izajes s/pliego. (Equipos 
de sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a proveer 
por comitente) 

GL 
         
1,00  

$7.503.113,68   $7.503.113,68    

12.62 

Montajes y Cañerías de 
gas refrigerante de 
sistemas separados 
multiposicion, unidades 
interiores y exteriores 
s/pliego. 

GL 
         
1,00  

$1.107.804,54   $1.107.804,54    

12.63 

Desmontaje de equipos 
split de pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades interiores y 
exteriores), entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 
         
1,00  

 $53.126,46   $53.126,46    

12.64 
Puesta en marcha y 
regulacion y pruebas 

GL 
         
1,00  

 $101.474,49   $101.474,49    

12.65 
Ingenieria del proyecto 
y documentación 
s/pliego 

GL 
         
1,00  

 $78.668,43   $78.668,43    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 
VI 1/VI 2 Aire exterior  
Centrifugo caudal 2400 
m3/h c/15mm - 1 HP 

U 
         
2,00  

 $163.692,51   $327.385,02    

12.67 

VE 2/VE 3 Extraccion 
sanitarios caudal 1800 
m3/h c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 
         
2,00  

 $163.692,51   $327.385,02    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 600 
m3/h c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 
         
1,00  

 $63.786,96   $63.786,96    

12.69 

Conductos de chapa de 
ventilacion, incluso 
humero - incluye 
accesorios de montaje 
s/pliego 

KG 
  
1.900,00  

 $2.131,94   $4.050.680,77    



 

 

12.70 
Rejillas de ventilacion de 
baños y persianas de 
registro 

GL 
         
1,00  

 $596.682,60   $596.682,60    

12.71 Montaje de ventiladores GL 
         
1,00  

 $84.168,03   $84.168,03    

12.72 
Puesta en marcha 
s/pliego 

GL 
         
1,00  

 $101.719,49   $101.719,49    

12.73 

Instalación de campana 
de extracción en 
laboratorios (a proveer 
por Comitente) 

U 
         
2,00  

 $27.788,67   $55.577,33    

  
INSTALACIÓN DE GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $9.143,83   $2.980.889,24    

12.75 

Panel de servicios 
completo. Incluye 6 
válvula esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $388.077,70   $2.328.466,22    

12.76 
Accesorios y piezas 
especiales no 
computados 

GL 1,00  $427.095,30   $427.095,30    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $93.643.538,40  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y RAMALES 

          

13.1 Alimentación principal           

13.2 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
modificaciones de 
instalación eléctrica en 
edificio CEUNIN para 
toma de energía desde 
SET Existente 

GL 0,16  $208.848,74   $33.415,80    

13.3 

Suministro, instalación y 
puesta en marcha de 
nuevo tablero 
distribuidor de energía, 
según planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor Principal, 
Interruptor alienación 
CEUNIN e Interruptor 
alimentador TP Tareas. 

U 0,21 $3.866.720,98   $812.011,41    

13.4 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 

Ml 13,00  $96.212,43   $1.250.761,62    



 

 

alimentador principal 
compuesto por 15 
cables unipolares de 
1x240mm2 Cu LS0H 
(12F+2N+1Pe), para 
alimentación desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de CEUNIN 
hasta TP Tareas. 

13.5 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Cañero y cámaras de 
pase y tiro para tendido 
de alimentador principal 
desde Nuevo Tablero 
distribuidor de CEUNIN 
hasta TP Tareas. 

Ml 5,00  $7.663,80   $38.319,01    

13.6 

Medición de aislación de 
conductores, 
Mediciones de puesta a 
Tierra completas, 
medición de 
continuidad de masa de 
toda la instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 
         
1,00  

 $600.630,98   $600.630,98    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones eléctricas, 
acorde con lo solicitado 
en SRT 900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 
         
1,00  

 $342.544,64   $342.544,64    

13.8 

Ingeniería ejecutiva, 
memorias de calculo, 
planillas y planos de 
detalles, Planos CAD, 
manuales de operación 
y mantenimiento 

U 
         
1,00  

 $994.424,46   $994.424,46    

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
15,00  

 $1.600,88   $24.013,17    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
15,00  

 $1.600,88   $24.013,17    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
15,00  

 $1.600,88   $24.013,17    



 

 

13.12 
TP a TBCL-2  Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
20,00  

 $1.600,88   $32.017,56    

13.13 
TP a TBIMP Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
15,00  

 $1.600,88   $24.013,17    

13.14 
TP a TS-L1 Cu LS0H 
3F+N+Pe 50/25mm2 

ML 
       
20,00  

 $6.483,49   $129.669,89    

13.15 
TP a TS-PROTO Cu LS0H 
3F+N+Pe 50/25mm2 

ML 
       
30,00  

 $6.483,49   $194.504,84    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 
       
15,00  

 $1.738,19   $26.072,79    

13.17 
TP a Tablero TGBT Cu 
LS0H 9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 
       
87,00  

 $76.783,08   $6.680.128,21    

13.18 
TP a Tablero TDE Cu 
LS0H 9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 
         
6,00  

 $76.783,08   $460.698,50    

13.19 
TP a Tablero TCFP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 120mm2 

ML 
         
3,00  

 $18.769,88   $56.309,65    

13.20 
GE a Tablero TDE Cu 
LS0H 9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml              -     $76.783,08   $-      

13.21 
TDE a TBI  Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 
       
10,00  

 $6.467,22   $64.672,20    

13.22 
TDE a TBJ  Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
10,00  

 $1.600,88   $16.008,78    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 
       
15,00  

 $1.738,19   $26.072,79    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 
     
305,00  

 $1.738,19   $530.146,81    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 
       
12,00  

 $1.738,19   $20.858,23    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 10mm2 

ML 
       
30,00  

 $1.738,18   $52.145,40    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 10mm2 

ML 
       
30,00  

 $1.738,19   $52.145,59    

13.28 
TGBT a TS-UPS Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 
         
8,00  

 $1.738,19   $13.905,49    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
40,00  

 $1.600,88   $64.035,12    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
35,00  

 $1.600,88   $56.030,73    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
25,00  

 $1.600,88   $40.021,95    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
20,00  

 $1.600,88   $32.017,56    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 50mm2 

ML 
       
30,00  

 $6.467,22   $194.016,60    



 

 

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 50mm2 

ML 
       
45,00  

 $6.483,49   $291.757,26    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
30,00  

 $1.600,88   $48.026,34    

13.36 
TGBT a TS-AZ2  Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
       
45,00  

 $1.600,88   $72.039,51    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu LS0H 
3F+N+Pe 4mm2 

ML 
         
8,00  

 $1.053,19  $8.425,56    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu LS0H 
3F+N+Pe 4mm2 

ML 
       
12,00  

 $1.050,55   $12.606,58    

13.39 
TTM a FM-AA Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 
     
240,00  

 $1.600,88   $384.210,71    

  Iluminación y tomas           

13.40 

Suministro instalación 
de boca completa para 
iluminación normal, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, 
parte proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
     
407,00  

 $22.534,08   $9.171.370,98    

13.41 

Suministro instalación 
de boca completa para 
iluminación con 
autónomo de 
emergencia, compuesto 
por cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
     
239,00  

 $22.935,58   $5.481.604,30    

13.42 

Suministro instalación 
de llave 1P completa 
para iluminación, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, 
parte proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 

U 
       
46,00  

 $9.517,80   $437.818,92    



 

 

totalmente probado y 
funcionando. 

13.43 

Suministro instalación 
de llave Combinada 
completa para 
iluminación, compuesto 
por cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
         
4,00  

 $9.967,10   $39.868,40    

13.44 

Suministro instalación 
de Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de circuito de 
iluminación, compuesto 
por cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
       
37,00  

 $33.104,81   $1.224.878,04    

13.45 

Suministro instalación 
de boca completa para 
tomacorriente normal 
doble de 2x10A, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, 
parte proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
     
195,00  

 $22.897,81   $4.465.073,01    

13.46 

Suministro instalación 
de boca completa para 
tomacorriente especial 
de 2x20A, compuesto 
por cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 

U 
       
40,00  

 $30.457,95   $1.218.317,99    



 

 

canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

13.47 

Suministro instalación 
de boca completa para 
tomacorriente especial 
tipo conjunto 
Alimentación a consumo 
único dedicado, 
compuesto por toma 
2x20A o 3x16+N+T, 
según corresponda a 
tipo de carga, incluso 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
       
10,00  

 $31.905,00   $319.050,05    

13.48 

Suministro instalación 
de boca completa para 
puesto de trabajo 
compuesto por 2 tomas 
de  2x16A Blancos, 2 
tomas de  2x16A Rojos y 
dos módulos RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
     
147,00  

 $24.083,38   $3.540.257,55    

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 
         
1,00  

$6.011.558,44   $6.011.558,44    

13.50 TGBT  U 
         
1,00  

$1.189.548,42   $1.189.548,42    

13.51 TCFP  U 
         
1,00  

$1.724.426,84   $1.724.426,84    

13.52 TS-UPS  U 
         
1,00  

 $420.548,13   $420.548,13    



 

 

13.53 TS-SS  U 
         
1,00  

 $744.716,87   $744.716,87    

13.54 TBCL-1  U 
         
1,00  

 $296.283,45   $296.283,45    

13.55 TBCL-2  U 
         
1,00  

 $296.283,45   $296.283,45    

13.56 TBIMP U 
         
1,00  

 $296.283,45   $296.283,45    

13.57 TS-1P  U 
         
1,00  

 $950.924,21   $950.924,21    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 
         
3,00  

 $108.085,48   $324.256,45    

13.59 TSA-GE U              -     $525.722,88   $-      

13.60 TS-L1 U 
         
1,00  

 $886.990,93   $886.990,93    

13.61 TS-PROTO U 
         
1,00  

 $962.630,30   $962.630,30    

13.62 TS-SALA 1 U 
         
1,00  

 $362.918,13   $362.918,13    

13.63 TS-SALA 2 U 
         
1,00  

 $362.918,13   $362.918,13    

13.64 TS-SALA 3 U 
         
1,00  

 $362.918,13   $362.918,13    

13.65 TS-SALA 4 U 
         
1,00  

 $362.918,13   $362.918,13    

13.66 TS-TTM 1 U 
         
1,00  

 $528.604,38   $528.604,38    

13.67 TS-TTM 2 U 
         
1,00  

$1.027.464,05   $1.027.464,05    

13.68 TS-AZ 1 U 
         
1,00  

 $202.634,70   $202.634,70    

13.69 TS-AZ 2 U 
         
1,00  

 $202.634,70   $202.634,70    

13.70 TBI  U 
         
1,00  

 $628.974,27   $628.974,27    

13.71 TBJ  U 
         
1,00  

 $327.080,66   $327.080,66    

13.72 Tablero Provisorios 2P U 
         
1,00  

 $276.473,14   $276.473,14    

13.73 Tablero Provisorios 3P U 
         
1,00  

 $276.473,14   $276.473,14    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 63A  

U 
       
49,00  

 $18.124,06   $888.079,07    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Jabalina 3/4x3 mts 

U 
       
18,00  

 $19.107,83   $343.940,87    



 

 

13.76 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
punto fijo de toma a 
tierra 

U 
       
16,00  

 $18.820,79   $301.132,62    

13.77 
Cable desnudo 50mm2, 
para red de descargas 
atmosféricas y PAT 

ML 
     
294,00  

 $4.519,13   $1.328.623,79    

13.78 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
pararrayos tipo punta 
franklin 

U 
         
4,00  

 $64.774,07   $259.096,27    

13.79 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
malla captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 
     
200,00  

 $3.929,85   $785.970,17    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  L1 

U 
     
202,00  

 $25.122,17   $5.074.677,70    

13.81 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  L2 

U 
     
205,00  

 $11.469,13   $2.351.171,73    

13.82 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  L3 

U 
         
9,00  

 $12.399,05   $111.591,41    

13.83 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  L4 

U 
     
109,00  

 $25.805,96   $2.812.850,16    

13.84 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  L5 

U 
       
26,00  

 $18.498,50   $480.961,05    

13.85 
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  L6 

U 
       
55,00  

 $2.513,15   $138.223,41    

13.86 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo  
Reflector exterior 

U 
       
17,00  

 $11.954,96   $203.234,36    

13.87 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
luminarias tipo Cartel de 
salida autónomo 

U 
       
24,00  

 $5.245,33   $125.887,95    

13.88 
Equipo autónomo para 
luminaria Led de 1,5hs 
de autonomia, de 

U 
     
215,00  

 $6.292,21   $1.352.825,38    



 

 

acuerdo a planos y 
pliegos 

  CORRIENTES DÉBILES           

13.89 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Central de Detección y 
aviso de Incendio, 
compuesta por Central 
Micro procesada, 
módulos de lazos, 
módulos de aviso, 
gabinete, baterías, placa 
de comunicación TCP/IP, 
totalmente probada y 
funcionando. 

U 
         
1,00  

$1.276.780,99   $1.276.780,99    

13.90 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
red de Boca de 
Detección de Incendio, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, 
parte proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
     
120,00  

 $30.453,35   $3.654.401,70    

13.91 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
red de Boca de CCTV, 
compuesto por cajas, 
cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
         
6,00  

 $15.362,80   $92.176,79    

13.92 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Boca de Datos / 
Telefonía, compuesto 
por Cableado UTP Cat 
6a, cajas, cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta cables y 
canalizaciones, según 
planos y pliegos, 

U 
     
147,00  

 $62.722,24   $9.220.169,77    



 

 

totalmente probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Sistema de Datos y 
Telefonía, compuesto 
por Racks, Patch Panels, 
Organizadores de 
cables, PDU, accesorios 
de montaje y 
funcionamiento, según 
planos y pliegos, 
totalmente probado y 
funcionando. 

U 
         
2,00  

 $752.456,80   $1.504.913,59    

13.94 

Suministro de mano de 
obra para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento de 
instalaciones existentes 
no reutilizadas. 

GL 
         
1,00  

 $270.784,82   $270.784,82    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
UPS informática on line 
de 25KVA 

U 
         
1,00  

$2.414.637,82   $2.414.637,82    

              

              

      
TOTAL 
OBRA: 

    
 

$503.115.103,92  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $71.750.388,16 (PESOS SETENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 16/100), 

que representa un incremento de 16,63% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto 

a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, los 

análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde realizar 

la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados en 

concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. Cabe 

aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a  $63.695.786,80 a certificar 

de acuerdo a avance de obra.------------------------- 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de abril de 2022.----------------------- 



 

 

       

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.----------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de mayo de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 2º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $13.860.121,46 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,94  $400.826,43  $376.776,85 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 1,00  $200.421,70  $200.421,70 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,92  $581.655,56   $535.123,11    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 23,04  $87.627,70   $2.018.942,28    

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 21,60  $131.725,77   $2.845.276,66    

1.6 Limpieza final  M2 5950,00  $465,42   $2.769.276,89    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 5593,00  $412,72   $2.308.326,09    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $3.137,19   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 193,32  $3.141,65   $607.343,91    

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 5712,00  $384,91   $2.198.633,97    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $8.975,26   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $725.157,44  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $4.408,12   $13.554,96    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 161,43  $4.408,12   $711.602,47    

              

3 HORMIGONES          $40.337.763,27  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 5,00  $373.699,17   $1.868.495,84    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 812,05  $5.258,45   $4.270.123,29    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 1909,02  $5.288,81  $10.096.432,19    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 2721,07  $2.659,66   $7.237.105,92    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 538,12  $14.589,24   $7.850.687,27    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 514,02  $9.046,14   $4.649.923,56    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 325,50  $9.059,95   $2.949.013,06    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 38,10  $17.911,97   $682.446,08    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 29,00  $25.294,35   $733.536,07    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $11.154.703,12  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 9,00  $62.036,22   $558.325,94    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 119,51  $2.880,31   $344.225,31    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 190,44  $3.290,55   $626.652,51    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 1,00  $3.300,57  $3.300,57    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 42,22  $3.207,69   $135.425,27    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 156,00  $3.621,87   $565.012,39    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 120,00  $3.337,89   $400.546,86    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 99,00  $4.550,91   $450.539,75    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 367,20  $8.477,31   $3.112.870,02    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 379,20  $6.064,12   $2.299.513,45    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 384,69  $6.664,23   $2.563.664,16    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,80  $12.973,53   $10.378,83    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 69,00  $1.220,99   $84.248,06    

              

5 METALES          $59.092.744,61  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1425,60  $2.855,08   $4.070.195,75    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $2.855,08   $1.744.369,61    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 678,86  $2.855,08   $1.938.196,61    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 640,00  $2.110,15   $1.350.497,39    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $552.236,82   $552.236,82    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 523,73  $3.644,32   $1.908.637,97    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 104,00  $3.644,32   $379.008,93    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $550.095,39   $550.095,39    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,85  $113.546,92   $664.249,49    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $7.350,25   $6.929.150,62    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $3.644,32   $681.487,22    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $550.095,39   $550.095,39    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 10,53  $113.546,92   $1.195.649,09    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 733,22  $7.350,25   $5.389.339,37    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 146,00  $3.644,32   $532.070,23    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $550.095,39   $550.095,39    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 8,19  $113.546,92   $929.949,29    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $7.350,25   $6.929.150,62    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $3.644,32   $681.487,22    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $550.095,39   $550.095,39    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 10,53  $113.546,92   $1.195.649,09    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 37,03  $62.227,00   $2.304.265,90    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 57,00  $62.227,00   $3.546.939,14    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 130,00  $93.319,49  $12.131.533,28    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $403.977,77   $807.955,54    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 1,00  $136.770,49   $136.770,49    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 2,00  $80.468,97   $160.937,93    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 1,00  $335.248,77   $335.248,77    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 1,00  $75.700,81   $75.700,81    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 1,00  $160.747,96   $160.747,96    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 2,00  $80.468,97   $160.937,93    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $4.594.977,30  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 381,00  $1.542,18   $587.571,81    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 1120,00  $3.030,31   $3.393.949,17    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 202,44  $3.030,31   $613.456,31    

              

7 CARPINTERÍAS          $60.386.081,48  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 4,00  $312.718,28   $1.250.873,13    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $312.718,28   $1.563.591,41    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $294.800,22   $1.474.001,10    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $265.137,95   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $215.457,74   $215.457,74    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,00  $137.058,31   $822.349,84    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $260.664,10   $521.328,20    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $380.220,69   $760.441,38    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $479.440,33   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $477.324,20   $477.324,20    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 21,00  $303.035,40   $6.363.743,46    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $312.870,77   $4.380.190,84    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 1,00  $344.181,99   $344.181,99    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $561.299,50   $7.858.192,97    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00  $277.177,55   $1.940.242,86    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 3,00  $538.825,24   $1.616.475,72    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $366.047,46   $732.094,91    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $645.693,16   $1.291.386,31    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $240.861,24   $2.167.751,14    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 2,00  $485.062,50   $970.125,00    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $1.378.484,27   $1.378.484,27    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $821.773,92   $821.773,92    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 12,00  $52.556,42   $630.677,01    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $395.363,87   $790.727,75    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 1,00  $756.409,62   $756.409,62    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 1,00  $1.067.428,79   $1.067.428,79    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,00  $140.759,98   $140.759,98    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $210.620,19   $210.620,19    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00  $1.007.397,30   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $2.610.245,50   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $442.884,23   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $17.622.657,03  $17.622.657,03    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $608.153,49   $608.153,49    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 2,00  $170.247,53   $340.495,06    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 148,00  $4.319,89   $639.344,22    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $22.066,26   $628.797,93    

              

8 TERMINACIONES         
 
$136.936.935,20  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 2124,00  $6.980,60  $14.826.796,32    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 181,67  $15.209,41   $2.763.094,09    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 14,10  $5.882,36   $82.941,25    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 33,64  $10.573,08   $355.678,29    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 43,50  $14.097,92   $613.259,63    



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $18.829,50   $3.219.467,15    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $38.948,39   $4.555.404,01    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 2614,77  $2.741,35   $7.168.001,83    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 524,20  $1.773,08   $929.446,91    

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 494,60  $11.941,28   $5.906.158,26    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 21,45  $11.941,28   $256.140,51    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 8,15  $3.545,25   $28.893,76    



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $3.494,68   $2.211.151,40    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $30.033,30   $2.881.694,85    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $32.724,14   $6.862.905,92    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.090,75  $2.090,75    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.104,07   $5.749.518,72    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $1.640,59  $1.640,59    



 

 

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 2124,00  $2.029,97   $4.311.656,39    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $1.724,99   $24.322,30    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $1.868,39   $537.985,07    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.280,36   $423.804,52    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.168,65   $1.796.829,77    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $3.036,73   $531.427,56    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.114,07   $1.756.725,99    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 814,35  $451,46   $367.643,04    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 853,98  $11.941,28  $10.197.616,31    



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1909,02  $11.941,28  $22.796.146,85    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1303,10  $11.941,28  $15.560.685,05    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $41.327,41   $4.350.991,04    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $2.586,94   $56.214,17    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $2.586,94   $57.688,73    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $7.532,75   $2.693.146,87    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



 

 

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $2.570,06   $3.691.887,86    

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $5.880,50   $3.410.688,05    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $5.555,64   $3.222.272,08    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $13.860,91   $602.949,76    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $38.975,68   $599.445,93    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $38.975,68   $523.053,60    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $38.975,68   $570.993,68    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $38.975,68   $438.476,38    



 

 

              

9 ESPECIALIDADES          $3.150.807,96  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $2.466,99   $159.712,93    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $83.304,98   $83.304,98    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $11.359,20   $68.155,18    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $7.290,22   $43.741,31    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $4.567,47   $27.404,81    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $7.589,71   $45.538,29    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $40.582,73   $2.637.877,37    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $77.339,18   $85.073,09    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.385.043,05  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $83.146,08   $897.977,69    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $487.065,36   $487.065,36    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $32.349.880,41  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 2,00  $9.397.813,65  $18.795.627,31    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 1,00  $13.554.253,10  $13.554.253,10    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $60.925.523,47  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 60,00  $4.415,51   $264.930,36    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 90,00  $2.902,04   $261.183,80    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 60,00  $2.609,12   $156.547,07    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 50,00  $1.925,62   $96.280,85    



 

 

12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

ML 120,00  $1.486,22   $178.346,36    

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 200,00  $998,01   $199.602,52    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 35,00  $998,01   $34.930,44    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 40,00  $6.007,67   $240.306,87    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 10,00  $4.415,51   $44.155,06    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 10,00  $5.806,19   $58.061,87    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 2,00  $244.018,94   $488.037,88    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 2,00  $751.961,76   $1.503.923,52    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 2,00  $373.088,68   $746.177,35    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 1,00  $25.719,10   $25.719,10    



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $24.123,51   $24.123,51    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 60,00  $7.252,29   $435.137,45    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 180,00  $3.034,49   $546.207,61    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 30,00  $8.724,60   $261.738,15    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 150,00  $1.708,89   $256.333,67    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 80,00  $1.467,87   $117.429,90    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 70,00  $1.226,86   $85.879,95    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 450,00  $1.708,89   $769.001,01    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 110,00  $1.267,84   $139.462,54    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 26,00  $6.288,22   $163.493,76    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 5,00  $12.554,67   $62.773,37    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 6,00  $5.806,19   $34.837,12    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 2,00  $178.374,63   $356.749,26    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 2,00  $68.307,05   $136.614,09    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 1,00  $241.039,15   $241.039,15    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 1,00  $48.225,25   $48.225,25    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 2,00  $255.770,76   $511.541,52    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 26,96  $47.551,10   $1.281.977,75    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 1,00  $1.761,85  $1.761,85    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 80,00  $2.560,88   $204.870,25    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $24.877,55   $24.877,55    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $78.617,23   $2.672.985,80    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 35,00  $49.343,30   $1.727.015,66    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $65.021,49   $2.080.687,83    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $59.285,50   $355.712,98    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $88.464,16   $619.249,10    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $122.944,60   $122.944,60    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $105.791,88   $105.791,88    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $74.897,50   $74.897,50    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $9.985,87  $9.985,87    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $64.890,85   $64.890,85    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 18,00  $123.924,07   $2.230.633,26    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 15,00  $29.741,30   $446.119,53    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 100,00  $22.733,43   $2.273.343,34    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 150,00  $14.599,96   $2.189.993,60    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 1,00  $3.364.091,53   $3.364.091,53    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 1,00  $326.091,43   $326.091,43    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $54.623,99   $54.623,99    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $32.193,93   $418.521,09    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $9.127,30   $237.309,82    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00 $     -     $-      

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 1,00  $36.024,82   $36.024,82    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 1,00  $38.716,02   $38.716,02    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 4,00  $5.747,93   $22.991,71    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 1,00  $5.173,02  $5.173,02    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2700,00  $2.884,89   $7.789.199,91    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 1,00  $2.507.070,39   $2.507.070,39    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 1,00  $7.831.997,43   $7.831.997,43    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 1,00  $1.156.362,78   $1.156.362,78    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 1,00  $57.351,28   $57.351,28    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 1,00  $109.545,49   $109.545,49    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 1,00  $84.925,16   $84.925,16    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 2,00  $171.177,54   $342.355,08    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 2,00  $171.177,54   $342.355,08    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 1,00  $66.703,64   $66.703,64    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1900,00  $2.248,09   $4.271.361,79    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 1,00  $629.316,94   $629.316,94    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 1,00  $90.873,63   $90.873,63    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 1,00  $109.809,98   $109.809,98    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 2,00  $29.997,82   $59.995,63    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $9.626,74   $3.138.316,49    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $402.491,86   $2.414.951,14    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $442.958,66   $442.958,66    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $97.825.427,38  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,16  $221.731,38   $35.477,02    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,21  $4.104.979,57   $862.045,71    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 13,00  $98.853,50   $1.285.095,51    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 5,00  $8.036,79   $40.183,97    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 1,00  $635.774,56   $635.774,56    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 1,00  $364.749,37   $364.749,37    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 1,00  $1.070.758,73   $1.070.758,73    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 15,00  $1.663,67   $24.955,02    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 15,00  $1.663,67   $24.955,02    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 15,00  $1.663,67   $24.955,02    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 20,00  $1.663,67   $33.273,37    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 15,00  $1.663,67   $24.955,02    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 20,00  $6.713,36   $134.267,17    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 30,00  $6.713,36   $201.400,76    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 15,00  $1.807,67   $27.115,04    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 87,00  $79.414,46   $6.909.057,69    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 6,00  $79.414,46   $476.486,74    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 3,00  $19.536,23   $58.608,70    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $79.414,46   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 10,00  $6.740,87   $67.408,73    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 10,00  $1.663,67   $16.636,68    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 15,00  $1.807,67   $27.115,04    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 305,00  $1.807,67   $551.339,24    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 12,00  $1.807,67   $21.692,04    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 30,00  $1.807,65   $54.229,59    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 30,00  $1.807,67   $54.230,09    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 8,00  $1.807,67   $14.461,36    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 40,00  $1.663,67   $66.546,73    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 35,00  $1.663,67   $58.228,39    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 25,00  $1.663,67   $41.591,71    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 20,00  $1.663,67   $33.273,37    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 30,00  $6.740,87   $202.226,19    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 45,00  $6.713,36   $302.101,14    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 30,00  $1.663,67   $49.910,05    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 45,00  $1.663,67   $74.865,07    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 8,00  $1.094,42  $8.755,37    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 12,00  $1.098,90   $13.186,74    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 240,00  $1.663,67   $399.280,38    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 407,00  $23.595,50   $9.603.370,16    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 239,00  $24.071,64   $5.753.121,74    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 46,00  $9.930,22   $456.790,28    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,00  $10.467,79   $41.871,18    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 37,00  $34.524,61   $1.277.410,75    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 195,00  $23.978,42   $4.675.791,13    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 40,00  $31.961,16   $1.278.446,56    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 10,00  $33.477,19   $334.771,91    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 147,00  $25.301,82   $3.719.367,66    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 1,00  $6.397.494,64   $6.397.494,64    

13.50 TGBT  U 1,00  $1.265.915,24   $1.265.915,24    

13.51 TCFP  U 1,00  $1.835.132,45   $1.835.132,45    

13.52 TS-UPS  U 1,00  $447.545,71   $447.545,71    

13.53 TS-SS  U 1,00  $792.525,84   $792.525,84    

13.54 TBCL-1  U 1,00  $315.303,33   $315.303,33    

13.55 TBCL-2  U 1,00  $315.303,33   $315.303,33    

13.56 TBIMP U 1,00  $315.303,33   $315.303,33    

13.57 TS-1P  U 1,00  $1.011.971,53   $1.011.971,53    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 3,00  $115.023,20   $345.069,59    

13.59 TSA-GE U 0,00  $559.472,60   $-      

13.60 TS-L1 U 1,00  $943.933,78   $943.933,78    

13.61 TS-PROTO U 1,00  $1.024.429,15   $1.024.429,15    

13.62 TS-SALA 1 U 1,00  $386.215,91   $386.215,91    

13.63 TS-SALA 2 U 1,00  $386.215,91   $386.215,91    

13.64 TS-SALA 3 U 1,00  $386.215,91   $386.215,91    

13.65 TS-SALA 4 U 1,00  $386.215,91   $386.215,91    

13.66 TS-TTM 1 U 1,00  $562.539,09   $562.539,09    

13.67 TS-TTM 2 U 1,00  $1.093.425,17   $1.093.425,17    

13.68 TS-AZ 1 U 1,00  $215.642,40   $215.642,40    

13.69 TS-AZ 2 U 1,00  $215.642,40   $215.642,40    

13.70 TBI  U 1,00  $669.352,65   $669.352,65    

13.71 TBJ  U 1,00  $348.077,70   $348.077,70    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 1,00  $294.221,21   $294.221,21    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 1,00  $294.221,21   $294.221,21    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 49,00  $18.830,83   $922.710,57    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $20.220,66   $363.971,85    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $19.488,31   $311.812,96    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $4.729,90   $1.390.592,00    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $68.144,25   $272.576,99    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $4.091,92   $818.383,65    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 202,00  $25.786,28   $5.208.829,52    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 205,00  $11.847,41   $2.428.718,29    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 9,00  $12.796,79   $115.171,12    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 109,00  $26.484,40   $2.886.799,47    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 26,00  $19.023,95   $494.622,59    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 55,00  $2.668,16   $146.748,82    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 17,00  $12.263,61   $208.481,42    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 24,00  $5.422,26   $130.134,14    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 215,00  $6.477,53   $1.392.669,71    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 1,00  $1.323.774,43   $1.323.774,43    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 120,00  $31.488,66   $3.778.639,32    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 6,00  $15.990,50   $95.943,01    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 147,00  $64.766,05   $9.520.609,53    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 2,00  $779.678,37   $1.559.356,74    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 1,00  $285.674,85   $285.674,85    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00  $2.489.159,33   $2.489.159,33    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

    
 

$522.725.166,15  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $22.854.488,18 (PESOS VEINTIDOS MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 

18/100), que representa un incremento de 5,30% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra 

sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo 

realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya 

liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la 

realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria 

asciende a $19.637.753,79 a certificar de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------- 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de mayo de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.--------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de junio de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 3º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $12.141.551,04 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,88  $430.541,31  $378.876,36 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 1,00  $215.279,23  $215.279,23 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,88  $620.104,16   $545.691,66    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 2,40  $92.609,80   $222.263,53    

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 20,64  $139.567,80   $2.880.679,36    

1.6 Limpieza final  M2 5950,00  $497,41   $2.959.572,87    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 5355,00  $441,41   $2.363.742,33    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $3.344,43   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 96,66  $3.313,76   $320.308,45    

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 5474,00  $411,97   $2.255.137,26    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $9.275,35   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $792.325,37  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $4.804,41   $14.773,55    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 161,43  $4.816,65   $777.551,82    

              

3 HORMIGONES          $42.483.222,89  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 5,00  $395.910,90   $1.979.554,51    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 812,05  $5.578,99   $4.530.422,75    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 1909,02  $5.542,47  $10.580.664,68    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 2721,07  $2.825,26   $7.687.730,75    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 538,12  $15.259,59   $8.211.416,78    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 514,02  $9.483,24   $4.874.606,13    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 325,50  $9.591,80   $3.122.130,02    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 38,10  $18.995,38   $723.724,02    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 29,00  $26.654,25   $772.973,26    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $11.637.588,78  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 9,00  $65.309,69   $587.787,20    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 119,51  $3.048,57   $364.334,99    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 190,44  $3.482,10   $663.130,21    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 1,00  $3.492,54  $3.492,54    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 9,82  $3.331,31   $32.726,78    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 156,00  $3.886,02   $606.219,46    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 120,00  $3.581,56   $429.787,75    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 99,00  $4.848,55   $480.006,29    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 367,20  $8.906,85   $3.270.593,52    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 379,20  $6.352,76   $2.408.967,44    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 384,69  $6.992,13   $2.689.802,93    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,80  $13.829,21   $11.063,36    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 69,00  $1.299,66   $89.676,30    

              

5 METALES          $62.802.500,15  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1425,60  $3.041,65   $4.336.169,56    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $3.041,65   $1.858.358,38    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 678,86  $3.041,65   $2.064.851,34    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 640,00  $2.249,82   $1.439.886,90    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $590.038,44   $590.038,44    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 523,73  $3.894,30   $2.039.562,99    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 104,00  $3.894,30   $405.007,45    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $573.208,21   $573.208,21    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,85  $119.468,70   $698.891,89    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $7.833,55   $7.384.764,58    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $3.894,30   $728.234,55    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $573.208,21   $573.208,21    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 10,53  $119.468,70   $1.258.005,40    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 733,22  $7.833,55   $5.743.705,79    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 146,00  $3.894,30   $568.568,15    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $573.208,21   $573.208,21    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 8,19  $119.468,70   $978.448,64    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $7.833,55   $7.384.764,58    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $3.894,30   $728.234,55    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $573.208,21   $573.208,21    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 10,53  $119.468,70   $1.258.005,40    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 37,03  $66.166,20   $2.450.134,24    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 57,00  $66.166,20   $3.771.473,17    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 130,00  $99.016,08  $12.872.090,82    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $428.584,84   $857.169,67    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 1,00  $145.111,36   $145.111,36    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 2,00  $85.377,10   $170.754,20    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 1,00  $355.693,92   $355.693,92    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 1,00  $80.318,17   $80.318,17    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 1,00  $170.669,00   $170.669,00    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 2,00  $85.377,10   $170.754,20    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $4.919.346,05  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 381,00  $1.649,63   $628.508,09    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 1120,00  $3.244,64   $3.633.993,62    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 202,44  $3.244,64   $656.844,35    

              

7 CARPINTERÍAS          $62.053.409,80  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 4,00  $315.130,43   $1.260.521,72    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $315.130,43   $1.575.652,15    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $297.163,47   $1.485.817,35    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $267.420,25   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $217.604,46   $217.604,46    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,00  $138.991,09   $833.946,52    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $263.173,09   $526.346,18    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $383.195,30   $766.390,61    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $482.815,11   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $480.658,37   $480.658,37    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 21,00  $317.426,76   $6.665.961,88    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $327.701,27   $4.587.817,73    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 1,00  $360.772,91   $360.772,91    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $587.781,36   $8.228.939,05    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00  $290.556,03   $2.033.892,20    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 3,00  $564.586,08   $1.693.758,23    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $383.589,48   $767.178,96    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $676.123,95   $1.352.247,91    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $252.657,04   $2.273.913,38    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 2,00  $508.566,25   $1.017.132,50    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.393.313,41   $1.393.313,41    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $831.006,64   $831.006,64    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 12,00  $54.037,92   $648.455,00    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $399.844,43   $799.688,86    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 1,00  $764.774,82   $764.774,82    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 1,00 $1.079.511,65   $1.079.511,65    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,00  $143.013,13   $143.013,13    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $213.484,51   $213.484,51    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.018.591,95   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $2.636.213,73   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $448.143,54   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $17.780.324,59  $17.780.324,59    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $614.858,66   $614.858,66    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 2,00  $172.758,65   $345.517,30    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 148,00  $4.498,57   $665.788,23    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $22.639,08   $645.120,88    

              

8 TERMINACIONES         
 
$143.405.976,80  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 2124,00  $7.411,30  $15.741.586,31    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 181,67  $16.219,09   $2.946.521,64    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 14,10  $6.260,04   $88.266,54    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 33,64  $11.245,06   $378.283,69    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 43,50  $15.061,96   $655.195,39    



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $20.010,84   $3.421.454,06    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $41.356,04   $4.837.002,05    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 2614,77  $2.931,07   $7.664.074,77    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 524,20  $1.892,25   $991.916,98    

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 494,60  $12.392,74   $6.129.447,39    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 21,45  $12.392,74   $265.824,19    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 8,15  $3.678,92   $29.983,18    



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $3.708,98   $2.346.745,61    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $31.040,68   $2.978.353,33    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $34.697,79   $7.276.821,12    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.167,65  $2.167,65    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.194,22   $5.995.852,87    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $1.710,93  $1.710,93    



 

 

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 2124,00  $2.116,98   $4.496.461,62    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $1.798,93   $25.364,98    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $1.971,42   $567.649,67    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.319,56   $436.781,44    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.204,49   $1.851.933,29    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $3.128,95   $547.566,64    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.218,90   $1.843.836,79    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 814,35  $468,40   $381.440,41    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 853,98  $12.392,74  $10.583.148,97    



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1909,02  $12.392,74  $23.657.981,50    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1303,10  $12.392,74  $16.148.974,71    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $43.507,44   $4.580.506,40    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $2.693,31   $58.525,55    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $2.693,31   $60.060,73    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $7.887,35   $2.819.923,68    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



 

 

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $2.642,27   $3.795.624,60    

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $6.079,90   $3.526.340,94    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $5.921,98   $3.434.745,79    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $14.775,56   $642.737,06    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $40.130,98   $617.214,40    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $40.130,98   $538.557,69    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $40.130,98   $587.918,79    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $40.130,98   $451.473,47    



 

 

              

9 ESPECIALIDADES          $3.311.181,60  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $2.634,99   $170.589,51    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $88.988,72   $88.988,72    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $12.175,26   $73.051,56    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $7.813,60   $46.881,63    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $4.895,01   $29.370,05    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $8.134,64   $48.807,86    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $42.528,32   $2.764.340,57    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $81.047,01   $89.151,71    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.450.581,56  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $87.132,32   $941.029,07    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $509.552,49   $509.552,49    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $32.179.332,53  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,92 $9.737.924,26  $18.696.814,59    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,96  $14.044.289,52  $13.482.517,94    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $64.103.708,37  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 60,00  $4.579,08   $274.744,86    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 90,00  $3.009,56   $270.860,55    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 60,00  $2.705,79   $162.347,28    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 50,00  $1.996,97   $99.848,58    



 

 

12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

ML 120,00  $1.541,30   $184.956,01    

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 200,00  $1.035,01   $207.002,14    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 35,00  $1.035,01   $36.225,37    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 40,00  $6.290,20   $251.607,85    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 10,00  $4.579,08   $45.790,81    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 10,00  $5.986,49   $59.864,88    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 2,00  $255.333,32   $510.666,63    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 2,00  $785.148,88   $1.570.297,76    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 2,00  $387.933,60   $775.867,21    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 1,00  $27.603,14   $27.603,14    



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $24.871,83   $24.871,83    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 60,00  $7.477,44   $448.646,18    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 180,00  $3.128,84   $563.190,88    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 30,00  $9.276,50   $278.295,04    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 150,00  $1.762,14   $264.320,40    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 80,00  $1.513,64   $121.091,57    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 70,00  $1.265,15   $88.560,73    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 450,00  $1.762,14   $792.961,19    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 110,00  $1.318,42   $145.026,26    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 26,00  $6.483,47   $168.570,25    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 5,00  $12.944,25   $64.721,23    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 6,00  $5.986,49   $35.918,93    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 2,00  $183.906,27   $367.812,54    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 2,00  $71.263,38   $142.526,75    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 1,00  $248.514,01   $248.514,01    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 1,00  $49.720,96   $49.720,96    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 2,00  $267.609,78   $535.219,56    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 26,96  $49.673,66   $1.339.201,91    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 1,00  $1.841,96  $1.841,96    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 80,00  $2.746,88   $219.750,74    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $26.008,43   $26.008,43    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $83.434,24   $2.836.764,22    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 35,00  $52.369,71   $1.832.939,99    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $69.040,49   $2.209.295,60    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $62.938,31   $377.629,85    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $93.894,92   $657.264,44    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $130.431,10   $130.431,10    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $112.217,75   $112.217,75    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $79.462,84   $79.462,84    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $10.642,08   $10.642,08    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $67.697,82   $67.697,82    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 18,00  $129.285,59   $2.327.140,66    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 15,00  $31.027,24   $465.408,57    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 100,00  $23.716,78   $2.371.677,83    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 150,00  $15.230,68   $2.284.601,89    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 1,00 $3.500.165,16   $3.500.165,16    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 1,00  $340.706,67   $340.706,67    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $56.307,37   $56.307,37    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $33.759,79   $438.877,27    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $9.590,45   $249.351,74    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 1,00  $37.523,36   $37.523,36    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 1,00  $40.326,49   $40.326,49    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 4,00  $6.031,30   $24.125,21    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 1,00  $5.385,72  $5.385,72    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2700,00  $3.027,11   $8.173.207,25    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 1,00 $2.611.228,84   $2.611.228,84    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 1,00 $8.466.757,41   $8.466.757,41    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 1,00 $1.250.081,38   $1.250.081,38    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 1,00  $61.553,79   $61.553,79    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 1,00  $117.573,56   $117.573,56    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,50  $91.148,70   $45.574,35    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 2,00  $179.616,76   $359.233,52    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 2,00  $179.616,76   $359.233,52    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 1,00  $69.992,19   $69.992,19    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1900,00  $2.359,62   $4.483.268,98    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 1,00  $660.542,75   $660.542,75    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 1,00  $97.515,41   $97.515,41    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 1,00  $117.857,45   $117.857,45    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 2,00  $32.195,46   $64.390,92    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $10.170,07   $3.315.443,53    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $421.074,34   $2.526.446,04    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $463.409,44   $463.409,44    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        
 
$101.451.536,99  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,16  $234.335,81   $37.493,73    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,21 $4.294.946,34   $901.938,73    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 13,00  $100.970,50   $1.312.616,51    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 5,00  $8.384,02   $41.920,10    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 1,00  $669.443,78   $669.443,78    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 1,00  $386.321,89   $386.321,89    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,50 $1.149.416,62   $574.708,31    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 15,00  $1.719,87   $25.798,12    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 15,00  $1.719,87   $25.798,12    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 15,00  $1.719,87   $25.798,12    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 20,00  $1.719,87   $34.397,50    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 15,00  $1.719,87   $25.798,12    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 20,00  $6.913,21   $138.264,27    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 30,00  $6.913,21   $207.396,40    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 15,00  $1.870,10   $28.051,54    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 87,00  $81.678,15   $7.105.999,36    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 6,00  $81.678,15   $490.068,92    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 3,00  $20.224,81   $60.674,44    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $81.678,15   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 10,00  $6.988,87   $69.888,71    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 10,00  $1.719,87   $17.198,75    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 15,00  $1.870,10   $28.051,54    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 305,00  $1.870,10   $570.381,41    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 12,00  $1.870,10   $22.441,24    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 30,00  $1.870,10   $56.103,01    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 30,00  $1.870,10   $56.103,09    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 8,00  $1.870,10   $14.960,82    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 40,00  $1.719,87   $68.795,00    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 35,00  $1.719,87   $60.195,62    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 25,00  $1.719,87   $42.996,87    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 20,00  $1.719,87   $34.397,50    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 30,00  $6.988,87   $209.666,13    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 45,00  $6.913,21   $311.094,60    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 30,00  $1.719,87   $51.596,25    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 45,00  $1.719,87   $77.394,37    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 8,00  $1.131,42  $9.051,35    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 12,00  $1.143,72   $13.724,66    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 240,00  $1.719,87   $412.769,98    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 407,00  $24.577,14  $10.002.894,52    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 239,00  $25.131,85   $6.006.512,21    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 46,00  $10.305,67   $474.060,77    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,00  $10.936,39   $43.745,55    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 37,00  $35.813,59   $1.325.102,85    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 195,00  $24.978,14   $4.870.736,44    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 40,00  $33.363,03   $1.334.521,06    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 10,00  $34.942,96   $349.429,59    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 147,00  $26.443,06   $3.887.130,05    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 1,00 $6.718.788,83   $6.718.788,83    

13.50 TGBT  U 1,00 $1.329.491,32   $1.329.491,32    

13.51 TCFP  U 1,00 $1.927.295,75   $1.927.295,75    

13.52 TS-UPS  U 1,00  $470.021,66   $470.021,66    

13.53 TS-SS  U 1,00  $832.327,37   $832.327,37    

13.54 TBCL-1  U 1,00  $331.137,80   $331.137,80    

13.55 TBCL-2  U 1,00  $331.137,80   $331.137,80    

13.56 TBIMP U 1,00  $331.137,80   $331.137,80    

13.57 TS-1P  U 1,00 $1.062.794,06   $1.062.794,06    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 3,00  $120.799,20   $362.397,61    

13.59 TSA-GE U 0,00  $587.569,73   $-      

13.60 TS-L1 U 1,00  $991.339,32   $991.339,32    

13.61 TS-PROTO U 1,00 $1.075.877,32   $1.075.877,32    

13.62 TS-SALA 1 U 1,00  $405.611,75   $405.611,75    

13.63 TS-SALA 2 U 1,00  $405.611,75   $405.611,75    

13.64 TS-SALA 3 U 1,00  $405.611,75   $405.611,75    

13.65 TS-SALA 4 U 1,00  $405.611,75   $405.611,75    

13.66 TS-TTM 1 U 1,00  $590.790,23   $590.790,23    

13.67 TS-TTM 2 U 1,00 $1.148.338,47   $1.148.338,47    

13.68 TS-AZ 1 U 1,00  $226.471,70   $226.471,70    

13.69 TS-AZ 2 U 1,00  $226.471,70   $226.471,70    

13.70 TBI  U 1,00  $702.968,18   $702.968,18    

13.71 TBJ  U 1,00  $365.558,16   $365.558,16    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 1,00  $308.996,89   $308.996,89    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 1,00  $308.996,89   $308.996,89    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 49,00  $19.459,31   $953.506,33    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $21.202,74   $381.649,28    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $20.068,13   $321.090,01    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $4.924,74   $1.447.872,76    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $71.315,23   $285.260,93    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $4.238,12   $847.623,32    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 202,00  $27.444,63   $5.543.816,02    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 205,00  $12.622,27   $2.587.565,91    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 9,00  $13.631,83   $122.686,48    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 109,00  $28.187,00   $3.072.382,57    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 26,00  $20.253,68   $526.595,68    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 55,00  $2.854,69   $157.008,12    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 17,00  $13.050,29   $221.854,96    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 24,00  $5.776,91   $138.645,81    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 215,00  $6.896,60   $1.482.770,01    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 1,00 $1.364.961,14   $1.364.961,14    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 120,00  $32.377,54   $3.885.304,94    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 6,00  $16.554,66   $99.327,97    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 147,00  $66.499,38   $9.775.408,97    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 2,00  $803.432,29   $1.606.864,59    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 1,00  $299.808,38   $299.808,38    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $2.551.314,99   $2.551.314,99    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

    
 

$542.732.261,93  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $24.458.762,60 (PESOS VEINTICUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

CON 60/100), que representa un incremento de 5,67% sobre el monto total del contrato y su pago se 

encuentra sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el 

cálculo realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya 

liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la 

realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria 

asciende a $19.931.662,88 a certificar de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------- 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de junio de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.------------------------------------------------------ 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de julio de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de diciembre 

de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron tareas adicionales 

a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 4º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $10.957.542,80 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,84  $435.695,20  $365.983,97 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,84  $217.857,69  $183.000,46 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,84  $627.376,14   $526.995,96    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 2,40  $95.990,70   $230.377,69    

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 19,68  $142.788,47   $2.810.077,19    

1.6 Limpieza final  M2 4879,00  $500,71   $2.442.950,36    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 4998,00  $444,79   $2.223.057,80    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $3.399,39   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $3.489,21   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 5236,00  $415,41   $2.175.099,38    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $9.623,54   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $15.215,15  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $4.948,02   $15.215,15    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $4.968,39   $-      

              

3 HORMIGONES          $37.386.659,46  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 3,30  $405.513,25   $1.338.193,73    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 568,44  $5.705,59   $3.243.257,54    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 1336,31  $5.778,66   $7.722.089,50    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 2176,85  $2.887,54   $6.285.759,42    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 538,12  $16.442,63   $8.848.026,34    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 514,02  $10.138,56   $5.211.455,25    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 325,50  $9.818,82   $3.196.025,71    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 38,10  $19.400,63   $739.163,89    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 29,00  $27.678,90   $802.688,08    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $11.453.058,59  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 7,20  $66.136,31   $476.181,47    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 95,61  $3.229,91   $308.805,51    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 152,35  $3.695,58   $563.029,21    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,80  $3.706,73  $2.965,38    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 9,82  $3.547,38   $34.849,43    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 124,80  $3.889,17   $485.368,79    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 96,00  $3.584,79   $344.139,51    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 79,20  $4.910,79   $388.934,24    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 367,20  $9.309,07   $3.418.289,97    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 379,20  $6.640,04   $2.517.903,50    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 384,69  $7.304,06   $2.809.798,17    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,80  $14.720,90   $11.776,72    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 69,00  $1.319,08   $91.016,69    

              

5 METALES          $66.677.268,61  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1425,60  $3.206,28   $4.570.868,88    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $3.206,28   $1.958.943,81    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 678,86  $3.206,28   $2.176.613,39    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 640,00  $2.353,05   $1.505.950,97    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $602.212,67   $602.212,67    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 523,73  $4.014,42   $2.102.471,21    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 104,00  $4.014,42   $417.499,49    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $651.784,53   $651.784,53    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,85  $124.918,42   $730.772,79    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $8.259,16   $7.785.991,00    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $4.014,42   $750.696,19    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $651.784,53   $651.784,53    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 10,53  $124.918,42   $1.315.391,01    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 733,22  $8.259,16   $6.055.770,78    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 146,00  $4.014,42   $586.105,05    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $651.784,53   $651.784,53    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 8,19  $124.918,42   $1.023.081,90    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $8.259,16   $7.785.991,00    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $4.014,42   $750.696,19    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $651.784,53   $651.784,53    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 10,53  $124.918,42   $1.315.391,01    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 37,03  $69.124,40   $2.559.676,59    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 57,00  $69.124,40   $3.940.090,89    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 130,00  $107.840,64  $14.019.283,30    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $467.035,55   $934.071,09    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 1,00  $157.812,30   $157.812,30    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 2,00  $91.817,87   $183.635,74    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 1,00  $387.154,87   $387.154,87    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 1,00  $86.290,69   $86.290,69    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 1,00  $184.031,96   $184.031,96    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 2,00  $91.817,87   $183.635,74    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $3.807.975,61  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 293,37  $1.660,46   $487.129,77    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 862,40  $3.261,23   $2.812.488,54    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 155,88  $3.261,23   $508.357,30    

              

7 CARPINTERÍAS          $70.734.795,07  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 4,00  $361.448,94   $1.445.795,77    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $361.448,94   $1.807.244,71    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $340.614,88   $1.703.074,39    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $306.125,34   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $248.360,13   $248.360,13    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,00  $157.201,90   $943.211,43    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $300.782,60   $601.565,21    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $439.713,80   $879.427,60    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $555.004,26   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $552.564,29   $552.564,29    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 21,00  $359.675,51   $7.553.185,62    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $371.433,18   $5.200.064,54    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 1,00  $409.230,11   $409.230,11    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $668.981,63   $9.365.742,81    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00  $328.906,84   $2.302.347,86    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 3,00  $642.400,04   $1.927.200,12    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $435.343,72   $870.687,44    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $770.052,50   $1.540.105,00    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $286.515,37   $2.578.638,34    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 2,00  $579.257,86   $1.158.515,72    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.593.811,42   $1.593.811,42    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $949.710,78   $949.710,78    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 12,00  $59.481,21   $713.774,46    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $456.861,14   $913.722,28    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 1,00  $874.148,77   $874.148,77    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 1,00 $1.233.218,85   $1.233.218,85    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,00  $161.726,14   $161.726,14    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $242.707,59   $242.707,59    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.164.247,77   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $3.021.043,17   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $511.329,40   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $20.422.705,58  $20.422.705,58    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $702.908,33   $702.908,33    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 2,00  $195.907,90   $391.815,79    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 148,00  $4.953,19   $733.071,58    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $25.074,22   $714.512,39    

              

8 TERMINACIONES          $150.324.605,29  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 2124,00  $7.780,27  $16.525.296,04    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 181,67  $17.142,74   $3.114.321,87    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 14,10  $6.524,19   $91.991,02    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 33,64  $11.915,05   $400.822,12    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 43,50  $15.183,62   $660.487,40    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $20.941,16   $3.580.519,72    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $42.875,79   $5.014.752,19    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 2614,77  $2.957,08   $7.732.075,51    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 524,20  $1.918,39   $1.005.622,35    

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 494,60  $13.072,16   $6.465.488,71    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 21,45  $13.072,16   $280.397,76    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 8,15  $3.871,91   $31.556,06    



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $3.776,61   $2.389.538,50    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $35.162,08   $3.373.801,12    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento 
de tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $36.165,17   $7.584.559,04    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.288,02  $2.288,02    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.293,13   $6.266.126,21    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $1.788,40  $1.788,40    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 2124,00  $2.212,42   $4.699.171,93    



 

 

interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $1.880,30   $26.512,23    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $2.024,98   $583.074,17    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.398,02   $462.750,19    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.276,20   $1.962.187,50    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $3.313,32   $579.831,27    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.346,08   $1.949.518,68    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 814,35  $494,75   $402.902,25    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 853,98  $13.072,16  $11.163.360,39    



 

 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1909,02  $13.072,16  $24.955.008,61    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1303,10  $13.072,16  $17.034.327,41    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $45.526,13   $4.793.036,49    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $2.821,32   $61.307,28    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $2.821,32   $62.915,43    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $8.240,99   $2.946.358,76    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $2.705,91   $3.887.041,50    



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $6.203,40   $3.597.970,80    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $6.245,72   $3.622.519,07    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $15.580,91   $677.769,38    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $42.698,54   $656.703,49    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $42.698,54   $573.014,36    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $42.698,54   $625.533,55    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $42.698,54   $480.358,53    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $3.725.606,81  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $2.681,59   $173.606,17    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $89.796,83   $89.796,83    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $12.175,64   $73.053,86    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $7.815,10   $46.890,61    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $4.897,25   $29.383,51    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $8.136,06   $48.816,35    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $48.647,36   $3.162.078,37    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $92.710,09   $101.981,10    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.671.596,19  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $99.671,27   $1.076.449,66    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $595.146,52   $595.146,52    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $34.701.795,91  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,92  $10.500.799,09  $20.161.534,25    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,96  $15.146.105,89  $14.540.261,66    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $68.134.024,24  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 57,00  $4.717,13   $268.876,17    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 85,50  $3.101,03   $265.138,01    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 57,00  $2.788,24   $158.929,73    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 47,50  $2.058,39   $97.773,52    

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 114,00  $1.589,20   $181.168,30    



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 190,00  $1.067,88   $202.897,52    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 33,25  $1.067,88   $35.507,07    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 38,00  $6.426,19   $244.195,35    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 9,50  $4.717,13   $44.812,70    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 9,50  $6.196,93   $58.870,86    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 1,90  $270.715,63   $514.359,70    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 1,90  $836.482,97   $1.589.317,65    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 1,90  $410.600,65   $780.141,24    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,95  $27.604,51   $26.224,28    



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,95  $25.739,96   $24.452,97    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 57,00  $7.739,80   $441.168,81    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 171,00  $3.239,76   $553.999,60    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 28,50  $9.382,75   $267.408,33    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 142,50  $1.825,47   $260.128,83    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 76,00  $1.568,32   $119.192,35    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 66,50  $1.311,18   $87.193,15    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 427,50  $1.825,47   $780.386,50    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 104,50  $1.366,25   $142.772,80    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 24,70  $6.711,22   $165.767,21    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 4,75  $13.397,00   $63.635,74    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 5,70  $6.196,93   $35.322,52    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 1,90  $190.312,85   $361.594,42    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 1,90  $73.245,37   $139.166,19    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,95  $257.170,59   $244.312,06    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,95  $51.454,48   $48.881,75    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 1,90  $290.157,14   $551.298,56    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 25,61  $51.724,58   $1.324.770,03    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,95  $1.885,72  $1.791,43    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 76,00  $2.750,16   $209.011,96    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,95  $26.597,95   $25.268,06    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $89.778,33   $3.052.463,20    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 35,00  $56.329,62   $1.971.536,76    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $74.051,46   $2.369.646,88    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $67.585,15   $405.510,90    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $100.964,07   $706.748,46    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $140.666,95   $140.666,95    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $121.133,61   $121.133,61    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $85.666,30   $85.666,30    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $11.146,57   $11.146,57    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $74.425,30   $74.425,30    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 18,00  $142.130,03   $2.558.340,57    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 15,00  $34.112,55   $511.688,30    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 100,00  $26.073,66   $2.607.365,98    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 150,00  $16.747,06   $2.512.059,58    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 1,00 $3.860.887,88   $3.860.887,88    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 1,00  $362.443,39   $362.443,39    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $64.317,47   $64.317,47    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $36.517,98   $474.733,78    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $10.300,57   $267.814,77    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 1,00  $41.251,09   $41.251,09    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 1,00  $44.332,73   $44.332,73    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 4,00  $6.282,82   $25.131,30    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 1,00  $5.689,10  $5.689,10    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2700,00  $3.154,15   $8.516.194,29    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 1,00 $2.688.108,86   $2.688.108,86    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 1,00 $9.239.646,61   $9.239.646,61    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 1,00 $1.364.194,99   $1.364.194,99    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 1,00  $61.552,56   $61.552,56    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 1,00  $117.568,04   $117.568,04    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,50  $91.145,20   $45.572,60    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 2,00  $187.061,36   $374.122,73    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 2,00  $187.061,36   $374.122,73    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 1,00  $72.894,14   $72.894,14    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1900,00  $2.413,47   $4.585.586,35    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 1,00  $674.922,90   $674.922,90    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 1,00  $97.508,93   $97.508,93    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 1,00  $117.851,90   $117.851,90    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 2,00  $32.196,48   $64.392,95    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $11.217,68   $3.656.962,99    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $491.805,38   $2.950.832,30    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $541.252,14   $541.252,14    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $108.685.928,77  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,14  $244.620,20   $35.225,31    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,19 $4.851.432,52   $916.920,75    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 11,70  $120.440,71   $1.409.156,33    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 4,50  $9.302,28   $41.860,26    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,90  $718.499,36   $646.649,43    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,90  $405.896,67   $365.307,00    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,50 $1.152.075,01   $576.037,50    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 13,50  $1.969,84   $26.592,85    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 13,50  $1.969,84   $26.592,85    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 13,50  $1.969,84   $26.592,85    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 18,00  $1.969,84   $35.457,13    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 13,50  $1.969,84   $26.592,85    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 18,00  $8.022,89   $144.412,05    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 27,00  $8.022,89   $216.618,07    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 13,50  $2.136,49   $28.842,67    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 78,30  $95.181,48   $7.452.709,91    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 5,40  $95.181,48   $513.979,99    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 2,70  $23.046,80   $62.226,37    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $95.181,48   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 9,00  $7.923,36   $71.310,22    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 9,00  $1.969,84   $17.728,57    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 13,50  $2.136,49   $28.842,67    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 274,50  $2.136,49   $586.467,68    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 10,80  $2.136,49   $23.074,14    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 27,00  $2.136,49   $57.685,33    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 27,00  $2.136,49   $57.685,35    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 7,20  $2.136,49   $15.382,76    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 36,00  $1.969,84   $70.914,27    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 31,50  $1.969,84   $62.049,98    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 22,50  $1.969,84   $44.321,42    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $1.969,84   $35.457,13    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 27,00  $7.923,36   $213.930,66    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 40,50  $8.022,89   $324.927,11    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 27,00  $1.969,84   $53.185,70    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 40,50  $1.969,84   $79.778,55    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 7,20  $1.295,92  $9.330,64    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 10,80  $1.279,74   $13.821,17    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 216,00  $1.969,84   $425.485,59    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 366,30  $27.415,79  $10.042.402,23    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 215,10  $27.804,56   $5.980.761,12    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 41,40  $11.643,68   $482.048,37    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 3,60  $12.070,23   $43.452,81    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 33,30  $40.526,43   $1.349.530,20    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 175,50  $27.854,65   $4.888.491,21    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 36,00  $36.933,74   $1.329.614,49    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 9,00  $38.692,85   $348.235,67    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 132,30  $29.150,37   $3.856.594,18    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 1,00 $7.459.355,00   $7.459.355,00    

13.50 TGBT  U 1,00 $1.476.033,69   $1.476.033,69    

13.51 TCFP  U 1,00 $2.139.729,84   $2.139.729,84    

13.52 TS-UPS  U 1,00  $521.830,82   $521.830,82    

13.53 TS-SS  U 1,00  $924.070,91   $924.070,91    

13.54 TBCL-1  U 1,00  $367.638,78   $367.638,78    

13.55 TBCL-2  U 1,00  $367.638,78   $367.638,78    

13.56 TBIMP U 1,00  $367.638,78   $367.638,78    

13.57 TS-1P  U 1,00 $1.179.940,29   $1.179.940,29    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 3,00  $134.116,07   $402.348,20    

13.59 TSA-GE U 0,00  $652.335,38   $-      

13.60 TS-L1 U 1,00 $1.100.609,61   $1.100.609,61    

13.61 TS-PROTO U 1,00 $1.194.465,63   $1.194.465,63    

13.62 TS-SALA 1 U 1,00  $450.321,47   $450.321,47    

13.63 TS-SALA 2 U 1,00  $450.321,47   $450.321,47    

13.64 TS-SALA 3 U 1,00  $450.321,47   $450.321,47    

13.65 TS-SALA 4 U 1,00  $450.321,47   $450.321,47    

13.66 TS-TTM 1 U 1,00  $655.910,85   $655.910,85    

13.67 TS-TTM 2 U 1,00 $1.274.913,65   $1.274.913,65    

13.68 TS-AZ 1 U 1,00  $251.436,09   $251.436,09    

13.69 TS-AZ 2 U 1,00  $251.436,09   $251.436,09    

13.70 TBI  U 1,00  $780.453,37   $780.453,37    

13.71 TBJ  U 1,00  $405.853,06   $405.853,06    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 1,00  $343.057,45   $343.057,45    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 1,00  $343.057,45   $343.057,45    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 49,00  $22.313,25   $1.093.349,05    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $23.058,94   $415.060,85    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $23.289,88   $372.638,04    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $5.501,51   $1.617.444,10    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $78.236,27   $312.945,06    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $4.822,06   $964.411,19    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 202,00  $28.496,03   $5.756.198,82    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 205,00  $13.046,02   $2.674.433,41    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 9,00  $14.098,33   $126.884,93    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 109,00  $29.269,83   $3.190.411,64    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 26,00  $21.000,58   $546.015,02    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 55,00  $2.894,82   $159.214,98    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 17,00  $13.559,08   $230.504,28    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 24,00  $5.970,36   $143.288,72    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 215,00  $7.148,81   $1.536.994,24    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 1,00 $1.576.930,08   $1.576.930,08    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 120,00  $37.765,07   $4.531.807,87    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 6,00  $18.862,46   $113.174,78    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 147,00  $77.940,51  $11.457.255,45    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 2,00  $930.193,47   $1.860.386,95    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 1,00  $325.630,65   $325.630,65    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $3.007.961,04   $3.007.961,04    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

     $568.276.072,49  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $40.856.899,08 (PESOS CUARENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 08/100), 

que representa un incremento de 9,47% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto a 

certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, los 

análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados.  Por otra parte, corresponde realizar 

la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados en 

concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. Cabe 

aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $27.314.438,06 a certificar 

de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------------------------------------------------------- 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de julio de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.----------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de agosto de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 5º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $10.930.910,14 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,80  $484.661,86  $387.729,49 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,80  $243.536,21  $194.828,97 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,80  $659.888,60  $527.910,88 

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 2,40  $100.337,16  $240.809,19 

LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

ME
S 

18,48  $148.583,09  $2.745.815,47 

1.6 Limpieza final M2 4581,50  $526,10  $2.410.347,51 

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 4760,00  $468,88  $2.231.863,41 

CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $3.570,09  $- 

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $3.629,13  $- 

REPLANTEO Y 
NIVELACION 

1.9 Replanteo M2 4998,00  $438,50  $2.191.605,22 

CARTEL DE OBRA 

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $10.122,70  $- 

2 
EMPLAZAMIENT
O 

 $16.589,22 

PREPARACION 
DEL TERRENO 



2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $5.394,87  $16.589,22 

MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $5.443,21  $- 

3 HORMIGONES  $33.066.623,02 

HORMIGÓN 

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 1,65  $426.309,81  $703.411,19 

CONTRAPISOS 

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 406,03  $6.036,26  $2.450.874,20 

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 954,51  $6.090,71  $5.813.631,30 

CARPETAS 

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 1360,53  $3.052,47  $4.152.985,93 

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 538,12  $17.499,50  $9.416.743,79 

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 514,02  $10.790,62  $5.546.629,23 

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 325,50  $10.344,09  $3.367.002,07 



rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 38,10  $20.207,55  $769.907,48 

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 29,00  $29.153,03  $845.437,82 

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

 $11.794.789,47 

MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

4.1 Ladrillo comun M3 5,85  $69.586,74  $407.082,45 

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 77,68  $3.442,81  $267.442,78 

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 152,35  $3.940,99  $600.417,77 

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,80  $3.952,92 $3.162,33 

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 9,82  $3.621,59  $35.578,48 

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 101,40  $4.102,40  $415.982,97 

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 78,00  $3.781,84  $294.983,35 

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 64,35  $5.163,76  $332.288,03 

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 367,20  $9.923,36  $3.643.858,89 

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 379,20  $7.086,53  $2.687.213,22 

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 384,69  $7.794,86  $2.998.604,31 



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,80  $16.139,79   $12.911,83    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 69,00  $1.380,62   $95.263,07    

              

5 METALES          $72.948.464,83  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1425,60  $3.505,53   $4.997.482,10    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $3.505,53   $2.141.778,04    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 678,86  $3.505,53   $2.379.763,40    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 640,00  $2.557,40   $1.636.737,49    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $638.334,35   $638.334,35    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 523,73  $4.323,15   $2.264.163,69    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 104,00  $4.323,15   $449.607,67    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $707.562,97   $707.562,97    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,85  $132.080,21   $772.669,21    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $9.040,00   $8.522.097,27    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $4.323,15   $808.429,17    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $707.562,97   $707.562,97    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 10,53  $132.080,21   $1.390.804,57    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 733,22  $9.040,00   $6.628.297,87    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 146,00  $4.323,15   $631.180,00    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $707.562,97   $707.562,97    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 8,19  $132.080,21   $1.081.736,89    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 942,71  $9.040,00   $8.522.097,27    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 187,00  $4.323,15   $808.429,17    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $707.562,97   $707.562,97    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 10,53  $132.080,21   $1.390.804,57    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 37,03  $74.649,58   $2.764.273,90    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 57,00  $74.649,58   $4.255.025,99    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 130,00  $120.581,79  $15.675.632,97    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $522.348,04   $1.044.696,09    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 1,00  $176.204,72   $176.204,72    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 2,00  $101.477,29   $202.954,57    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 1,00  $432.610,25   $432.610,25    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 1,00  $95.280,19   $95.280,19    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 1,00  $204.166,96   $204.166,96    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 2,00  $101.477,29   $202.954,57    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $2.769.457,75  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 201,93  $1.751,88   $353.757,96    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 593,60  $3.446,60   $2.045.902,85    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 107,29  $3.446,60   $369.796,94    

              

7 CARPINTERÍAS          $74.999.322,30  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 4,00  $389.855,85   $1.559.423,39    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $389.855,85   $1.949.279,23    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $367.325,96   $1.836.629,78    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $330.029,08   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $267.561,96   $267.561,96    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,00  $168.983,75   $1.013.902,50    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $322.934,16   $645.868,33    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $472.405,49   $944.810,99    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $596.366,70   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $593.920,22   $593.920,22    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 21,00  $382.059,65   $8.023.252,63    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $394.557,71   $5.523.807,94    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 1,00  $434.854,18   $434.854,18    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $711.027,25   $9.954.381,53    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00  $349.400,15   $2.445.801,06    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 3,00  $682.864,90   $2.048.594,69    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $462.603,88   $925.207,76    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $818.522,20   $1.637.044,41    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $304.547,41   $2.740.926,67    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 2,00  $615.989,22   $1.231.978,43    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.677.678,99   $1.677.678,99    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $999.757,75   $999.757,75    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 12,00  $62.588,37   $751.060,40    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $480.935,20   $961.870,40    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 1,00  $920.076,13   $920.076,13    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 1,00 $1.298.031,30   $1.298.031,30    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,00  $170.228,04   $170.228,04    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $255.482,30   $255.482,30    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.225.503,10   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $3.180.133,55   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $538.195,37   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $21.499.875,17  $21.499.875,17    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $739.882,55   $739.882,55    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 2,00  $206.213,32   $412.426,64    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 148,00  $5.291,30   $783.112,40    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $26.410,62   $752.594,52    

              

8 TERMINACIONES          $158.561.874,90  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 2124,00  $8.428,94  $17.903.055,87    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 181,67  $18.699,34   $3.397.109,85    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 14,10  $7.031,97   $99.150,74    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 33,64  $13.017,55   $437.910,26    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 43,50  $15.985,72   $695.378,77    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $22.631,58   $3.869.547,71    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $45.835,70   $5.360.943,61    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 2614,77  $3.124,73   $8.170.439,40    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 524,20  $2.029,75   $1.063.994,94    

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 494,60  $13.484,01   $6.669.193,63    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 21,45  $13.484,01   $289.232,11    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 8,15  $4.138,27   $33.726,90    



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $4.004,55   $2.533.757,87    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $37.351,68   $3.583.893,53    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $38.751,27   $8.126.917,24    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.435,45  $2.435,45    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.446,32   $6.684.734,12    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $1.907,86  $1.907,86    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 2124,00  $2.360,20   $5.013.068,46    



 

 

interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $2.005,90   $28.283,14    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $2.152,31   $619.735,91    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.487,24   $492.283,41    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.357,66   $2.087.427,89    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $3.524,64   $616.812,24    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.491,36   $2.070.244,11    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 814,35  $528,83   $430.649,93    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 853,98  $13.484,01  $11.515.078,81    



 

 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1909,02  $13.484,01  $25.741.253,60    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1303,10  $13.484,01  $17.571.019,46    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $48.251,71   $5.079.987,94    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $2.910,67   $63.248,82    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $2.910,67   $64.907,90    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $8.770,27   $3.135.591,35    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $2.898,39   $4.163.537,31    



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $6.632,20   $3.846.674,37    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $6.840,49   $3.967.484,81    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $17.064,97   $742.326,12    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $43.673,30   $671.695,34    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $43.673,30   $586.095,67    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $43.673,30   $639.813,83    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $43.673,30   $491.324,61    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $3.958.287,01  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $2.824,02   $182.827,22    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $94.258,57   $94.258,57    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $12.820,27   $76.921,61    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $8.229,06   $49.374,39    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $5.156,87   $30.941,20    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $8.567,00   $51.401,99    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $51.754,87   $3.364.066,65    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $98.632,17   $108.495,38    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.760.384,41  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $106.038,00   $1.145.210,38    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $615.174,04   $615.174,04    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $37.626.848,60  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,92  $11.385.407,67  $21.859.982,73    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,96  $16.423.818,61  $15.766.865,87    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $71.167.853,36  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 54,00  $4.884,79   $263.778,69    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 81,00  $3.211,62   $260.141,51    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 54,00  $2.887,79   $155.940,62    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 45,00  $2.132,16   $95.947,39    

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 108,00  $1.646,40   $177.811,32    



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 180,00  $1.106,68   $199.201,95    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 31,50  $1.106,68   $34.860,34    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 36,00  $6.688,82   $240.797,44    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 9,00  $4.884,79   $43.963,12    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 9,00  $6.396,79   $57.571,09    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 1,80  $287.194,97   $516.950,94    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 1,80  $887.807,15   $1.598.052,87    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 1,80  $427.321,53   $769.178,76    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,90  $29.117,87   $26.206,09    



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,90  $26.566,25   $23.909,63    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 54,00  $7.989,11   $431.412,17    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 162,00  $3.344,83   $541.862,38    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 27,00  $9.888,40   $266.986,91    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 135,00  $1.885,20   $254.501,62    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 72,00  $1.619,81   $116.626,28    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 63,00  $1.354,42   $85.328,57    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 405,00  $1.885,20   $763.504,86    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 99,00  $1.422,47   $140.824,62    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 23,40  $6.927,56   $162.104,98    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 4,50  $13.827,64   $62.224,40    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 5,40  $6.396,79   $34.542,66    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 1,80  $196.414,38   $353.545,88    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 1,80  $77.095,14   $138.771,25    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,90  $265.415,18   $238.873,66    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,90  $53.105,02   $47.794,52    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 1,80  $302.975,78   $545.356,41    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 24,26  $54.780,68   $1.329.198,42    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,90  $1.961,95  $1.765,75    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 72,00  $2.900,80   $208.857,55    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,90  $27.659,15   $24.893,23    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $93.944,12   $3.194.100,08    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 35,00  $58.946,14   $2.063.115,02    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $77.514,05   $2.480.449,76    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $70.736,72   $424.420,34    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $105.656,55   $739.595,83    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $147.158,32   $147.158,32    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $126.711,64   $126.711,64    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $89.623,49   $89.623,49    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $11.698,25   $11.698,25    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $78.932,67   $78.932,67    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 18,00  $150.737,33   $2.713.272,00    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 15,00  $36.178,74   $542.681,17    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 100,00  $27.652,91   $2.765.291,15    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 150,00  $17.761,67   $2.664.250,49    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 1,00 $4.023.146,41   $4.023.146,41    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 1,00  $384.627,50   $384.627,50    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $68.352,39   $68.352,39    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $39.402,98   $512.238,73    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $11.090,61   $288.355,73    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 1,00  $43.002,92   $43.002,92    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 1,00  $46.215,36   $46.215,36    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 4,00  $6.564,32   $26.257,26    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 1,00  $5.924,85  $5.924,85    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2700,00  $3.295,95   $8.899.064,45    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 1,00 $2.829.018,47   $2.829.018,47    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 1,00 $9.967.877,95   $9.967.877,95    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 1,00 $1.471.714,78   $1.471.714,78    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 1,00  $64.926,47   $64.926,47    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 1,00  $124.011,92   $124.011,92    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,50  $96.140,96   $48.070,48    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 2,00  $195.414,17   $390.828,34    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 2,00  $195.414,17   $390.828,34    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 1,00  $76.149,67   $76.149,67    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1900,00  $2.542,01   $4.829.822,93    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 1,00  $710.712,33   $710.712,33    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 1,00  $102.826,89   $102.826,89    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 1,00  $124.311,34   $124.311,34    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 2,00  $33.961,51   $67.923,02    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $11.679,32   $3.807.457,15    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $508.355,56   $3.050.133,38    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $559.466,16   $559.466,16    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $114.796.690,39  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,13  $260.832,17   $33.386,52    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,17 $5.336.013,54   $896.450,27    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 10,40  $136.118,55   $1.415.632,92    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 4,00  $10.239,78   $40.959,12    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,80  $780.762,61   $624.610,09    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,80  $437.278,06   $349.822,45    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,50 $1.228.479,54   $614.239,77    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.193,79   $26.325,47    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.193,79   $26.325,47    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 12,00  $2.193,79   $26.325,47    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 16,00  $2.193,79   $35.100,62    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 12,00  $2.193,79   $26.325,47    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 16,00  $8.979,43   $143.670,88    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 24,00  $8.979,43   $215.506,33    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 12,00  $2.377,24   $28.526,84    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 69,60  $106.693,45   $7.425.864,39    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 4,80  $106.693,45   $512.128,58    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 2,40  $25.625,23   $61.500,54    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $106.693,45   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 8,00  $8.792,80   $70.342,38    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $2.193,79   $17.550,31    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $2.377,24   $28.526,84    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 244,00  $2.377,24   $580.045,71    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 9,60  $2.377,24   $22.821,47    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 24,00  $2.377,26   $57.054,22    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 24,00  $2.377,24   $57.053,68    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,40  $2.377,24   $15.214,31    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 32,00  $2.193,79   $70.201,25    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 28,00  $2.193,79   $61.426,09    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 20,00  $2.193,79   $43.875,78    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $2.193,79   $35.100,62    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 24,00  $8.792,80   $211.027,13    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 36,00  $8.979,43   $323.259,49    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 24,00  $2.193,79   $52.650,94    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 36,00  $2.193,79   $78.976,40    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 6,40  $1.443,09  $9.235,75    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 9,60  $1.412,74   $13.562,29    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 192,00  $2.193,79   $421.207,48    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 325,60  $30.241,57   $9.846.655,80    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 191,20  $30.574,34   $5.845.813,85    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 36,80  $12.905,19   $474.911,12    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 3,20  $13.259,98   $42.431,95    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 29,60  $44.944,61   $1.330.360,56    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 156,00  $30.722,15   $4.792.655,56    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 32,00  $40.622,65   $1.299.924,67    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 8,00  $42.561,74   $340.493,89    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 117,60  $32.010,08   $3.764.385,45    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 1,00 $8.159.237,35   $8.159.237,35    

13.50 TGBT  U 1,00 $1.614.524,72   $1.614.524,72    

13.51 TCFP  U 1,00 $2.340.492,84   $2.340.492,84    

13.52 TS-UPS  U 1,00  $570.792,77   $570.792,77    

13.53 TS-SS  U 1,00 $1.010.773,45   $1.010.773,45    

13.54 TBCL-1  U 1,00  $402.133,50   $402.133,50    

13.55 TBCL-2  U 1,00  $402.133,50   $402.133,50    

13.56 TBIMP U 1,00  $402.133,50   $402.133,50    

13.57 TS-1P  U 1,00 $1.290.650,05   $1.290.650,05    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 3,00  $146.700,28   $440.100,83    

13.59 TSA-GE U 0,00  $713.542,06   $-      

13.60 TS-L1 U 1,00 $1.203.876,08   $1.203.876,08    

13.61 TS-PROTO U 1,00 $1.306.538,24   $1.306.538,24    

13.62 TS-SALA 1 U 1,00  $492.573,98   $492.573,98    

13.63 TS-SALA 2 U 1,00  $492.573,98   $492.573,98    

13.64 TS-SALA 3 U 1,00  $492.573,98   $492.573,98    

13.65 TS-SALA 4 U 1,00  $492.573,98   $492.573,98    

13.66 TS-TTM 1 U 1,00  $717.452,99   $717.452,99    

13.67 TS-TTM 2 U 1,00 $1.394.534,37   $1.394.534,37    

13.68 TS-AZ 1 U 1,00  $275.027,97   $275.027,97    

13.69 TS-AZ 2 U 1,00  $275.027,97   $275.027,97    

13.70 TBI  U 1,00  $853.680,85   $853.680,85    

13.71 TBJ  U 1,00  $443.933,27   $443.933,27    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 1,00  $375.245,80   $375.245,80    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 1,00  $375.245,80   $375.245,80    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 49,00  $24.866,32   $1.218.449,87    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $24.522,31   $441.401,49    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $26.067,92   $417.086,75    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $6.071,44   $1.785.002,02    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $85.751,54   $343.006,17    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $5.358,06   $1.071.611,60    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 202,00  $33.342,87   $6.735.259,64    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 205,00  $15.074,63   $3.090.299,59    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 9,00  $16.318,89   $146.870,02    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 109,00  $34.257,81   $3.734.101,83    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 26,00  $24.480,18   $636.484,57    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 55,00  $3.161,97   $173.908,34    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 17,00  $15.882,54   $270.003,17    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 24,00  $6.887,52   $165.300,37    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 215,00  $8.315,02   $1.787.729,40    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,95 $1.762.189,72   $1.674.080,24    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 114,00  $42.346,22   $4.827.468,62    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 5,70  $20.971,79   $119.539,22    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 139,65  $87.545,97  $12.225.794,63    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,90 $1.040.277,71   $1.976.527,64    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,95  $355.521,51   $337.745,43    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $3.385.721,83   $3.385.721,83    

              

              



TOTAL 
OBRA: 

 $594.398.095,39 

ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto 

de Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $40.677.161,07 (PESOS CUARENTA 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 07/100), 

que representa un incremento de 9,43% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra 

sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo 

realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados.Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya 

liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la 

realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación 

Provisoria asciende a $33.511.495,97 a certificar de acuerdo a avance de 

obra.------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por 

los cambios registrados en la economía hasta el 1° de agosto de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en 

el lugar indicados en el encabezamiento de la 

presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de septiembre de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de 

marzo del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución 

de la Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 6º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $11.103.195,33 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,76  $536.818,03  $407.981,70 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,80  $271.235,45  $216.988,36 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,76  $708.788,82   $538.679,50    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $106.139,88   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 17,52  $161.043,65   $2.821.484,82    

1.6 Limpieza final  M2 4581,50  $569,10   $2.607.351,97    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 4522,00  $505,98   $2.288.058,14    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $3.825,18   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $3.813,19   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 4700,50  $472,85   $2.222.650,83    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $10.565,37   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $18.280,78  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $5.944,97   $18.280,78    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $6.039,42   $-      

              

3 HORMIGONES          $24.081.476,30  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 1,65  $455.719,62   $751.937,37    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $6.457,11   $-      

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 190,90  $6.498,89   $1.240.648,48    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 272,11  $3.269,68   $889.701,90    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 538,12  $18.562,21   $9.988.603,75    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 514,02  $11.402,03   $5.860.909,46    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 325,50  $11.074,49   $3.604.746,95    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 38,10  $21.898,54   $834.334,34    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 29,00  $31.399,80   $910.594,06    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $10.484.493,35  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 5,85  $74.082,20   $433.380,85    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 54,04  $3.661,28   $197.840,88    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 9,52  $4.189,79   $39.895,16    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $4.202,33   $-      

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 8,12  $3.931,87   $31.922,89    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 101,40  $4.436,04   $449.814,65    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 78,00  $4.089,08   $318.948,50    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 64,35  $5.544,19   $356.768,57    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 312,12  $10.396,94   $3.245.094,30    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 322,32  $7.391,85   $2.382.542,22    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 357,45  $8.146,37   $2.911.919,22    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,80  $16.603,56   $13.282,85    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 69,00  $1.493,96   $103.083,27    

              

5 METALES          $71.452.813,40  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1283,04  $3.624,18   $4.649.973,88    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 549,87  $3.624,18   $1.992.845,95    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $3.624,18   $2.214.282,60    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 576,00  $2.662,33   $1.533.500,02    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $686.023,15   $686.023,15    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 471,36  $4.554,63   $2.146.855,70    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 93,60  $4.554,63   $426.313,16    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $736.804,39   $736.804,39    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,85  $139.484,55   $815.984,63    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 848,44  $9.339,79   $7.924.241,64    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 168,30  $4.554,63   $766.543,86    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $736.804,39   $736.804,39    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 10,53  $139.484,55   $1.468.772,33    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 674,56  $9.339,79   $6.300.261,26    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 134,32  $4.554,63   $611.777,61    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $736.804,39   $736.804,39    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 8,19  $139.484,55   $1.142.378,48    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 867,29  $9.339,79   $8.100.335,90    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 172,04  $4.554,63   $783.578,17    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $736.804,39   $736.804,39    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 10,53  $139.484,55   $1.468.772,33    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 37,03  $77.875,69   $2.883.736,85    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 57,00  $77.875,69   $4.438.914,40    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 130,00  $121.307,36  $15.769.957,20    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $525.271,91   $1.050.543,83    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 1,00  $177.495,17   $177.495,17    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 2,00  $103.228,81   $206.457,62    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 1,00  $435.455,01   $435.455,01    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 1,00  $97.011,26   $97.011,26    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 1,00  $207.126,18   $207.126,18    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 2,00  $103.228,81   $206.457,62    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $1.045.267,11  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 201,93  $1.890,14   $381.676,39    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 168,00  $3.725,48   $625.881,36    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 10,12  $3.725,48   $37.709,35    

              

7 CARPINTERÍAS          $79.037.852,24  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 4,00  $392.737,28   $1.570.949,13    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $392.737,28   $1.963.686,41    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $370.158,71   $1.850.793,54    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $332.781,24   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $270.179,14   $270.179,14    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,00  $171.387,92   $1.028.327,55    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $329.176,95   $658.353,90    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $481.016,40   $962.032,80    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $607.144,52   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $604.181,47   $604.181,47    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 21,00  $400.071,64   $8.401.504,48    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $413.156,35   $5.784.188,85    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 1,00  $455.004,12   $455.004,12    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $743.955,63  $10.415.378,88    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00  $365.746,20   $2.560.223,38    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 3,00  $714.206,29   $2.142.618,87    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $484.079,98   $968.159,97    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $856.326,52   $1.712.653,05    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $318.629,53   $2.867.665,78    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 2,00  $643.934,83   $1.287.869,66    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.802.050,31   $1.802.050,31    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.073.986,73   $1.073.986,73    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 12,00  $67.102,83   $805.233,92    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $516.637,43   $1.033.274,87    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 1,00  $988.119,62   $988.119,62    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 1,00 $1.394.131,99   $1.394.131,99    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,00  $182.767,04   $182.767,04    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $274.377,01   $274.377,01    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.316.395,17   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $3.416.314,57   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $577.967,99   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $23.101.595,41  $23.101.595,41    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $794.690,96   $794.690,96    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 2,00  $221.435,02   $442.870,05    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 148,00  $5.614,68   $830.973,07    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $28.425,50   $810.010,27    

              

8 TERMINACIONES         
 
$155.488.004,37  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 2124,00  $8.769,70  $18.626.835,80    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 181,67  $19.348,96   $3.515.126,25    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 14,10  $7.370,99   $103.930,96    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 33,64  $13.439,45   $452.102,94    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 43,50  $17.208,27   $748.559,89    



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $23.634,03   $4.040.946,15    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $48.372,80   $5.657.682,56    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 926,66  $3.367,41   $3.120.447,72    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 78,63  $2.182,74   $171.629,03    

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 455,03  $14.249,76   $6.484.095,81    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 19,73  $14.249,76   $281.204,72    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 8,15  $4.288,38   $34.950,27    



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $4.265,98   $2.699.168,68    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $39.899,23   $3.828.331,24    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $40.742,10   $8.544.434,16    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.524,35  $2.524,35    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.550,73   $6.970.040,82    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $1.989,38  $1.989,38    



 

 

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 2124,00  $2.460,99   $5.227.145,80    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $2.091,59   $29.491,45    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $2.287,26   $658.593,08    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.574,65   $521.217,85    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.437,42   $2.210.056,93    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $3.732,50   $653.186,76    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.622,72   $2.179.405,13    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 814,35  $548,01   $446.269,43    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 799,10  $14.249,76  $11.386.947,29    



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1756,30  $14.249,76  $25.026.826,90    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1198,85  $14.249,76  $17.083.350,69    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $50.960,43   $5.365.165,18    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $3.087,87   $67.099,45    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $3.087,87   $68.859,54    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $9.304,34   $3.326.534,38    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



 

 

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $3.099,04   $4.451.773,65    

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $7.103,32   $4.119.928,06    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $7.064,95   $4.097.671,93    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $17.624,62   $766.671,02    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $46.029,42   $707.932,44    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $46.029,42   $617.714,79    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $46.029,42   $674.330,97    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $46.029,42   $517.830,95    



 

 

              

9 ESPECIALIDADES          $4.150.128,41  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $3.014,50   $195.158,68    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $102.015,18   $102.015,18    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $13.875,80   $83.254,79    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $8.906,03   $53.436,18    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $5.580,52   $33.483,09    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $9.271,83   $55.630,96    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $54.058,84   $3.513.824,42    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $103.022,82   $113.325,11    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.844.398,12  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $110.758,32   $1.196.189,82    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $648.208,30   $648.208,30    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $37.075.423,83  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,84  $11.706.688,17  $21.540.306,23    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,92  $16.885.997,39  $15.535.117,60    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $69.463.181,62  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 21,00  $5.116,99   $107.456,82    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 31,50  $3.364,22   $105.972,80    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 21,00  $3.024,97   $63.524,45    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 17,50  $2.233,40   $39.084,44    



 

 

12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

ML 42,00  $1.724,52   $72.429,90    

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 70,00  $1.159,12   $81.138,25    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 31,50  $1.159,12   $36.512,21    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 14,00  $7.070,67   $98.989,36    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 9,00  $5.116,99   $46.052,92    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 9,00  $6.663,92   $59.975,30    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 1,80  $303.558,69   $546.405,65    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 1,80  $936.651,24   $1.685.972,24    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 1,80  $452.751,69   $814.953,05    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 0,90  $31.494,02   $28.344,61    



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,90  $27.675,56   $24.908,00    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 21,00  $8.322,74   $174.777,46    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 63,00  $3.484,53   $219.525,41    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 27,00  $10.597,54   $286.133,71    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 52,50  $1.963,95   $103.107,44    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 28,00  $1.687,48   $47.249,51    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 24,50  $1.411,01   $34.569,83    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 157,50  $1.963,95   $309.322,33    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 38,50  $1.496,57   $57.617,87    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 9,10  $7.216,86   $65.673,43    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 1,75  $14.405,05   $25.208,84    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 2,10  $6.663,92   $13.994,24    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 1,80  $204.615,66   $368.308,18    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 1,80  $81.192,24   $146.146,03    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,90  $276.497,57   $248.847,81    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,90  $55.322,45   $49.790,20    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 1,80  $324.354,05   $583.837,29    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 24,26  $57.778,85   $1.401.946,05    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,90  $2.070,85  $1.863,77    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 72,00  $3.135,79   $225.776,88    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,90  $29.197,76   $26.277,99    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $101.261,01   $3.442.874,22    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 21,00  $63.537,85   $1.334.294,92    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $83.563,47   $2.674.031,05    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $76.252,99   $457.517,93    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $113.889,49   $797.226,43    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $158.604,01   $158.604,01    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $136.561,16   $136.561,16    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $96.595,40   $96.595,40    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $12.624,08   $12.624,08    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $84.558,40   $84.558,40    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 18,00  $161.482,12   $2.906.678,17    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 9,00  $38.756,48   $348.808,35    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 60,00  $29.623,09   $1.777.385,42    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 90,00  $19.026,43   $1.712.378,62    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 1,00 $4.297.898,58   $4.297.898,58    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 1,00  $406.019,33   $406.019,33    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,80  $72.958,34   $58.366,67    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $41.384,48   $537.998,24    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $11.678,48   $303.640,43    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 1,00  $45.957,78   $45.957,78    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 1,00  $49.391,03   $49.391,03    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 4,00  $6.995,20   $27.980,81    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 1,00  $6.281,92  $6.281,92    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2700,00  $3.511,96   $9.482.279,71    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 1,00 $2.974.696,71   $2.974.696,71    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 1,00  $10.423.122,44  $10.423.122,44    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 1,00 $1.538.929,86   $1.538.929,86    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 1,00  $70.226,62   $70.226,62    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 1,00  $134.136,78   $134.136,78    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,10  $103.989,97   $10.399,00    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 2,00  $208.261,13   $416.522,25    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 2,00  $208.261,13   $416.522,25    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 1,00  $81.155,49   $81.155,49    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1900,00  $2.692,11   $5.115.003,80    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 1,00  $752.773,30   $752.773,30    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 1,00  $111.233,55   $111.233,55    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 1,00  $134.460,65   $134.460,65    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 2,00  $36.733,17   $73.466,33    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $12.421,64   $4.049.454,31    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $535.653,73   $3.213.922,39    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $589.508,94   $589.508,94    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        
 
$118.461.037,94  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,13  $275.537,74   $35.268,83    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,17 $5.596.150,00   $940.153,20    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 10,40  $143.994,52   $1.497.543,01    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 4,00  $10.922,62   $43.690,47    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,80  $836.351,75   $669.081,40    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,80  $469.724,63   $375.779,70    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,10 $1.335.441,95   $133.544,19    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.330,82   $27.969,79    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.330,82   $27.969,79    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 12,00  $2.330,82   $27.969,79    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 16,00  $2.330,82   $37.293,05    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 12,00  $2.330,82   $27.969,79    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 16,00  $9.527,54   $152.440,71    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 24,00  $9.527,54   $228.661,06    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 12,00  $2.526,51   $30.318,12    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 69,60  $113.158,99   $7.875.865,89    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 4,80  $113.158,99   $543.163,16    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 2,40  $27.247,71   $65.394,51    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $113.158,99   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 8,00  $9.354,80   $74.838,38    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $2.330,82   $18.646,53    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $2.526,51   $30.318,12    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 244,00  $2.526,51   $616.468,47    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 9,60  $2.526,51   $24.254,50    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 24,00  $2.526,52   $60.636,59    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 24,00  $2.526,51   $60.636,24    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,40  $2.526,51   $16.169,66    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 32,00  $2.330,82   $74.586,10    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 28,00  $2.330,82   $65.262,84    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 20,00  $2.330,82   $46.616,32    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $2.330,82   $37.293,05    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 24,00  $9.354,80   $224.515,15    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 36,00  $9.527,54   $342.991,59    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 24,00  $2.330,82   $55.939,58    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 36,00  $2.330,82   $83.909,37    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 6,40  $1.533,03  $9.811,39    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 9,60  $1.504,94   $14.447,43    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 192,00  $2.330,82   $447.516,63    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 325,60  $32.238,19  $10.496.754,10    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 191,20  $32.625,71   $6.238.036,06    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 36,80  $13.735,86   $505.479,82    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 3,20  $14.153,56   $45.291,41    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 29,60  $47.830,08   $1.415.770,26    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 156,00  $32.751,71   $5.109.266,60    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 32,00  $43.345,12   $1.387.043,77    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 8,00  $45.412,74   $363.301,88    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 117,60  $34.172,92   $4.018.735,39    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,95 $8.591.802,66   $8.162.212,52    

13.50 TGBT  U 0,95 $1.700.119,31   $1.615.113,35    

13.51 TCFP  U 0,95 $2.464.574,94   $2.341.346,20    

13.52 TS-UPS  U 0,95  $601.053,47   $571.000,80    

13.53 TS-SS  U 0,95 $1.064.359,92   $1.011.141,92    

13.54 TBCL-1  U 0,95  $423.452,67   $402.280,04    

13.55 TBCL-2  U 0,95  $423.452,67   $402.280,04    

13.56 TBIMP U 0,95  $423.452,67   $402.280,04    

13.57 TS-1P  U 0,95 $1.359.074,29   $1.291.120,58    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,85  $154.477,54   $440.260,99    

13.59 TSA-GE U 0,00  $751.370,68   $-      

13.60 TS-L1 U 0,95 $1.267.699,97   $1.204.314,97    

13.61 TS-PROTO U 0,95 $1.375.804,80   $1.307.014,56    

13.62 TS-SALA 1 U 0,95  $518.687,88   $492.753,49    

13.63 TS-SALA 2 U 0,95  $518.687,88   $492.753,49    

13.64 TS-SALA 3 U 0,95  $518.687,88   $492.753,49    

13.65 TS-SALA 4 U 0,95  $518.687,88   $492.753,49    

13.66 TS-TTM 1 U 0,95  $755.488,95   $717.714,51    

13.67 TS-TTM 2 U 0,95 $1.468.466,09   $1.395.042,79    

13.68 TS-AZ 1 U 0,95  $289.608,59   $275.128,16    

13.69 TS-AZ 2 U 0,95  $289.608,59   $275.128,16    

13.70 TBI  U 0,95  $898.938,99   $853.992,04    

13.71 TBJ  U 0,95  $467.468,47   $444.095,04    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,95  $395.139,50   $375.382,52    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,95  $395.139,50   $375.382,52    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 46,55  $26.421,54   $1.229.922,71    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $25.928,87   $466.719,63    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $27.660,09   $442.561,51    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $6.470,72   $1.902.391,78    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $91.601,56   $366.406,25    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $5.697,91   $1.139.581,66    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 191,90  $34.382,54   $6.598.009,82    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 194,75  $15.632,38   $3.044.406,83    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 8,55  $16.909,47   $144.575,95    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 103,55  $35.321,62   $3.657.554,16    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 24,70  $25.286,05   $624.565,39    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 52,25  $3.364,25   $175.781,83    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 16,15  $16.369,64   $264.369,71    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 22,80  $7.147,41   $162.960,91    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 204,25  $8.596,99   $1.755.935,30    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,95 $1.870.823,42   $1.777.282,25    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 114,00  $44.907,37   $5.119.440,40    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 5,70  $22.299,84   $127.109,06    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 139,65  $92.791,05  $12.958.270,42    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,90 $1.104.136,66   $2.097.859,65    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,95  $380.254,50   $361.241,78    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $3.586.231,57   $3.586.231,57    

              

              



TOTAL 
OBRA: $583.705.552,79 

ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto 

de Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $28.559.261,13 (PESOS VEINTIOCHO 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 

13/100), que representa un incremento de 6,62% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra 

sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo 

realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya 

liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la 

realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria 

asciende a $24.502.738,12 a certificar de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------- 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de septiembre de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.--------------------------------------------------------- 



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de octubre de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 7º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $11.247.768,44 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,68  $570.222,14  $387.751,05 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,80  $289.407,93  $231.526,35 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,72  $757.266,96   $545.232,21    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $111.950,40   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 16,32  $169.762,69   $2.770.527,02    

1.6 Limpieza final  M2 4581,50  $608,23   $2.786.600,14    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 4284,00  $542,46   $2.323.919,85    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $4.071,20   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $3.970,75   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 4343,50  $507,01   $2.202.211,81    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $11.105,60   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $20.044,86  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $6.518,65   $20.044,86    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $6.676,22   $-      

              

3 HORMIGONES          $20.236.283,89  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 1,65  $483.068,94   $797.063,75    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $6.834,42  -$ 0,00    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $6.837,84  $0,00    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $3.476,15  -$ 0,00    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 538,12  $19.742,28  $10.623.616,33    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 514,02  $12.139,27   $6.239.865,69    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 61,85  $11.778,25   $728.425,63    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 38,10  $23.116,62   $880.743,34    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 29,00  $33.329,97   $966.569,16    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $11.022.856,78  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 5,85  $78.158,52   $457.227,36    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 50,59  $3.862,48   $195.402,63    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $4.418,01  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $4.431,09  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 8,12  $4.022,03   $32.654,84    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 101,40  $4.759,10   $482.573,12    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 78,00  $4.386,93   $342.180,41    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 64,35  $5.921,98   $381.079,63    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 312,12  $10.961,78   $3.421.391,23    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 322,32  $7.801,83   $2.514.684,80    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 357,45  $8.594,62   $3.072.145,18    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,80  $17.491,02   $13.992,82    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 69,00  $1.587,32   $109.524,76    

              

5 METALES          $75.744.755,60  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1283,04  $3.847,73   $4.936.786,63    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 549,87  $3.847,73   $2.115.765,70    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $3.847,73   $2.350.860,67    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 576,00  $2.830,90   $1.630.596,08    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $736.311,92   $736.311,92    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 471,36  $4.856,96   $2.289.363,25    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 93,60  $4.856,96   $454.611,69    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $792.283,97   $792.283,97    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,85  $146.147,07   $854.960,36    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 848,44  $9.915,61   $8.412.786,00    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 168,30  $4.856,96   $817.426,78    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $792.283,97   $792.283,97    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 10,53  $146.147,07   $1.538.928,65    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 674,56  $9.915,61   $6.688.684,18    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 134,32  $4.856,96   $652.387,20    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $792.283,97   $792.283,97    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 8,19  $146.147,07   $1.196.944,50    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 867,29  $9.915,61   $8.599.736,80    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 172,04  $4.856,96   $835.591,82    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 1,00  $792.283,97   $792.283,97    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 10,53  $146.147,07   $1.538.928,65    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 37,03  $82.716,77   $3.063.002,06    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 57,00  $82.716,77   $4.714.856,00    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 130,00  $127.959,33  $16.634.712,92    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 2,00  $554.004,13   $1.108.008,26    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 1,00  $187.264,00   $187.264,00    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 2,00  $109.089,06   $218.178,13    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 1,00  $459.363,36   $459.363,36    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 1,00  $102.533,74   $102.533,74    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 1,00  $218.852,26   $218.852,26    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 2,00  $109.089,06   $218.178,13    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $409.054,84  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 201,93  $2.025,73   $409.054,84    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $3.992,75   $-      

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $3.992,75   $-      

              

7 CARPINTERÍAS          $85.007.634,64  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 4,00  $421.427,78   $1.685.711,14    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $421.427,78   $2.107.138,92    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,00  $397.177,52   $1.985.887,61    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $357.032,68   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $289.795,60   $289.795,60    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,00  $183.690,01   $1.102.140,03    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $353.981,69   $707.963,38    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $517.541,56   $1.035.083,13    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $653.452,30   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $650.150,26   $650.150,26    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 21,00  $425.673,51   $8.939.143,62    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $439.613,25   $6.154.585,52    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 1,00  $483.871,94   $483.871,94    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,00  $791.529,60  $11.081.414,46    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00  $388.978,50   $2.722.849,49    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 3,00  $759.584,00   $2.278.751,99    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $514.870,29   $1.029.740,59    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $911.082,02   $1.822.164,04    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $338.809,57   $3.049.286,09    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 2,00  $684.653,80   $1.369.307,61    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.961.989,80   $1.961.989,80    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00 $1.169.270,43   $1.169.270,43    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 12,00  $72.549,41   $870.592,87    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $562.451,36   $1.124.902,72    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 1,00 $1.075.548,82   $1.075.548,82    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 1,00 $1.517.455,79   $1.517.455,79    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,00  $198.600,05   $198.600,05    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $298.436,42   $298.436,42    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.433.099,82   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $3.720.850,44   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $628.927,82   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $25.173.470,38  $25.173.470,38    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $865.112,10   $865.112,10    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 2,00  $240.740,34   $481.480,68    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 148,00  $6.057,62   $896.528,04    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $30.855,71   $879.261,11    

              

8 TERMINACIONES         
 
$163.864.383,70  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 2124,00  $9.300,44  $19.754.119,60    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 181,67  $20.420,95   $3.709.873,25    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 14,10  $7.823,36   $110.309,34    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 33,64  $14.214,71   $478.182,82    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 43,50  $18.410,44   $800.853,93    



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $25.009,63   $4.276.146,10    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $51.153,03   $5.982.858,58    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 666,95  $3.602,04   $2.402.387,81    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $2.331,10   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 455,03  $15.229,51   $6.929.915,74    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 19,73  $15.229,51   $300.539,21    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 8,15  $4.543,26   $37.027,60    



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $4.557,61   $2.883.693,18    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $41.978,46   $4.027.833,64    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $43.001,71   $9.018.319,11    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.669,78  $2.669,78    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.707,46   $7.398.309,81    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $2.111,68  $2.111,68    



 

 

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 2124,00  $2.612,23   $5.548.375,03    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $2.220,17   $31.304,36    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $2.418,72   $696.445,17    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.681,82   $556.689,38    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.535,24   $2.360.455,58    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $3.986,60   $697.654,39    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.766,39   $2.298.789,33    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 606,61  $580,73   $352.278,06    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 799,10  $15.229,51  $12.169.867,25    



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1756,30  $15.229,51  $26.747.569,24    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1198,85  $15.229,51  $18.257.932,07    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $53.312,95   $5.612.840,85    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $3.306,64   $71.853,31    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $3.306,64   $73.738,09    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $9.839,19   $3.517.757,67    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



 

 

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $3.209,59   $4.610.578,49    

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $7.390,09   $4.286.250,03    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $7.500,83   $4.350.480,19    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $18.711,47   $813.948,89    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $49.258,23   $757.591,56    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $49.258,23   $661.045,43    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $49.258,23   $721.633,05    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $49.258,23   $554.155,08    



 

 

              

9 ESPECIALIDADES          $4.414.544,98  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $3.204,64   $207.468,18    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $108.704,33   $108.704,33    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $14.883,57   $89.301,43    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $9.552,76   $57.316,55    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $5.985,65   $35.913,91    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $9.945,13   $59.670,79    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $57.472,15   $3.735.689,44    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $109.527,59   $120.480,35    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.957.812,06  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $117.751,48   $1.271.716,03    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $686.096,03   $686.096,03    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $35.013.014,77  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,64  $12.403.668,98  $20.342.017,13    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,82  $17.891.460,53  $14.670.997,63    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $71.954.697,76  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 12,00  $5.343,28   $64.119,39    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 18,00  $3.513,24   $63.238,36    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 12,00  $3.159,05   $37.908,55    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 10,00  $2.332,58   $23.325,75    



 

 

12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

ML 24,00  $1.801,27   $43.230,43    

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 40,00  $1.210,94   $48.437,63    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 31,50  $1.210,94   $38.144,63    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 8,00  $7.441,47   $59.531,74    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 9,00  $5.343,28   $48.089,54    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 9,00  $6.924,55   $62.320,91    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 1,80  $320.633,90   $577.141,02    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 1,80  $988.065,14   $1.778.517,25    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 1,80  $479.701,35   $863.462,44    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 0,90  $33.789,83   $30.410,85    



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,90  $28.754,91   $25.879,42    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 12,00  $8.648,00   $103.775,95    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 36,00  $3.621,27   $130.365,59    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 27,00  $11.304,67   $305.226,13    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 30,00  $2.041,44   $61.243,11    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 16,00  $1.754,20   $28.067,13    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 14,00  $1.466,95   $20.537,35    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 90,00  $2.041,44   $183.729,34    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 22,00  $1.572,98   $34.605,65    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 5,20  $7.499,03   $38.994,95    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 1,00  $14.967,31   $14.967,31    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 1,20  $6.924,55  $8.309,46    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 1,80  $212.589,60   $382.661,28    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 1,80  $85.791,46   $154.424,62    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,90  $287.272,44   $258.545,19    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,90  $57.479,08   $51.731,18    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 1,80  $343.223,66   $617.802,59    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 24,26  $60.397,36   $1.465.481,52    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,90  $2.177,30  $1.959,57    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 72,00  $3.363,55   $242.175,60    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,90  $30.689,44   $27.620,49    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $106.810,01   $3.631.540,41    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 14,00  $67.025,94   $938.363,15    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $88.207,59   $2.822.642,81    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $80.469,44   $482.816,63    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $120.149,53   $841.046,73    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $167.208,54   $167.208,54    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $143.940,30   $143.940,30    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $101.844,97   $101.844,97    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $13.399,22   $13.399,22    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 1,00  $89.368,41   $89.368,41    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 18,00  $170.668,10   $3.072.025,82    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 6,00  $40.960,96   $245.765,73    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 40,00  $31.308,42   $1.252.336,87    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 60,00  $20.108,51   $1.206.510,88    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 1,00 $4.534.807,97   $4.534.807,97    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 1,00  $428.475,39   $428.475,39    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,65  $76.664,63   $49.832,01    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $43.285,13   $562.706,69    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $12.242,81   $318.313,04    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 1,00  $48.518,93   $48.518,93    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 1,00  $52.143,47   $52.143,47    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 4,00  $7.438,56   $29.754,25    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 1,00  $6.659,45  $6.659,45    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2700,00  $3.734,66  $10.083.590,47    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 1,00 $3.140.299,06   $3.140.299,06    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 1,00  $11.938.205,11  $11.938.205,11    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 1,00 $1.762.622,05   $1.762.622,05    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 1,00  $75.346,27   $75.346,27    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 1,00  $143.915,86   $143.915,86    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $111.571,17  $5.578,56    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 2,00  $221.454,07   $442.908,14    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 2,00  $221.454,07   $442.908,14    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 1,00  $86.296,68   $86.296,68    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1900,00  $2.854,47   $5.423.485,70    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 1,00  $798.057,82   $798.057,82    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 1,00  $119.338,76   $119.338,76    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 1,00  $144.263,34   $144.263,34    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 2,00  $39.410,94   $78.821,89    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 326,00  $13.212,62   $4.307.314,23    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 6,00  $566.962,72   $3.401.776,31    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 1,00  $623.965,73   $623.965,73    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        
 
$126.036.056,30  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,13  $294.024,46   $37.635,13    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,17 $6.008.209,04   $1.009.379,12    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 10,40  $150.845,48   $1.568.793,04    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 4,00  $11.547,42   $46.189,68    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,80  $888.131,05   $710.504,84    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,80  $500.299,59   $400.239,67    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $1.429.772,20   $71.488,61    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.454,47   $29.453,68    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.454,47   $29.453,68    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 12,00  $2.454,47   $29.453,68    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 16,00  $2.454,47   $39.271,57    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 12,00  $2.454,47   $29.453,68    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 16,00  $10.014,81   $160.237,00    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 24,00  $10.014,81   $240.355,49    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 12,00  $2.661,36   $31.936,28    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 69,60  $118.879,57   $8.274.017,75    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 4,80  $118.879,57   $570.621,91    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 2,40  $28.706,03   $68.894,47    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $118.879,57   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 8,00  $9.862,28   $78.898,23    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $2.454,47   $19.635,79    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $2.661,36   $31.936,28    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 244,00  $2.661,36   $649.371,05    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 9,60  $2.661,36   $25.549,02    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 24,00  $2.661,38   $63.873,02    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 24,00  $2.661,36   $63.872,56    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,40  $2.661,36   $17.032,68    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 32,00  $2.454,47   $78.543,15    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 28,00  $2.454,47   $68.725,25    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 20,00  $2.454,47   $49.089,47    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $2.454,47   $39.271,57    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 24,00  $9.862,28   $236.694,70    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 36,00  $10.014,81   $360.533,24    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 24,00  $2.454,47   $58.907,36    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 36,00  $2.454,47   $88.361,04    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 6,40  $1.614,54   $10.333,04    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 9,60  $1.589,73   $15.261,45    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 192,00  $2.454,47   $471.258,87    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 325,60  $34.057,16  $11.089.010,67    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 191,20  $34.504,00   $6.597.165,13    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 36,80  $14.487,14   $533.126,59    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 3,20  $14.973,52   $47.915,25    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 29,60  $50.434,64   $1.492.865,47    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 156,00  $34.601,02   $5.397.759,20    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 32,00  $45.836,63   $1.466.772,14    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 8,00  $48.021,41   $384.171,28    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 117,60  $36.157,51   $4.252.123,48    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,95 $9.223.608,57   $8.762.428,14    

13.50 TGBT  U 0,95 $1.825.138,55   $1.733.881,63    

13.51 TCFP  U 0,95 $2.645.809,18   $2.513.518,72    

13.52 TS-UPS  U 0,95  $645.251,83   $612.989,24    

13.53 TS-SS  U 0,95 $1.142.627,97   $1.085.496,57    

13.54 TBCL-1  U 0,95  $454.590,98   $431.861,43    

13.55 TBCL-2  U 0,95  $454.590,98   $431.861,43    

13.56 TBIMP U 0,95  $454.590,98   $431.861,43    

13.57 TS-1P  U 0,95 $1.459.014,45   $1.386.063,73    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,85  $165.836,50   $472.634,03    

13.59 TSA-GE U 0,00  $806.622,76   $-      

13.60 TS-L1 U 0,95 $1.360.920,83   $1.292.874,79    

13.61 TS-PROTO U 0,95 $1.476.975,26   $1.403.126,50    

13.62 TS-SALA 1 U 0,95  $556.829,41   $528.987,94    

13.63 TS-SALA 2 U 0,95  $556.829,41   $528.987,94    

13.64 TS-SALA 3 U 0,95  $556.829,41   $528.987,94    

13.65 TS-SALA 4 U 0,95  $556.829,41   $528.987,94    

13.66 TS-TTM 1 U 0,95  $811.043,88   $770.491,68    

13.67 TS-TTM 2 U 0,95 $1.576.450,49   $1.497.627,96    

13.68 TS-AZ 1 U 0,95  $310.904,54   $295.359,31    

13.69 TS-AZ 2 U 0,95  $310.904,54   $295.359,31    

13.70 TBI  U 0,95  $965.042,65   $916.790,52    

13.71 TBJ  U 0,95  $501.843,52   $476.751,35    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,95  $424.195,77   $402.985,98    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,95  $424.195,77   $402.985,98    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 46,55  $27.813,65   $1.294.725,55    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $27.121,64   $488.189,54    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $29.073,61   $465.177,83    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $6.834,95   $2.009.476,49    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $96.983,29   $387.933,18    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $6.004,47   $1.200.893,45    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 191,90  $37.891,97   $7.271.469,00    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 194,75  $17.172,20   $3.344.285,06    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 8,55  $18.583,43   $158.888,33    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 103,55  $38.929,70   $4.031.170,21    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 24,70  $27.839,93   $687.646,31    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 52,25  $3.641,27   $190.256,26    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 16,15  $18.044,73   $291.422,46    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 22,80  $7.847,41   $178.920,90    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 204,25  $9.459,06   $1.932.013,22    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,95 $1.967.502,91   $1.869.127,76    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 114,00  $47.172,56   $5.377.671,58    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 5,70  $23.493,77   $133.914,48    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 139,65  $97.413,09  $13.603.737,70    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,90 $1.160.885,13   $2.205.681,74    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,95  $403.137,82   $382.980,93    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $3.762.136,54   $3.762.136,54    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

    
 

$606.928.908,61  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $37.234.730,09 (PESOS TREINTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 09/100), 

que representa un incremento de 8,63% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto 

a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, 

los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde 

realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados 

en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. 

Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $27.209.594,64 a 

certificar de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de octubre de 2022.-----------------------        

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.--------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de noviembre de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de 

marzo del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución 

de la Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 8º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $11.441.910,39 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,68  $620.359,44  $421.844,42 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,68  $317.082,46  $215.616,07 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,68  $801.374,73   $544.934,82    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $116.793,05   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 16,32  $183.748,94   $2.998.782,66    

1.6 Limpieza final  M2 4046,00  $648,83   $2.625.179,62    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 4046,00  $576,07   $2.330.798,99    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $4.295,65   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $4.126,34   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 4284,00  $537,99   $2.304.753,80    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $11.534,45   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $21.640,69  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $7.037,62   $21.640,69    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $7.265,15   $-      

              

3 HORMIGONES          $14.562.319,83  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $509.787,34   $-      

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $7.240,86  -$ 0,00    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $7.207,69  $0,00    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $3.679,48  -$ 0,00    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $20.757,38   $7.818.899,36    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 359,82  $12.761,67   $4.591.856,53    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 61,85  $12.450,92   $770.027,45    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $24.984,65   $666.340,63    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 20,30  $35.231,32   $715.195,87    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $9.470.631,29  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 3,60  $81.934,75   $294.965,11    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 47,80  $4.041,38   $193.194,22    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $4.620,53  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $4.634,24  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 8,12  $4.485,62   $36.418,71    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 62,40  $5.055,87   $315.486,01    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $4.660,09   $223.684,28    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $6.266,24   $248.143,24    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 275,40  $11.437,22   $3.149.810,72    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 284,40  $8.157,83   $2.320.087,13    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 288,52  $8.976,13   $2.589.771,56    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,60  $18.205,99   $10.923,59    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 51,75  $1.703,32   $88.146,70    

              

5 METALES          $72.546.029,01  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1283,04  $4.056,15   $5.204.202,68    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 549,87  $4.056,15   $2.230.372,58    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 610,97  $4.056,15   $2.478.202,18    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 576,00  $2.987,35   $1.720.715,51    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,90  $780.229,20   $702.206,28    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 471,36  $5.136,78   $2.421.259,30    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 93,60  $5.136,78   $480.803,02    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,90  $828.406,53   $745.565,87    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 5,27  $153.099,71   $806.070,00    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 848,44  $10.453,96   $8.869.543,60    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 168,30  $5.136,78   $864.520,82    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,90  $828.406,53   $745.565,87    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 9,48  $153.099,71   $1.450.925,99    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 659,90  $10.453,96   $6.898.533,91    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 131,40  $5.136,78   $674.973,47    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,90  $828.406,53   $745.565,87    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 7,37  $153.099,71   $1.128.497,99    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 848,44  $10.453,96   $8.869.543,60    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 168,30  $5.136,78   $864.520,82    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,90  $828.406,53   $745.565,87    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 9,48  $153.099,71   $1.450.925,99    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 33,33  $87.187,46   $2.905.696,32    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 51,30  $87.187,46   $4.472.716,46    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 97,50  $134.273,58  $13.091.674,38    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 1,50  $581.281,40   $871.922,09    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,75  $196.524,54   $147.393,40    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 1,50  $114.595,34   $171.893,01    

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,75  $482.044,15   $361.533,11    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $107.718,60   $80.788,95    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,75  $229.916,05   $172.437,04    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 1,50  $114.595,34   $171.893,01    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $245.325,57  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $2.146,33   $245.325,57    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $4.244,46  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $4.244,46  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $67.950.639,85  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 3,00  $424.202,91   $1.272.608,73    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,75  $424.202,91   $1.590.760,91    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,75  $399.901,40   $1.499.630,25    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $359.671,72   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,75  $292.292,55   $219.219,41    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 4,50  $185.962,72   $836.832,26    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,50  $359.050,28   $538.575,42    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,50  $524.376,80   $786.565,20    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $661.894,26   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,75  $658.229,99   $493.672,49    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 16,80  $438.693,10   $7.370.044,07    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 11,20  $453.041,29   $5.074.062,44    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,80  $498.369,37   $398.695,49    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 11,20  $814.918,08   $9.127.082,53    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,60  $400.834,02   $2.244.670,50    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,40  $781.859,22   $1.876.462,14    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,60  $530.291,80   $848.466,87    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,60  $937.859,99   $1.500.575,98    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,75  $348.937,35   $2.355.327,13    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,50  $704.410,17   $1.056.615,26    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,75 $2.050.968,06   $1.538.226,04    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,75 $1.222.469,06   $916.851,80    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,00  $76.072,03   $684.648,23    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,50  $588.050,98   $882.076,47    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,75 $1.124.327,15   $843.245,36    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,75 $1.586.400,95   $1.189.800,71    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,75  $207.803,03   $155.852,27    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,75  $312.138,44   $234.103,83    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.498.215,34   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $3.889.118,42   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $657.551,36   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,75  $26.308.510,06  $19.731.382,54    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,75  $904.379,08   $678.284,31    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,50  $251.842,34   $377.763,50    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 111,00  $6.358,84   $705.831,79    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $32.380,30   $922.705,87    

              

8 TERMINACIONES         
 
$164.738.163,45  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 1486,80  $9.795,82  $14.564.416,51    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 127,17  $21.298,04   $2.708.450,90    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 9,87  $8.237,67   $81.305,82    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 23,55  $14.913,04   $351.172,33    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 43,50  $19.507,55   $848.578,63    



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $26.340,59   $4.503.714,89    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $53.886,07   $6.302.515,18    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 666,95  $3.819,39   $2.547.347,40    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $2.468,62   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 455,03  $15.974,71   $7.269.002,51    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 19,73  $15.974,71   $315.244,85    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 8,15  $4.782,74   $38.979,34    



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $4.825,19   $3.052.991,45    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $44.147,81   $4.235.982,27    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 209,72  $45.246,24   $9.489.040,60    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $2.804,46  $2.804,46    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $2.853,86   $7.798.359,21    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $2.225,79  $2.225,79    



 

 

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 2124,00  $2.753,48   $5.848.388,03    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $2.340,16   $32.996,23    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $2.556,01   $735.977,95    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.814,39   $600.573,77    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.656,11   $2.546.302,02    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $4.303,17   $753.054,55    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $2.934,38   $2.438.380,85    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 606,61  $610,95   $370.608,62    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 799,10  $15.974,71  $12.765.349,38    



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1756,30  $15.974,71  $28.056.350,93    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1198,85  $15.974,71  $19.151.308,47    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $55.853,47   $5.880.309,34    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $3.466,18   $75.320,08    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $3.466,18   $77.295,80    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $10.343,34   $3.698.002,50    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



 

 

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $3.366,44   $4.835.895,91    

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $7.764,98   $4.503.685,83    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $7.908,50   $4.586.931,17    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $19.728,80   $858.202,93    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $51.391,17   $790.396,18    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $51.391,17   $689.669,49    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $51.391,17   $752.880,63    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $51.391,17   $578.150,65    



 

 

              

9 ESPECIALIDADES          $4.560.298,97  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $3.441,90   $222.828,87    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $116.306,63   $116.306,63    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $15.828,48   $94.970,91    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $10.158,93   $60.953,55    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $6.365,15   $38.190,89    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $10.576,23   $63.457,39    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $59.073,16   $3.839.755,08    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $112.577,87   $123.835,65    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $2.028.141,79  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $121.030,72   $1.307.131,77    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $721.010,01   $721.010,01    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $36.902.301,58  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,64  $13.072.867,47  $21.439.502,66    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,82  $18.857.071,86  $15.462.798,92    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $65.664.453,50  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 12,00  $5.633,29   $67.599,47    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 18,00  $3.703,84   $66.669,06    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 12,00  $3.330,40   $39.964,79    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 10,00  $2.459,03   $24.590,33    



 

 

12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

ML 24,00  $1.898,86   $45.572,73    

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 40,00  $1.276,47   $51.058,73    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 21,00  $1.276,47   $26.805,83    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 8,00  $7.863,15   $62.905,23    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 6,00  $5.633,29   $33.799,73    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 6,00  $7.290,19   $43.741,12    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 1,20  $335.254,59   $402.305,51    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 1,20 $1.031.738,43   $1.238.086,12    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 1,20  $510.644,22   $612.773,07    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 0,60  $35.899,78   $21.539,87    



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,60  $30.273,85   $18.164,31    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 12,00  $9.104,69   $109.256,23    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 36,00  $3.812,40   $137.246,22    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 18,00  $11.972,31   $215.501,52    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 30,00  $2.149,10   $64.473,11    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 16,00  $1.846,69   $29.546,99    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 14,00  $1.544,27   $21.619,79    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 90,00  $2.149,10   $193.419,33    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 22,00  $1.655,03   $36.410,62    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 5,20  $7.895,02   $41.054,10    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 1,00  $15.757,85   $15.757,85    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 1,20  $7.290,19  $8.748,22    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 1,20  $223.820,49   $268.584,59    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 1,20  $89.632,75   $107.559,30    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,60  $302.448,82   $181.469,29    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,60  $60.515,51   $36.309,31    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 1,20  $368.378,41   $442.054,09    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 16,18  $63.570,97   $1.028.323,99    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,60  $2.299,69  $1.379,82    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 48,00  $3.573,09   $171.508,46    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,60  $32.418,12   $19.450,87    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $114.985,48   $3.909.506,15    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 14,00  $72.150,62   $1.010.108,70    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $94.904,82   $3.036.954,24    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $86.596,88   $519.581,31    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $129.330,30   $905.312,08    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 1,00  $180.080,08   $180.080,08    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $155.045,18   $155.045,18    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $109.676,88   $109.676,88    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $14.354,35   $14.354,35    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,95  $94.211,79   $89.501,20    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 17,10  $179.918,31   $3.076.603,07    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 6,00  $43.180,43   $259.082,58    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 40,00  $33.004,92   $1.320.196,94    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 60,00  $21.197,69   $1.271.861,40    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,95 $4.877.514,08   $4.633.638,37    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,95  $447.598,80   $425.218,86    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,65  $80.573,80   $52.372,97    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $46.348,15   $602.526,01    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $13.100,18   $340.604,76    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,85  $52.162,58   $44.338,19    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,85  $56.059,41   $47.650,50    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 3,40  $7.913,13   $26.904,64    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,85  $7.087,58  $6.024,44    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2295,00  $3.972,48   $9.116.849,03    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,85 $3.277.536,85   $2.785.906,32    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,85  $12.629.532,82  $10.735.102,90    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,85 $1.864.692,99   $1.584.989,04    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,85  $80.052,14   $68.044,32    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,85  $152.905,08   $129.969,32    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $118.539,91  $5.927,00    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,70  $235.608,06   $400.533,70    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 1,70  $235.608,06   $400.533,70    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 0,85  $91.811,69   $78.039,94    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1615,00  $2.993,33   $4.834.223,04    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,85  $836.879,42   $711.347,50    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,85  $126.811,06   $107.789,40    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,85  $153.274,27   $130.283,13    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 1,70  $41.872,03   $71.182,45    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 244,50  $13.940,24   $3.408.387,68    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 4,50  $595.814,22   $2.681.164,00    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,75  $655.718,01   $491.788,51    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        
 
$114.551.142,00  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,08  $314.936,66   $25.194,93    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,11 $6.767.097,74   $710.545,26    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 6,50  $168.678,23   $1.096.408,47    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,50  $12.663,96   $31.659,91    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,50  $964.815,09   $482.407,54    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,50  $540.016,36   $270.008,18    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $1.526.761,66   $76.338,08    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 7,50  $2.714,18   $20.356,38    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 7,50  $2.714,18   $20.356,38    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 7,50  $2.714,18   $20.356,38    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 10,00  $2.714,18   $27.141,84    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 7,50  $2.714,18   $20.356,38    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 10,00  $11.118,23   $111.182,31    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 15,00  $11.118,23   $166.773,47    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 7,50  $2.941,09   $22.058,17    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 43,50  $132.138,08   $5.748.006,28    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 3,00  $132.138,08   $396.414,23    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,50  $31.716,93   $47.575,39    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $132.138,08   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 5,00  $10.880,52   $54.402,58    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 5,00  $2.714,18   $13.570,92    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 7,50  $2.941,09   $22.058,17    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 152,50  $2.941,09   $448.516,12    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $2.941,09   $17.646,54    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 15,00  $2.941,09   $44.116,40    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 15,00  $2.941,09   $44.116,34    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 4,00  $2.941,09   $11.764,36    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 20,00  $2.714,18   $54.283,68    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 17,50  $2.714,18   $47.498,22    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,50  $2.714,18   $33.927,30    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $2.714,18   $27.141,84    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 15,00  $10.880,52   $163.207,75    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 22,50  $11.118,23   $250.160,20    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 15,00  $2.714,18   $40.712,76    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 22,50  $2.714,18   $61.069,14    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,00  $1.784,85  $7.139,41    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 6,00  $1.746,20   $10.477,20    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 120,00  $2.714,18   $325.702,10    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 203,50  $37.409,67   $7.612.867,43    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 119,50  $37.812,78   $4.518.627,62    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 23,00  $15.968,65   $367.278,84    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 2,00  $16.397,26   $32.794,51    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 18,50  $55.619,94   $1.028.968,95    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 97,50  $38.003,87   $3.705.377,28    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 20,00  $50.241,40   $1.004.827,95    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 5,00  $52.640,09   $263.200,44    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 73,50  $39.584,57   $2.909.465,85    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,95  $10.310.290,33   $9.794.775,81    

13.50 TGBT  U 0,95 $2.040.166,08   $1.938.157,78    

13.51 TCFP  U 0,95 $2.957.524,40   $2.809.648,18    

13.52 TS-UPS  U 0,95  $721.270,45   $685.206,93    

13.53 TS-SS  U 0,95 $1.277.245,19   $1.213.382,93    

13.54 TBCL-1  U 0,95  $508.146,80   $482.739,46    

13.55 TBCL-2  U 0,95  $508.146,80   $482.739,46    

13.56 TBIMP U 0,95  $508.146,80   $482.739,46    

13.57 TS-1P  U 0,95 $1.630.906,90   $1.549.361,56    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,85  $185.372,58   $528.311,85    

13.59 TSA-GE U 0,00  $901.653,37   $-      

13.60 TS-L1 U 0,95 $1.521.256,33   $1.445.193,51    

13.61 TS-PROTO U 0,95 $1.650.983,77   $1.568.434,58    

13.62 TS-SALA 1 U 0,95  $622.430,50   $591.308,97    

13.63 TS-SALA 2 U 0,95  $622.430,50   $591.308,97    

13.64 TS-SALA 3 U 0,95  $622.430,50   $591.308,97    

13.65 TS-SALA 4 U 0,95  $622.430,50   $591.308,97    

13.66 TS-TTM 1 U 0,95  $906.595,37   $861.265,60    

13.67 TS-TTM 2 U 0,95 $1.762.178,71   $1.674.069,78    

13.68 TS-AZ 1 U 0,95  $347.531,88   $330.155,28    

13.69 TS-AZ 2 U 0,95  $347.531,88   $330.155,28    

13.70 TBI  U 0,95 $1.078.737,58   $1.024.800,70    

13.71 TBJ  U 0,95  $560.966,43   $532.918,11    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,95  $474.170,57   $450.462,04    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,95  $474.170,57   $450.462,04    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 46,55  $30.782,58   $1.432.929,07    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $28.505,58   $513.100,51    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $32.280,11   $516.481,72    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $7.509,54   $2.207.804,09    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $106.031,13   $424.124,52    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $6.630,24   $1.326.048,93    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 191,90  $38.594,21   $7.406.229,47    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 194,75  $17.580,68   $3.423.836,73    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 8,55  $19.011,92   $162.551,91    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 103,55  $39.646,65   $4.105.411,00    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 24,70  $28.399,66   $701.471,56    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 52,25  $3.816,12   $199.392,38    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 16,15  $18.372,35   $296.713,49    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 22,80  $8.040,67   $183.327,28    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 204,25  $9.659,38   $1.972.927,70    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,80 $2.181.988,68   $1.745.590,94    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 96,00  $52.445,33   $5.034.751,48    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,80  $25.956,90   $124.593,13    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 117,60  $108.439,60  $12.752.496,41    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60 $1.288.168,58   $2.061.069,73    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,80  $439.480,25   $351.584,20    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $4.194.430,00   $4.194.430,00    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

    
 

$564.682.997,93  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $31.575.142,33 (PESOS TREINTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 33/100), 

que representa un incremento de 7,32% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto 

a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, 

los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde 

realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados 

en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. 

Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $26.716.086,51 a 

certificar de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------------------------------------------ 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de noviembre de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.------------------------------------------------------ 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de diciembre de 2022. Que mediante contrato firmado el día 9 de 

marzo del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución 

de la Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de diciembre 

de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron tareas adicionales 

a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 9º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $11.317.323,79 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,64  $620.362,75  $397.032,16 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,64  $317.085,38  $202.934,64 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,64  $857.218,83   $548.620,05    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $122.513,79   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y 
LIMPIEZA FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 15,60  $190.374,49   $2.969.841,98    

1.6 Limpieza final  M2 3867,50  $673,57   $2.605.039,23    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 3808,00  $598,70   $2.279.854,02    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $4.510,56   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $4.285,25   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 4046,00  $571,92   $2.314.001,71    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $12.046,21   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $24.757,61  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $8.051,26   $24.757,61    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $8.442,83   $-      

              

3 HORMIGONES          $15.275.680,82  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $537.384,09  -$ 0,00    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $7.682,89  -$ 0,00    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $7.581,57  $0,00    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $3.914,12  -$ 0,00    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $21.739,07   $8.188.683,30    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 359,82  $13.407,33   $4.824.176,67    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 61,85  $13.220,61   $817.628,47    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $25.890,31   $690.494,45    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 20,30  $37.177,24   $754.697,93    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $8.886.233,72  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 3,60  $86.901,50   $312.845,39    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 47,80  $4.183,86   $200.005,36    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $4.776,92  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $4.791,21  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 8,12  $4.663,70   $37.864,59    

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 62,40  $5.410,59   $337.620,77    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $4.998,08   $239.907,76    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $6.666,74   $264.002,85    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 238,68  $12.147,96   $2.899.476,00    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 246,48  $8.629,42   $2.126.979,95    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 250,05  $9.510,94   $2.378.196,80    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,52  $19.391,10   $10.083,37    

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 44,85  $1.767,02   $79.250,87    

              

5 METALES          $70.525.640,20  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 1140,48  $4.329,52   $4.937.729,17    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 488,78  $4.329,52   $2.116.169,65    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 543,09  $4.329,52   $2.351.309,50    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 512,00  $3.190,36   $1.633.464,36    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $832.425,81   $665.940,65    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 418,98  $5.493,20   $2.301.562,18    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 83,20  $5.493,20   $457.034,09    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $861.375,51   $689.100,40    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 4,68  $163.722,72   $766.222,35    



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $11.160,41   $8.416.826,09    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $5.493,20   $821.782,46    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $861.375,51   $689.100,40    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 8,42  $163.722,72   $1.379.200,23    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 586,58  $11.160,41   $6.546.420,29    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 116,80  $5.493,20   $641.605,56    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $861.375,51   $689.100,40    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 6,55  $163.722,72   $1.072.711,29    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $11.160,41   $8.416.826,09    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $5.493,20   $821.782,46    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $861.375,51   $689.100,40    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $163.722,72   $1.379.200,23    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 29,62  $93.061,25   $2.756.846,48    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 45,60  $93.061,25   $4.243.593,02    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 97,50  $142.948,31  $13.937.460,35    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 1,50  $618.835,69   $928.253,53    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,75  $209.216,85   $156.912,64    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 1,50  $121.980,10   $182.970,16    

5.28 

HE-4 Persiana 
fija con celosia 
para ventilacion 
de entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,75  $513.182,54   $384.886,91    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $114.658,82   $85.994,12    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,75  $244.752,78   $183.564,59    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 1,50  $121.980,10   $182.970,16    

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $262.315,84  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $2.294,98   $262.315,84    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $4.525,87  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $4.525,87  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $62.870.398,74  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 2,60  $426.779,55   $1.109.626,83    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,25  $426.779,55   $1.387.033,54    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,25  $402.478,04   $1.308.053,63    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $362.248,36   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $294.869,19   $191.664,97    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $188.539,36   $735.303,52    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,30  $365.441,42   $475.073,85    

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,30  $532.993,07   $692.890,99    

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $672.576,71   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $668.356,17   $434.431,51    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,70  $469.216,91   $6.897.488,63    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $484.564,98   $4.748.736,76    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,70  $533.132,16   $373.192,51    



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $871.783,63   $8.543.479,54    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 4,90  $428.750,98   $2.100.879,82    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10  $836.483,65   $1.756.615,66    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40  $567.273,56   $794.182,99    

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.003.333,00   $1.404.666,19    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,85  $373.335,17   $2.184.010,75    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,30  $753.757,98   $979.885,37    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $2.183.056,90   $1.418.986,99    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $1.301.271,11   $845.826,22    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $81.032,09   $632.050,29    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,30  $625.960,00   $813.748,01    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,65 $1.196.716,66   $777.865,83    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir 
en aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,65 $1.688.619,88   $1.097.602,92    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,65  $221.240,78   $143.806,51    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir 
en aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $332.290,81   $215.989,03    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.594.775,06   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $4.139.487,34   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $699.917,08   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $28.001.687,04  $18.201.096,58    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $962.629,66   $625.709,28    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $268.114,29   $348.548,57    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 96,20  $6.736,41   $648.042,60    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $34.528,08   $983.908,86    

              

8 TERMINACIONES          $170.052.661,10  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 1274,40  $10.430,86  $13.293.082,67    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 109,00  $22.692,72   $2.473.551,84    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 8,46  $8.780,33   $74.281,59    

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 20,18  $15.890,08   $320.725,31    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 43,50  $20.882,36   $908.382,78    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 170,98  $28.161,16   $4.814.994,75    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $57.678,32   $6.746.056,55    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 666,95  $4.067,48   $2.712.812,91    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $2.633,81   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 455,03  $16.589,64   $7.548.818,33    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 19,73  $16.589,64   $327.380,01    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 8,15  $5.134,13   $41.843,16    



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 632,72  $5.228,83   $3.308.385,65    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $46.555,97   $4.467.045,03    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento 
de tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 188,75  $48.415,88   $9.138.400,06    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 1,00  $3.003,42  $3.003,42    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2732,57  $3.062,42   $8.368.276,87    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 1,00  $2.388,19  $2.388,19    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 2124,00  $2.954,66   $6.275.704,08    



 

 

interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 14,10  $2.510,96   $35.404,56    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 287,94  $2.707,79   $779.679,65    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 331,01  $1.991,82   $659.303,81    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1537,52  $1.817,83   $2.794.951,78    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 175,00  $4.727,49   $827.311,51    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 830,97  $3.051,69   $2.535.862,41    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 606,61  $654,79   $397.202,24    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 799,10  $16.589,64  $13.256.743,73    



 

 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1756,30  $16.589,64  $29.136.363,08    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1198,85  $16.589,64  $19.888.526,43    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $59.824,45   $6.298.378,00    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 21,73  $3.621,30   $78.690,80    

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 22,30  $3.621,30   $80.754,94    

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $10.849,15   $3.878.841,81    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          

8.34 ZA - Aluminio  ML 1436,50  $3.553,36   $5.104.405,80    



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $8.222,26   $4.768.912,88    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $8.443,11   $4.897.002,75    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $21.063,63   $916.267,86    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $52.887,09   $813.403,45    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $52.887,09   $709.744,75    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $52.887,09   $774.795,87    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $52.887,09   $594.979,77    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $4.868.009,61  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $3.625,60   $234.721,40    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 1,00  $124.156,88   $124.156,88    

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $16.432,81   $98.596,85    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $10.547,02   $63.282,14    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $6.608,56   $39.651,35    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $10.980,24   $65.881,47    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 65,00  $63.218,36   $4.109.193,21    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 1,10  $120.478,47   $132.526,31    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $2.150.077,94  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $129.524,61   $1.398.865,79    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $751.212,16   $751.212,16    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $39.280.761,39  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,64  $13.915.429,05  $22.821.303,64    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,82  $20.072.509,46  $16.459.457,76    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $61.728.966,81  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 12,00  $5.857,87   $70.294,39    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 18,00  $3.851,47   $69.326,42    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 12,00  $3.463,14   $41.557,65    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 10,00  $2.557,02   $25.570,21    

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 24,00  $1.974,51   $47.388,31    



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 40,00  $1.327,30   $53.091,86    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 17,50  $1.327,30   $23.227,69    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 8,00  $8.251,41   $66.011,31    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 5,00  $5.857,87   $29.289,33    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 5,00  $7.537,49   $37.687,45    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 1,00  $353.349,53   $353.349,53    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 1,00 $1.085.834,98   $1.085.834,98    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 1,00  $538.952,30   $538.952,30    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,50  $38.492,58   $19.246,29    



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por 
D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,50  $31.300,11   $15.650,06    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 12,00  $9.413,49   $112.961,83    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 36,00  $3.941,83   $141.905,85    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 15,00  $12.753,92   $191.308,76    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 30,00  $2.222,17   $66.664,96    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 16,00  $1.909,50   $30.551,99    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 14,00  $1.596,83   $22.355,67    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 90,00  $2.222,17   $199.994,89    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 22,00  $1.751,81   $38.539,84    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 5,20  $8.162,82   $42.446,67    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 1,00  $16.292,14   $16.292,14    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 1,20  $7.537,49  $9.044,99    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 1,00  $231.406,42   $231.406,42    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 1,00  $94.266,54   $94.266,54    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,50  $312.699,61   $156.349,80    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,50  $62.566,72   $31.283,36    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 1,00  $399.719,66   $399.719,66    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 13,48  $66.835,42   $900.941,50    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,50  $2.409,80  $1.204,90    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 40,00  $3.824,23   $152.969,40    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,50  $33.971,89   $16.985,94    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 34,00  $119.950,77   $4.078.326,29    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 14,00  $75.277,46   $1.053.884,51    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 32,00  $99.121,68   $3.171.893,88    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 6,00  $90.405,43   $542.432,58    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $134.949,90   $944.649,30    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y 
asiento 

U 1,00  $187.697,79   $187.697,79    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $161.549,74   $161.549,74    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $114.332,81   $114.332,81    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $15.126,16   $15.126,16    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,85  $99.743,06   $84.781,60    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 15,30  $190.482,54   $2.914.382,86    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 6,00  $45.714,98   $274.289,88    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 40,00  $34.942,35   $1.397.694,03    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 60,00  $22.441,34   $1.346.480,56    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,85 $5.305.524,85   $4.509.696,13    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,85  $471.279,12   $400.587,25    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,65  $84.876,83   $55.169,94    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $48.335,13   $628.356,69    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $13.656,23   $355.062,05    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,75  $56.710,87   $42.533,15    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,75  $60.947,64   $45.710,73    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 3,00  $8.389,72   $25.169,15    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,75  $7.484,91  $5.613,68    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 2025,00  $4.211,53   $8.528.354,40    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,75 $3.442.833,17   $2.582.124,87    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,75  $13.240.628,68   $9.930.471,51    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,75 $1.954.918,67   $1.466.189,01    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,75  $85.835,17   $64.376,38    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,75  $163.952,11   $122.964,08    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $127.103,88  $6.355,19    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,50  $249.809,80   $374.714,70    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 
0,5 HP 

U 1,50  $249.809,80   $374.714,70    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 
0,25 HP 

U 0,75  $97.345,58   $73.009,18    

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1425,00  $3.161,56   $4.505.228,76    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,75  $883.959,65   $662.969,74    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,75  $135.355,00   $101.516,25    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,75  $164.347,97   $123.260,98    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 1,50  $44.896,35   $67.344,53    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 179,30  $14.679,19   $2.631.978,88    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 3,30  $620.772,16   $2.048.548,14    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,55  $683.185,20   $375.751,86    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $112.218.237,27  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $332.650,62   $21.289,64    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08 $7.220.839,03   $606.550,48    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $185.338,90   $963.762,26    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $13.788,55   $27.577,10    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.045.806,88   $418.322,75    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $583.537,16   $233.414,86    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $1.613.384,98   $80.669,25    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $2.966,21   $17.797,28    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $2.966,21   $17.797,28    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $2.966,21   $17.797,28    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $2.966,21   $23.729,70    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $2.966,21   $17.797,28    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $12.175,07   $97.400,59    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $12.175,07   $146.100,89    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $3.213,29   $19.279,73    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 34,80  $144.787,52   $5.038.605,75    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $144.787,52   $347.490,05    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $34.655,71   $41.586,85    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $144.787,52   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $11.879,94   $47.519,76    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $2.966,21   $11.864,85    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $3.213,29   $19.279,73    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $3.213,29   $392.021,26    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $3.213,29   $15.423,79    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $3.213,83   $38.565,97    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $3.213,29   $38.559,47    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $3.213,29   $10.282,52    

13.29 
TGBT a TS-SALA 
1 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $2.966,21   $47.459,41    

13.30 
TGBT a TS-SALA 
2 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $2.966,21   $41.526,98    

13.31 
TGBT a TS-SALA 
3 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $2.966,21   $29.662,13    

13.32 
TGBT a TS-SALA 
4 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $2.966,21   $23.729,70    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $11.879,94   $142.559,29    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $12.175,07   $219.151,33    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $2.966,21   $35.594,56    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $2.966,21   $53.391,83    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $1.950,09  $6.240,29    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $1.902,10  $9.130,08    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $2.966,21   $284.756,45    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 162,80  $40.763,68   $6.636.327,10    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 95,60  $41.157,81   $3.934.687,04    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 18,40  $17.428,47   $320.683,77    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60  $17.841,16   $28.545,85    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,80  $60.720,47   $898.662,89    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 78,00  $41.409,52   $3.229.942,64    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 16,00  $54.690,89   $875.054,18    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 4,00  $57.304,08   $229.216,33    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 58,80  $43.065,59   $2.532.256,80    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,85  $11.008.391,27   $9.357.132,58    

13.50 TGBT  U 0,85 $2.178.304,19   $1.851.558,56    

13.51 TCFP  U 0,85 $3.157.776,03   $2.684.109,63    

13.52 TS-UPS  U 0,85  $770.107,29   $654.591,20    

13.53 TS-SS  U 0,85 $1.363.726,59   $1.159.167,60    

13.54 TBCL-1  U 0,85  $542.553,23   $461.170,24    

13.55 TBCL-2  U 0,85  $542.553,23   $461.170,24    

13.56 TBIMP U 0,85  $542.553,23   $461.170,24    

13.57 TS-1P  U 0,85 $1.741.334,42   $1.480.134,26    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,55  $197.924,24   $504.706,82    

13.59 TSA-GE U 0,00  $962.703,78   $-      

13.60 TS-L1 U 0,85 $1.624.259,51   $1.380.620,58    

13.61 TS-PROTO U 0,85 $1.762.770,68   $1.498.355,07    

13.62 TS-SALA 1 U 0,85  $664.574,97   $564.888,73    

13.63 TS-SALA 2 U 0,85  $664.574,97   $564.888,73    

13.64 TS-SALA 3 U 0,85  $664.574,97   $564.888,73    

13.65 TS-SALA 4 U 0,85  $664.574,97   $564.888,73    

13.66 TS-TTM 1 U 0,85  $967.980,39   $822.783,33    

13.67 TS-TTM 2 U 0,85 $1.881.494,54   $1.599.270,36    

13.68 TS-AZ 1 U 0,85  $371.063,21   $315.403,73    

13.69 TS-AZ 2 U 0,85  $371.063,21   $315.403,73    

13.70 TBI  U 0,85 $1.151.778,20   $979.011,47    

13.71 TBJ  U 0,85  $598.949,22   $509.106,84    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,85  $506.276,49   $430.335,02    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,85  $506.276,49   $430.335,02    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 41,65  $33.661,17   $1.401.987,78    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 18,00  $30.061,52   $541.107,27    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 16,00  $35.351,41   $565.622,51    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 294,00  $8.183,18   $2.405.856,03    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 4,00  $115.281,99   $461.127,98    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 200,00  $7.241,99   $1.448.398,26    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 191,90  $42.316,37   $8.120.511,51    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 194,75  $19.223,82   $3.743.838,73    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 8,55  $20.796,66   $177.811,48    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 103,55  $43.472,94   $4.501.622,59    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 24,70  $31.113,20   $768.495,99    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 52,25  $4.121,97   $215.373,09    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 16,15  $20.148,55   $325.399,15    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 22,80  $8.788,69   $200.382,06    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 204,25  $10.576,82   $2.160.314,82    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,75 $2.388.363,07   $1.791.272,30    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 90,00  $57.471,39   $5.172.425,18    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,50  $28.361,31   $127.625,89    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 110,25  $118.902,72  $13.109.025,39    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,50 $1.410.376,67   $2.115.565,00    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,75  $477.170,41   $357.877,81    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $4.602.440,01   $4.602.440,01    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

     $559.461.064,84  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a                    $33.386.563,80 (PESOS TREINTA Y 

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 

80/100), que representa un incremento de 7,74% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra 

sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo 

realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados 

y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la 

certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a 

$32.581.480,81 a certificar de acuerdo a avance de obra.---------------------------------------------------------- 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de diciembre de 2022.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.----------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de febrero de 2023. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de diciembre 

de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron tareas adicionales 

a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 10º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $10.937.406,83 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,52  $628.552,28  $326.847,18 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,64  $321.699,88  $205.887,92 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,56  $927.457,66   $519.376,29    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $131.528,31   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y 
LIMPIEZA FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 12,48  $217.756,81   $2.717.605,01    

1.6 Limpieza final  M2 3867,50  $757,04   $2.927.844,83    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 3332,00  $669,62   $2.231.187,17    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $4.928,24   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $4.586,18   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 3213,00  $625,17   $2.008.658,43    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $13.037,04   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

         $30.259,64  

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 3,08  $9.840,53   $30.259,64    

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $10.595,02   $-      

              

3 HORMIGONES          $16.061.338,77  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $585.877,72  -$ 0,00    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $8.348,40  -$ 0,00    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $8.308,12  $0,00    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $4.240,85  -$ 0,00    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $24.170,58   $9.104.587,30    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 359,82  $14.839,38   $5.339.450,67    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 0,00  $14.398,67  -$ 0,00    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $29.562,79   $788.439,57    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 20,30  $40.830,60   $828.861,22    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $6.124.706,69  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 0,00  $92.766,73   $-      

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 0,00  $4.394,51   $-      

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $5.010,17  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $5.025,48  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 0,00  $5.488,15   $-      

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 62,40  $5.873,73   $366.521,06    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $5.413,77   $259.861,14    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $7.251,79   $287.170,84    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 154,22  $13.300,86   $2.051.311,57    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 159,26  $9.343,84   $1.488.137,53    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 161,57  $10.346,64   $1.671.704,55    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,00  $20.910,47   $-      

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 0,00  $2.000,73   $-      

              

5 METALES          $67.024.972,29  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 855,36  $4.606,04   $3.939.819,78    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 488,78  $4.606,04   $2.251.325,59    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 543,09  $4.606,04   $2.501.483,40    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 512,00  $3.405,06   $1.743.390,76    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $908.677,68   $726.942,14    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 130,93  $5.890,83   $771.301,09    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 26,00  $5.890,83   $153.161,58    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,25  $977.004,54   $244.251,13    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $176.727,12   $-      



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $11.865,59   $8.948.645,45    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $5.890,83   $881.268,16    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $977.004,54   $781.603,63    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 8,42  $176.727,12   $1.488.749,25    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 586,58  $11.865,59   $6.960.057,57    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 116,80  $5.890,83   $688.048,94    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $977.004,54   $781.603,63    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 6,55  $176.727,12   $1.157.916,09    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $11.865,59   $8.948.645,45    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $5.890,83   $881.268,16    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80  $977.004,54   $781.603,63    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $176.727,12   $1.488.749,25    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 14,81  $99.430,82   $1.472.769,26    



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 28,50  $99.430,82   $2.833.778,28    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 97,50  $150.162,40  $14.640.834,25    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 1,50  $649.902,77   $974.854,15    

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,75  $219.935,88   $164.951,91    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 1,50  $128.938,60   $193.407,90    

5.28 

HE-4 Persiana 
fija con celosia 
para ventilacion 
de entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,75  $539.245,07   $404.433,80    



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $121.259,79   $90.944,84    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,50  $258.326,46   $129.163,23    

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 0,00  $128.938,60   $-      

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $284.828,97  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $2.491,94   $284.828,97    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $4.902,91  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $4.902,91  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $62.233.015,51  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 2,60  $491.038,79   $1.276.700,84    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,25  $491.038,79   $1.595.876,05    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,25  $462.895,73   $1.504.411,12    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $416.306,60   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $338.276,22   $219.879,55    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $215.137,93   $839.037,94    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $415.613,11   $-      

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $607.089,48   $-      

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $766.359,68   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,50  $762.112,36   $381.056,18    

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 14,70  $503.719,44   $7.404.675,77    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $520.196,29   $5.097.923,66    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,00  $572.095,90   $-      



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,10  $935.523,75   $8.513.266,08    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,50  $460.183,79   $1.610.643,28    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10  $897.440,95   $1.884.626,00    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $608.764,90   $-      

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.076.628,54   $1.507.279,96    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,85  $400.586,06   $2.343.428,45    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,30  $808.455,74   $1.050.992,47    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $2.375.610,48   $1.544.146,81    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,50 $1.416.083,80   $708.041,90    

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $88.045,25   $686.752,95    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,30  $681.183,29   $885.538,27    

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,65 $1.302.163,88   $846.406,52    

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir 
en aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,65 $1.837.376,42   $1.194.294,67    

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,65  $240.658,29   $156.427,89    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir 
en aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $361.532,99   $234.996,44    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.735.364,73   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $4.504.991,95   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $761.547,76   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,60  $30.478.160,13  $18.286.896,08    

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $1.047.502,69   $680.876,75    

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $291.678,73   $379.182,35    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 44,40  $7.430,88   $329.930,93    

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 28,50  $37.539,67   $1.069.726,57    

              

8 TERMINACIONES          $168.644.044,61  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 1274,40  $11.234,50  $14.317.239,69    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 109,00  $24.507,72   $2.671.390,70    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 0,00  $9.524,04   $-      

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 20,18  $17.081,44   $344.771,84    

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 43,50  $22.605,06   $983.320,20    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 128,24  $30.127,97   $3.863.460,48    

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $62.040,30   $7.256.233,93    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 0,00  $4.415,88   $-      

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $2.846,44   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 326,44  $18.308,50   $5.976.552,49    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 14,16  $18.308,50   $259.193,39    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 0,00  $5.657,13   $-      



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 569,45  $5.638,90   $3.211.058,44    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 95,95  $51.204,14   $4.913.037,41    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento 
de tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 188,75  $52.011,12   $9.816.994,65    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 0,95  $3.298,58  $3.133,65    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 2595,94  $3.366,27   $8.738.630,37    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 0,95  $2.625,22  $2.493,96    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 2017,80  $3.247,81   $6.553.431,48    



 

 

interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 13,40  $2.760,16   $36.972,35    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 273,54  $2.948,12   $806.438,06    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 314,45  $2.203,08   $692.769,88    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 1460,64  $2.010,64   $2.936.828,45    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 166,25  $5.228,76   $869.281,96    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 789,42  $3.374,15   $2.663.622,80    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 191,12  $722,04   $137.997,78    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 700,26  $18.308,50  $12.820.773,93    



 

 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1565,40  $18.308,50  $28.660.055,10    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 1068,54  $18.308,50  $19.563.397,87    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 105,28  $64.586,55   $6.799.737,04    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 0,00  $3.972,63   $-      

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 0,00  $3.972,63   $-      

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $11.677,59   $4.175.031,50    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          

8.34 ZA - Aluminio  ML 1292,85  $3.869,17   $5.002.256,26    



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $8.937,11   $5.183.521,37    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $8.975,25   $5.205.642,67    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $22.388,05   $973.880,08    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 15,38  $58.590,40   $901.120,33    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 13,42  $58.590,40   $786.283,15    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 14,65  $58.590,40   $858.349,34    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 11,25  $58.590,40   $659.141,98    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $4.193.154,95  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $3.946,33   $255.485,31    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 0,00  $136.171,45   $-      

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $18.396,55   $110.379,31    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $11.807,18   $70.843,05    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $7.397,90   $44.387,42    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $12.292,18   $73.753,11    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 52,00  $67.781,44   $3.524.634,71    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 0,88  $129.172,77   $113.672,04    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $2.326.517,26  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 10,80  $138.871,58   $1.499.813,02    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 1,00  $826.704,24   $826.704,24    

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $29.331.521,00  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 1,14  $14.948.312,12  $17.041.075,82    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,57  $21.562.184,53  $12.290.445,18    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $51.557.929,48  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $6.336,69   $-      

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $4.166,82   $-      

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $3.746,85   $-      

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $2.766,91   $-      

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 0,00  $2.136,94   $-      



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $1.436,99   $-      

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 0,00  $1.436,99   $-      

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 0,00  $8.930,10   $-      

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 2,00  $6.336,69   $12.673,39    

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 2,00  $8.150,36   $16.300,72    

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 0,40  $380.381,05   $152.152,42    

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 0,40 $1.168.251,42   $467.300,57    

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 0,40  $589.594,66   $235.837,86    

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,20  $41.705,43  $8.341,09    



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por 
D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,20  $33.840,18  $6.768,04    

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $10.178,50   $-      

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $4.263,09   $-      

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $13.850,11   $-      

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $2.403,95   $-      

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.065,93   $-      

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $1.727,91   $-      

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.403,95   $-      

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $1.867,14   $-      

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 0,00  $8.826,41   $-      

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 0,00  $17.615,03   $-      



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 0,00  $8.150,36   $-      

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 0,00  $250.175,47   $-      

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 0,00  $102.043,44   $-      

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,00  $338.061,68   $-      

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,50  $67.642,57   $33.821,28    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 0,00  $435.731,74   $-      

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 10,78  $72.557,35   $782.458,41    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,00  $2.608,89   $-      

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 0,00  $4.150,24   $-      

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,50  $36.758,25   $18.379,13    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 27,20  $133.638,03   $3.634.954,34    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 14,00  $83.854,49   $1.173.962,89    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 25,60  $110.297,93   $2.823.626,98    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 4,80  $100.643,17   $483.087,21    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 7,00  $150.309,20   $1.052.164,43    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y 
asiento 

U 1,00  $209.294,73   $209.294,73    

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 1,00  $180.199,33   $180.199,33    

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 1,00  $127.469,67   $127.469,67    

12.44 Barral rebatible U 1,00  $16.680,33   $16.680,33    

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,60  $109.311,57   $65.586,94    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 10,80  $208.754,59   $2.254.549,52    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 2,25  $50.101,23   $112.727,77    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 15,00  $38.294,90   $574.423,54    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 22,50  $24.595,24   $553.392,82    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,50 $5.790.749,95   $2.895.374,98    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,50  $507.137,53   $253.568,76    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,20  $93.442,25   $18.688,45    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 13,00  $51.902,84   $674.736,86    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 26,00  $14.721,12   $382.749,16    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,50  $61.883,28   $30.941,64    



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,50  $66.506,40   $33.253,20    

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 2,60  $9.153,18   $23.798,27    

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,70  $8.185,84  $5.730,09    

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 1620,00  $4.595,22   $7.444.250,29    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,60 $3.726.603,57   $2.235.962,14    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,60  $14.455.372,50   $8.673.223,50    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,75 $2.134.270,82   $1.600.703,11    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,45  $92.997,88   $41.849,05    

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,75  $177.632,23   $133.224,18    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $137.709,70  $6.885,48    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,00  $272.517,45   $272.517,45    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 
0,5 HP 

U 1,50  $272.517,45   $408.776,18    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 
0,25 HP 

U 0,00  $106.194,80   $-      

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1425,00  $3.424,42   $4.879.793,19    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,75  $957.061,25   $717.795,93    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,50  $147.327,88   $73.663,94    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,75  $178.061,12   $133.545,84    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 1,50  $48.643,48   $72.965,22    

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 179,30  $16.061,64   $2.879.852,01    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 3,30  $683.155,92   $2.254.414,55    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,55  $751.841,05   $413.512,58    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $111.951.857,88  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $366.922,19   $23.483,02    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08 $8.051.197,97   $676.300,63    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $208.233,92   $1.082.816,36    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $15.290,01   $30.580,02    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.151.796,39   $460.718,56    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $639.702,69   $255.881,08    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $1.724.962,83   $86.248,14    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $3.309,58   $19.857,47    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $3.309,58   $19.857,47    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $3.309,58   $19.857,47    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $3.309,58   $26.476,63    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $3.309,58   $19.857,47    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $13.614,91   $108.919,26    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $13.614,91   $163.378,90    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $3.583,54   $21.501,24    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 0,00  $162.022,16   $-      

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $162.022,16   $388.853,19    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $38.624,83   $46.349,79    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $162.022,16   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $13.228,31   $52.913,25    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $3.309,58   $13.238,32    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $3.583,54   $21.501,24    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $3.583,54   $437.191,90    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $3.583,54   $17.200,99    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $3.583,54   $43.002,44    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $3.583,54   $43.002,48    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $3.583,54   $11.467,33    

13.29 
TGBT a TS-SALA 
1 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $3.309,58   $52.953,26    

13.30 
TGBT a TS-SALA 
2 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $3.309,58   $46.334,11    

13.31 
TGBT a TS-SALA 
3 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $3.309,58   $33.095,79    

13.32 
TGBT a TS-SALA 
4 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $3.309,58   $26.476,63    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $13.228,31   $158.739,75    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $13.614,91   $245.068,34    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $3.309,58   $39.714,95    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $3.309,58   $59.572,42    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $2.176,06  $6.963,38    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $2.113,19   $10.143,33    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $3.309,58   $317.719,58    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 162,80  $45.248,88   $7.366.517,21    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 95,60  $45.612,60   $4.360.564,58    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 18,40  $19.393,81   $356.846,18    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60  $19.763,06   $31.620,89    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,80  $67.586,08   $1.000.273,97    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 78,00  $45.963,06   $3.585.118,73    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 16,00  $60.617,61   $969.881,79    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 4,00  $63.517,24   $254.068,97    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 58,80  $47.692,79   $2.804.335,79    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,60  $12.230.174,22   $7.338.104,53    

13.50 TGBT  U 0,60 $2.420.067,45   $1.452.040,47    

13.51 TCFP  U 0,80 $3.508.247,36   $2.806.597,89    

13.52 TS-UPS  U 0,80  $855.579,83   $684.463,86    

13.53 TS-SS  U 0,60 $1.515.082,81   $909.049,68    

13.54 TBCL-1  U 0,80  $602.770,36   $482.216,29    

13.55 TBCL-2  U 0,80  $602.770,36   $482.216,29    

13.56 TBIMP U 0,80  $602.770,36   $482.216,29    

13.57 TS-1P  U 0,80 $1.934.599,98   $1.547.679,98    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,40  $219.892,24   $527.741,38    

13.59 TSA-GE U 0,00 $1.069.551,91   $-      

13.60 TS-L1 U 0,85 $1.804.531,34   $1.533.851,64    

13.61 TS-PROTO U 0,85 $1.958.415,36   $1.664.653,06    

13.62 TS-SALA 1 U 0,85  $738.334,86   $627.584,63    

13.63 TS-SALA 2 U 0,85  $738.334,86   $627.584,63    

13.64 TS-SALA 3 U 0,85  $738.334,86   $627.584,63    

13.65 TS-SALA 4 U 0,85  $738.334,86   $627.584,63    

13.66 TS-TTM 1 U 0,85 $1.075.414,16   $914.102,03    

13.67 TS-TTM 2 U 0,85 $2.090.315,96   $1.776.768,56    

13.68 TS-AZ 1 U 0,85  $412.247,27   $350.410,18    

13.69 TS-AZ 2 U 0,85  $412.247,27   $350.410,18    

13.70 TBI  U 0,85 $1.279.611,03   $1.087.669,37    

13.71 TBJ  U 0,85  $665.425,54   $565.611,71    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,85  $562.467,40   $478.097,29    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,85  $562.467,40   $478.097,29    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 41,65  $37.559,48   $1.564.352,22    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 17,10  $33.080,42   $565.675,25    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 15,20  $39.531,08   $600.872,48    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 279,30  $9.086,59   $2.537.884,71    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 3,80  $127.543,29   $484.664,50    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 190,00  $8.069,59   $1.533.221,51    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 171,70  $46.560,05   $7.994.361,38    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 174,25  $21.114,32   $3.679.170,64    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 7,65  $22.847,44   $174.782,95    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 92,65  $47.834,48   $4.431.864,32    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 22,10  $34.215,25   $756.157,13    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 46,75  $4.491,77   $209.990,47    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 14,45  $22.173,92   $320.413,11    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 20,40  $9.652,00   $196.900,83    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 182,75  $11.629,23   $2.125.241,59    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,75 $2.668.540,94   $2.001.405,71    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 90,00  $64.323,24   $5.789.091,72    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,50  $31.608,99   $142.240,45    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 110,25  $133.190,52  $14.684.255,05    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,50 $1.576.433,83   $2.364.650,74    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,75  $526.842,69   $395.132,02    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 1,00 $5.160.728,30   $5.160.728,30    

              

              



TOTAL 
OBRA: 

 $530.701.553,88 

ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $44.642.399,05 (PESOS CUARENTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 

05/100), que representa un incremento de 10,35% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra 

sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo 

realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados 

y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la 

certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a 

$38.593.987,13 a certificar de acuerdo a avance de obra.---------------------------------------------------------- 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de febrero de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.----------------------------------------------------------- 



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de abril de 2023. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 11º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $10.091.559,76 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,44  $713.105,79  $313.766,55 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,60  $369.472,06  $221.683,23 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,48 $1.026.921,95   $492.922,54    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $143.324,61   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

ME
S 

10,80  $239.541,30   $2.587.046,01    

1.6 Limpieza final  M2 2975,00  $833,81   $2.480.598,43    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 2856,00  $738,27   $2.108.491,49    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $5.406,22   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $5.012,84   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 2737,00  $689,46   $1.887.051,51    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $14.389,05   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

        $-    

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 0,00  $11.050,18   $-      

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $12.109,58   $-      

              

3 HORMIGONES          $17.223.481,80  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $645.019,07  -$ 0,00    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $9.137,80  -$ 0,00    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $9.198,83  $0,00    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $4.652,61  -$ 0,00    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $26.849,93  $10.113.845,39    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 359,82  $16.434,49   $5.913.396,83    

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 0,00  $15.908,29  -$ 0,00    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $32.523,82   $867.410,20    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 7,25  $45.355,78   $328.829,38    

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $4.016.245,68  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 0,00  $100.472,94  $0,00    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 0,00  $4.670,33  $0,00    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $5.314,37  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $5.330,98  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 0,00  $6.027,82   $-      

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 0,00  $6.471,15   $-      

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $5.964,61   $286.301,11    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $8.031,39   $318.043,00    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 91,80  $14.577,40   $1.338.204,95    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 94,80  $10.323,11   $978.630,48    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 96,17  $11.386,48   $1.095.066,14    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,00  $23.110,19   $-      

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 0,00  $2.202,83   $-      

              

5 METALES          $61.990.513,86  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 285,12  $5.148,35   $1.467.897,91    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 488,78  $5.148,35   $2.516.396,41    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 543,09  $5.148,35   $2.796.007,78    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 384,00  $3.797,67   $1.458.306,65    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,60 $1.002.150,65   $601.290,39    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $6.543,64   $-      

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $6.543,64   $-      

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.083.731,40   $-      

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $192.957,87   $-      



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 471,36  $13.263,14   $6.251.647,39    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 93,50  $6.543,64   $611.829,90    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,50 $1.083.731,40   $541.865,70    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 8,42  $192.957,87   $1.625.477,06    

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 586,58  $13.263,14   $7.779.827,87    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 116,80  $6.543,64   $764.296,60    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80 $1.083.731,40   $866.985,12    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 6,55  $192.957,87   $1.264.259,94    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $13.263,14  $10.002.635,83    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $6.543,64   $978.927,83    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80 $1.083.731,40   $866.985,12    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $192.957,87   $1.625.477,06    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 0,00  $111.015,33   $-      



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 28,50  $111.015,33   $3.163.936,95    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 97,50  $169.416,78  $16.518.136,01    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 0,00  $733.369,83   $-      

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,75  $248.058,34   $186.043,76    

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 0,00  $145.046,84   $-      

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,00  $608.318,41   $-      



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $136.376,80   $102.282,60    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,00  $290.699,82   $-      

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 0,00  $145.046,84   $-      

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $313.844,62  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $2.745,80   $313.844,62    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $5.401,19  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $5.401,19  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $35.258.628,15  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 2,00  $568.640,42   $1.137.280,85    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,50  $568.640,42   $1.421.601,06    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,50  $535.925,30   $1.339.813,25    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $481.767,38   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $391.060,34   $254.189,22    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $247.917,23   $966.877,20    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $478.783,85   $-      

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $700.096,98   $-      

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $884.062,51   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $879.442,71   $-      

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 10,50  $530.893,65   $5.574.383,32    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $548.230,82   $5.372.662,07    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,00  $601.468,53   $-      



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 8,40  $983.127,23   $8.258.268,73    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $484.548,68   $-      

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10  $941.986,99   $1.978.172,67    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $640.147,46   $-      

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.130.915,15   $1.583.281,21    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,85  $420.585,53   $2.460.425,34    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,30  $846.706,19   $1.100.718,05    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $2.684.747,66   $1.745.085,98    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.600.006,68   $-      

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $98.942,64   $771.752,57    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $769.632,98   $-      

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.471.563,26   $-      

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.076.168,66   $-      

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,00  $271.509,71   $-      



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $408.188,67   $265.322,64    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.960.940,53   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $5.092.422,47   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $860.383,53   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $34.461.439,40   $-      

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.183.726,84   $-      

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $329.201,03   $427.961,34    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 0,00  $8.274,03   $-      

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 14,25  $42.169,76   $600.832,65    

              

8 TERMINACIONES          $144.060.810,99  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 1274,40  $12.477,39  $15.901.174,06    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 109,00  $27.068,52   $2.950.522,61    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 0,00  $10.522,39   $-      

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 0,00  $18.967,05   $-      

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 43,50  $24.987,84   $1.086.970,96    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 0,00  $33.349,86   $-      

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $68.218,38   $7.978.821,71    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 0,00  $4.858,06  $0,00    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $3.129,36   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 222,57  $20.378,40   $4.535.620,72    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 9,65  $20.378,40   $196.702,52    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 0,00  $6.029,02   $-      



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 442,90  $6.144,31   $2.721.340,31    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 57,57  $60.161,15   $3.463.477,52    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 146,80  $57.195,91   $8.396.589,09    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 0,60  $3.547,33  $2.128,40    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 1639,54  $3.606,51   $5.913.019,64    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 0,60  $2.813,22  $1.687,93    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 1274,40  $3.479,75   $4.434.589,25    



 

 

interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 8,46  $2.957,68   $25.022,00    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 172,76  $3.242,25   $560.143,59    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 198,60  $2.417,67   $480.155,55    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 922,51  $2.206,58   $2.035.593,16    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 105,00  $5.736,51   $602.334,07    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 498,58  $3.662,08   $1.825.846,36    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 0,00  $771,64   $-      

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 529,47  $20.378,40  $10.789.703,08    



 

 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 1183,59  $20.378,40  $24.119.720,58    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 807,92  $20.378,40  $16.464.158,52    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 84,22  $70.172,85   $5.910.294,56    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 0,00  $4.424,23   $-      

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 0,00  $4.424,23   $-      

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 357,53  $12.770,40   $4.565.737,46    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          

8.34 ZA - Aluminio  ML 1005,55  $4.283,84   $4.307.615,92    



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 580,00  $9.887,10   $5.734.520,59    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 580,00  $10.032,15   $5.818.644,92    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 43,50  $25.024,83   $1.088.580,09    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 9,23  $65.511,76   $604.542,48    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 8,05  $65.511,76   $527.500,65    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 8,79  $65.511,76   $575.848,33    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 6,75  $65.511,76   $442.204,35    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $3.462.522,11  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $4.353,22   $281.827,34    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 0,00  $149.934,39   $-      

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $20.259,86   $121.559,17    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $13.003,38   $78.020,28    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $8.147,72   $48.886,29    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $13.537,49   $81.224,95    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 39,00  $70.818,78   $2.761.932,34    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 0,66  $134.957,19   $89.071,75    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $783.485,96  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 5,40  $145.089,99   $783.485,96    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 0,00  $910.021,26   $-      

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $26.825.050,73  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 0,94  $16.579.876,05  $15.585.083,49    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,47  $23.914.823,92  $11.239.967,24    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $37.842.174,84  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $7.033,32  -$ 0,00    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $4.624,90  -$ 0,00    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $4.158,76  -$ 0,00    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $3.071,09  -$ 0,00    

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 0,00  $2.371,86  -$ 0,00    



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $1.594,96  -$ 0,00    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 0,00  $1.594,96  -$ 0,00    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 0,00  $9.889,45  -$ 0,00    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 0,00  $7.033,32   $-      

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 0,00  $9.059,37   $-      

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 0,00  $413.873,57   $-      

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 0,00 $1.269.745,36   $-      

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 0,00  $673.077,49   $-      

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,00  $45.943,03   $-      



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $37.614,65   $-      

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $11.313,73  -$ 0,00    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $4.738,50  -$ 0,00    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $15.240,74  -$ 0,00    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $2.672,00  -$ 0,00    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.296,27  -$ 0,00    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $1.920,55  -$ 0,00    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.672,00  -$ 0,00    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.046,07  -$ 0,00    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 0,00  $9.810,82  -$ 0,00    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 0,00  $19.579,73  -$ 0,00    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 0,00  $9.059,37  -$ 0,00    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 0,00  $278.080,19  -$ 0,00    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 0,00  $112.563,89  -$ 0,00    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,00  $375.769,32  -$ 0,00    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,00  $75.187,39   $-      

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 0,00  $481.551,11  -$ 0,00    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 0,00  $79.028,61   $-      

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,00  $2.890,16  -$ 0,00    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 0,00  $4.572,37  -$ 0,00    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,50  $40.721,13   $20.360,56    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 20,40  $147.178,21   $3.002.435,47    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 10,50  $92.351,05   $969.686,04    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 19,20  $121.474,75   $2.332.315,11    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 3,60  $110.841,28   $399.028,62    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 4,20  $165.538,79   $695.262,90    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 0,00  $230.498,22   $-      

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 0,00  $198.454,71   $-      

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 0,00  $140.384,04   $-      

12.44 Barral rebatible U 0,00  $18.372,78   $-      

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,40  $126.548,86   $50.619,54    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 7,20  $241.672,24   $1.740.040,10    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 0,75  $58.002,11   $43.501,58    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 5,00  $44.332,13   $221.660,66    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 7,50  $28.474,28   $213.557,11    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,20 $6.403.883,95   $1.280.776,79    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,20  $551.380,32   $110.276,06    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $110.235,34   $-      

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 10,40  $58.599,48   $609.434,60    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 20,80  $16.581,79   $344.901,20    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,00  $68.427,38   $-      



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,00  $73.539,35   $-      

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 0,00  $10.342,13   $-      

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,00  $9.330,37   $-      

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 1215,00  $5.191,51   $6.307.686,03    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,45 $4.111.155,31   $1.850.019,89    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,45  $17.190.472,34   $7.735.712,55    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,50 $2.538.091,86   $1.269.045,93    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,00  $102.446,18   $-      

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,50  $195.678,37   $97.839,19    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $151.700,18  $7.585,01    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,00  $307.950,93   $307.950,93    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 1,50  $307.950,93   $461.926,40    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 0,00  $120.001,80   $-      

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 1235,00  $3.777,04   $4.664.647,06    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,65 $1.055.406,00   $686.013,90    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,50  $162.288,13   $81.144,07    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,60  $196.150,83   $117.690,50    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 0,00  $53.585,90   $-      

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 65,20  $17.686,00   $1.153.127,18    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 1,20  $752.005,99   $902.407,19    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,20  $827.613,28   $165.522,66    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $110.328.470,03  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $402.336,89   $25.749,56    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08 $9.203.106,68   $773.060,96    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $228.126,43   $1.186.257,43    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $16.784,18   $33.568,37    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.265.623,88   $506.249,55    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $703.419,08   $281.367,63    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $1.911.140,28   $95.557,01    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $3.630,02   $21.780,11    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $3.630,02   $21.780,11    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $3.630,02   $21.780,11    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $3.630,02   $29.040,14    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $3.630,02   $21.780,11    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $14.926,52   $119.412,14    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $14.926,52   $179.118,22    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $3.930,75   $23.584,47    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 0,00  $177.606,81  -$ 0,00    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $177.606,81   $426.256,34    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $42.366,14   $50.839,36    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $177.606,81   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $14.512,00   $58.048,00    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $3.630,02   $14.520,07    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $3.930,75   $23.584,47    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $3.930,75   $479.550,94    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $3.930,75   $18.867,58    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $3.930,75   $47.168,98    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $3.930,75   $47.168,94    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $3.930,75   $12.578,39    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $3.630,02   $58.080,29    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $3.630,02   $50.820,25    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $3.630,02   $36.300,18    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $3.630,02   $29.040,14    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $14.512,00   $174.144,00    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $14.926,52   $268.677,32    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $3.630,02   $43.560,22    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $3.630,02   $65.340,32    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $2.386,88  $7.638,03    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $2.319,48   $11.133,50    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $3.630,02   $348.481,73    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 162,80  $49.662,01   $8.084.975,40    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 95,60  $50.073,43   $4.787.020,14    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 18,40  $21.277,68   $391.509,33    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60  $21.697,66   $34.716,25    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,80  $74.146,92   $1.097.374,41    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 78,00  $50.446,29   $3.934.810,74    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 16,00  $66.544,55   $1.064.712,81    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 4,00  $69.727,13   $278.908,52    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 58,80  $52.362,69   $3.078.926,26    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,25  $13.917.149,25   $3.479.287,31    

13.50 TGBT  U 0,25 $2.753.878,40   $688.469,60    

13.51 TCFP  U 0,80 $3.992.157,19   $3.193.725,75    

13.52 TS-UPS  U 0,80  $973.592,07   $778.873,66    

13.53 TS-SS  U 0,25 $1.724.064,06   $431.016,02    

13.54 TBCL-1  U 0,80  $685.911,15   $548.728,92    

13.55 TBCL-2  U 0,80  $685.911,15   $548.728,92    

13.56 TBIMP U 0,80  $685.911,15   $548.728,92    

13.57 TS-1P  U 0,80 $2.201.447,63   $1.761.158,11    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,40  $250.220,46   $600.529,11    

13.59 TSA-GE U 0,00 $1.217.078,55   $-      

13.60 TS-L1 U 0,85 $2.053.437,88   $1.745.422,20    

13.61 TS-PROTO U 0,85 $2.228.548,01   $1.894.265,81    

13.62 TS-SALA 1 U 0,85  $840.174,83   $714.148,61    

13.63 TS-SALA 2 U 0,85  $840.174,83   $714.148,61    

13.64 TS-SALA 3 U 0,85  $840.174,83   $714.148,61    

13.65 TS-SALA 4 U 0,85  $840.174,83   $714.148,61    

13.66 TS-TTM 1 U 0,85 $1.223.749,40   $1.040.186,99    

13.67 TS-TTM 2 U 0,85 $2.378.642,41   $2.021.846,05    

13.68 TS-AZ 1 U 0,85  $469.108,13   $398.741,91    

13.69 TS-AZ 2 U 0,85  $469.108,13   $398.741,91    

13.70 TBI  U 0,85 $1.456.112,31   $1.237.695,47    

13.71 TBJ  U 0,85  $757.208,72   $643.627,41    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,85  $640.048,97   $544.041,62    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,85  $640.048,97   $544.041,62    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 41,65  $41.190,50   $1.715.584,12    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 14,40  $36.713,47   $528.674,00    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 12,80  $43.338,56   $554.733,56    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 235,20  $9.972,71   $2.345.582,50    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 3,20  $140.051,82   $448.165,82    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 160,00  $8.851,93   $1.416.309,58    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 151,50  $48.734,38   $7.383.258,16    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 153,75  $22.238,52   $3.419.172,58    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 6,75  $24.043,17   $162.291,38    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 81,75  $50.061,39   $4.092.518,99    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 19,50  $35.880,12   $699.662,30    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 41,25  $4.865,55   $200.703,89    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 12,75  $23.198,10   $295.775,77    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 18,00  $10.175,17   $183.153,12    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 161,25  $12.209,65   $1.968.805,27    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,75 $2.925.892,81   $2.194.419,61    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 90,00  $70.508,92   $6.345.802,83    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,50  $34.670,91   $156.019,08    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 110,25  $145.979,91  $16.094.284,62    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,50 $1.728.364,14   $2.592.546,21    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,75  $578.689,50   $434.017,12    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 0,50 $5.655.397,91   $2.827.698,95    

              

              



TOTAL 
OBRA: 

 $452.196.788,53 

ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto 

de Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $42.921.229,18 (PESOS CUARENTA Y DOS 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 18/100), que 

representa un incremento de 9,95% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto a 

certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, 

los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya 

liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la 

realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación 

Provisoria asciende a $46.543.262,73 a certificar de acuerdo a avance de 

obra.------------------------------------------- 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por 

los cambios registrados en la economía hasta el 1° de abril de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en 

el lugar indicados en el encabezamiento de la 

presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de mayo de 2023. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de diciembre 

de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron tareas adicionales 

a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 12º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $10.014.132,54 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,40  $771.651,30  $308.660,52 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,60  $403.530,58  $242.118,35 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,44 $1.085.970,75  $477.827,13 

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $151.686,33  $- 

LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 9,84  $252.830,18  $2.487.848,96 

1.6 Limpieza final M2 2975,00  $882,39  $2.625.124,71 

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 2618,00  $782,27  $2.047.969,93 

CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $5.721,62  $- 

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $5.304,08  $- 

REPLANTEO Y 
NIVELACION 

1.9 Replanteo M2 2499,00  $730,13  $1.824.582,94 

CARTEL DE OBRA 

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $15.231,51  $- 

2 
EMPLAZAMIENT
O 

$- 

PREPARACION 
DEL TERRENO 



2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 0,00  $12.153,94  $- 

MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $13.538,11  $- 

3 HORMIGONES  $13.951.863,16 

HORMIGÓN 

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $682.664,40 -$ 0,00 

CONTRAPISOS 

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $9.662,88 -$ 0,00 

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $9.768,73 $0,00 

CARPETAS 

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $4.921,81 -$ 0,00 

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $28.633,06 $10.785.514,11 

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 128,51  $17.513,47  $2.250.582,23 

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 0,00  $16.833,88 -$ 0,00 



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $34.336,96   $915.766,81    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 0,00  $48.051,35   $-      

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $2.822.594,62  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 0,00  $105.461,77  $0,00    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 0,00  $4.892,18  $0,00    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $5.564,09  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $5.581,58  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 0,00  $6.330,78   $-      

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 0,00  $6.845,58  $0,00    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $6.309,37   $302.849,94    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $8.495,16   $336.408,15    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 55,08  $15.555,49   $856.796,14    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 56,88  $11.000,52   $625.709,37    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 57,70  $12.145,38   $700.831,03    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,00  $24.942,64   $-      

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 0,00  $2.328,92   $-      

              

5 METALES          $58.864.130,26  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 0,00  $5.533,59   $-      

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 488,78  $5.533,59   $2.704.691,54    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 543,09  $5.533,59   $3.005.225,47    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 320,00  $4.070,96   $1.302.708,13    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,50 $1.063.475,91   $531.737,95    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $6.984,76  $0,00    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $6.984,76  $0,00    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.168.837,26  $0,00    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $203.712,91   $-      



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 235,68  $14.261,20   $3.361.043,48    

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 46,75  $6.984,76   $326.537,64    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,25 $1.168.837,26   $292.209,31    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 0,00  $203.712,91   $-      

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 586,58  $14.261,20   $8.365.263,77    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 116,80  $6.984,76   $815.820,24    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80 $1.168.837,26   $935.069,81    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 6,55  $203.712,91   $1.334.727,00    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $14.261,20  $10.755.339,14    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $6.984,76   $1.044.920,45    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80 $1.168.837,26   $935.069,81    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $203.712,91   $1.716.077,57    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 0,00  $118.734,18   $-      



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 28,50  $118.734,18   $3.383.924,02    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 97,50  $184.033,55  $17.943.271,09    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 0,00  $796.751,54   $-      

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,00  $269.291,10   $-      

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 0,00  $156.754,75   $-      

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,00  $660.614,49   $-      



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $147.325,11   $110.493,83    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,00  $314.650,21   $-      

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 0,00  $156.754,75   $-      

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $332.053,13  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $2.905,10   $332.053,13    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $5.718,94  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $5.718,94  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $37.042.603,41  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 1,60  $620.863,92   $993.382,28    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $620.863,92   $1.241.727,85    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,00  $585.036,07   $1.170.072,14    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $525.725,22   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $426.387,73   $277.152,02    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $269.625,06   $1.051.537,75    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $522.457,84   $-      

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $764.828,14   $-      

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00  $966.297,35   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $961.237,98   $-      

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 8,40  $591.903,13   $4.971.986,31    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $611.311,91   $5.990.856,75    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,00  $671.391,75   $-      



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 8,40 $1.098.915,74   $9.230.892,24    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $540.208,35  $0,00    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10 $1.053.234,35   $2.211.792,13    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $714.659,00   $-      

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.264.602,65   $1.770.443,71    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,85  $469.680,86   $2.747.633,04    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,30  $947.785,79   $1.232.121,53    



10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $2.936.431,38  $1.908.680,39 

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.749.680,01  $- 

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $107.075,67  $835.190,24 



7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $841.580,01  $- 

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.609.097,48  $- 

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.269.972,68  $- 

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,00  $296.061,94  $- 



10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $445.745,46  $289.734,55 

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.144.380,56  $- 

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $5.572.588,99  $- 

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $940.365,59  $- 



superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $37.735.372,25  $- 

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.294.473,95  $- 

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $359.242,40  $467.015,11 



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 0,00  $8.918,30   $-      

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 14,25  $45.788,01   $652.385,35    

              

8 TERMINACIONES          $138.921.706,94  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 1274,40  $13.359,80  $17.025.718,90    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 109,00  $29.138,98   $3.176.207,36    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 0,00  $11.244,14   $-      

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 0,00  $20.401,33   $-      

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 43,50  $26.426,97   $1.149.573,01    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 0,00  $35.614,28   $-      

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $72.448,65   $8.473.593,61    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 0,00  $5.136,32  $0,00    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $3.307,35   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 222,57  $21.590,06   $4.805.300,76    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 9,65  $21.590,06   $208.398,10    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 0,00  $6.295,65   $-      



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 442,90  $6.469,83   $2.865.514,80    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 57,57  $63.523,27   $3.657.034,57    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento 
de tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 146,80  $60.794,38   $8.924.857,47    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 0,60  $3.710,88  $2.226,53    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 1639,54  $3.774,05   $6.187.709,94    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 0,60  $2.944,27  $1.766,56    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 1274,40  $3.641,48   $4.640.696,41    



interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 8,46  $3.095,38  $26.186,92 

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 172,76  $3.431,25  $592.796,53 

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 198,60  $2.609,07  $518.169,99 

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 922,51  $2.381,20  $2.196.688,11 

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 105,00  $6.191,70  $650.128,40 

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 498,58  $3.851,62  $1.920.347,00 

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 0,00  $807,02 -$ 0,00 

PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 444,07  $21.590,06  $9.587.491,52 



8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 992,69  $21.590,06 $21.432.250,24 

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 677,61  $21.590,06 $14.629.687,11 

PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 84,22  $74.065,68  $6.238.166,90 

PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 0,00  $4.690,14  $- 

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 0,00  $4.690,14  $- 

PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 178,76  $13.361,73  $2.388.576,49 

ZOCALOS DE 
METAL 

8.34 ZA - Aluminio ML 1005,55  $4.526,06  $4.551.183,26 



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 464,00  $10.446,60   $4.847.220,84    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 464,00  $10.789,66   $5.006.402,59    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 34,80  $26.914,25   $936.616,04    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 9,23  $69.506,31   $641.404,19    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 8,05  $69.506,31   $559.664,78    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 8,79  $69.506,31   $610.960,43    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 6,75  $69.506,31   $469.167,57    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $3.845.205,15  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $4.595,14   $297.489,55    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 0,00  $158.411,43   $-      

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $21.449,21   $128.695,24    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $13.766,98   $82.601,89    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $8.626,43   $51.758,59    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $14.332,43   $85.994,58    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 39,00  $79.454,61   $3.098.729,73    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 0,66  $151.417,54   $99.935,58    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $879.047,01  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 5,40  $162.786,48   $879.047,01    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 0,00  $969.784,04   $-      

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $25.548.882,83  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 0,84  $17.670.824,10  $14.843.492,24    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,42  $25.489.025,22  $10.705.390,59    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $33.209.673,45  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $7.630,19  -$ 0,00    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $5.017,33  -$ 0,00    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $4.511,62  -$ 0,00    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $3.331,62  -$ 0,00    

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 0,00  $2.573,04  -$ 0,00    



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $1.730,20  -$ 0,00    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 0,00  $1.730,20  -$ 0,00    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 0,00  $10.648,40  -$ 0,00    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 0,00  $7.630,19   $-      

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 0,00  $9.874,81   $-      

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 0,00  $441.000,81   $-      

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 0,00 $1.353.844,13   $-      

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 0,00  $717.531,45   $-      

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,00  $48.594,29   $-      



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $41.001,91   $-      

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

          

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $12.332,21  -$ 0,00    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $5.164,78  -$ 0,00    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $16.109,74  -$ 0,00    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $2.912,16  -$ 0,00    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.502,60  -$ 0,00    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.093,03  -$ 0,00    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.912,16  -$ 0,00    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.171,71  -$ 0,00    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 0,00  $10.693,94  -$ 0,00    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 0,00  $21.342,69  -$ 0,00    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 0,00  $9.874,81  -$ 0,00    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 0,00  $303.124,90  -$ 0,00    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 0,00  $119.125,19  -$ 0,00    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,00  $409.612,36  -$ 0,00    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,00  $81.958,63  -$ 0,00    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 0,00  $514.773,86  -$ 0,00    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 0,00  $83.556,55  -$ 0,00    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,00  $3.115,48  -$ 0,00    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 0,00  $4.838,25  -$ 0,00    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $43.896,98   $-      

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 20,40  $156.284,33   $3.188.200,42    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 10,50  $98.063,08   $1.029.662,30    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 19,20  $128.968,83   $2.476.201,62    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 3,60  $117.686,62   $423.671,82    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 4,20  $175.774,43   $738.252,60    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 0,00  $244.788,31   $-      

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 0,00  $210.768,24   $-      

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 0,00  $149.084,55   $-      

12.44 Barral rebatible U 0,00  $19.482,06   $-      

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,40  $133.671,69   $53.468,68    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 7,20  $255.274,13   $1.837.973,77    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 0,00  $61.267,18  -$ 0,00    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 0,00  $46.827,92  -$ 0,00    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 0,00  $30.077,55  -$ 0,00    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,10 $6.860.369,73   $686.036,97    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,10  $587.783,78   $58.778,38    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $116.382,99  $0,00    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 7,80  $64.156,13   $500.417,83    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 15,60  $18.098,88   $282.342,50    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,00  $73.274,44   $-      



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,00  $78.748,53   $-      

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 0,00  $11.001,10   $-      

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,00  $9.943,80   $-      

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 1080,00  $5.522,43   $5.964.226,73    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,40 $4.350.919,39   $1.740.367,76    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,40  $18.431.846,61   $7.372.738,64    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,50 $2.721.374,63   $1.360.687,32    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,00  $108.357,19   $-      

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,50  $206.968,06   $103.484,03    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $160.452,71  $8.022,64    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,00  $327.564,72   $327.564,72    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 1,50  $327.564,72   $491.347,08    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 0,00  $127.645,04   $-      

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 950,00  $3.997,39   $3.797.520,67    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,50 $1.116.778,44   $558.389,22    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,50  $171.674,19   $85.837,09    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,60  $207.467,78   $124.480,67    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 0,00  $56.678,09   $-      

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 0,00  $18.795,69   $-      

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 0,00  $801.391,65   $-      



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $881.964,18   $-      

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $114.585.637,93  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $430.763,22   $27.568,85    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08 $9.858.007,55   $828.072,63    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $247.724,83   $1.288.169,10    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $18.056,07   $36.112,15    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.354.869,44   $541.947,78    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $750.479,52   $300.191,81    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $2.030.598,32   $101.529,92    



memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

Ramales 

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $3.921,98  $23.531,89 

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $3.921,98  $23.531,89 

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $3.921,98  $23.531,89 

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $3.921,98  $31.375,85 

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $3.921,98  $23.531,89 

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $16.154,46  $129.235,71 

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $16.154,46  $193.853,57 

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $4.245,49  $25.472,94 

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 0,00  $192.318,08 -$ 0,00 

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $192.318,08  $461.563,38 

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $45.743,38  $54.892,05 

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $192.318,08  $- 



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $15.658,13   $62.632,52    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $3.921,98   $15.687,93    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $4.245,49   $25.472,94    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $4.245,49   $517.949,86    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $4.245,49   $20.378,36    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $4.245,47   $50.945,68    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $4.245,49   $50.945,89    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $4.245,49   $13.585,57    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $3.921,98   $62.751,70    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $3.921,98   $54.907,74    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $3.921,98   $39.219,81    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $3.921,98   $31.375,85    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $15.658,13   $187.897,57    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $16.154,46   $290.780,35    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $3.921,98   $47.063,78    



13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $3.921,98  $70.595,66 

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $2.578,87 $8.252,38 

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $2.498,16  $11.991,17 

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $3.921,98  $376.510,21 

Iluminación y 
tomas 

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 162,80  $53.465,78  $8.704.228,59 

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 95,60  $53.846,10  $5.147.687,61 



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 18,40  $22.947,59   $422.235,57    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60  $23.324,33   $37.318,92    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,80  $79.982,97   $1.183.747,97    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 78,00  $54.307,83   $4.236.010,70    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 16,00  $71.564,47   $1.145.031,47    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 4,00  $74.989,92   $299.959,66    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 58,80  $56.278,90   $3.309.199,47    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,00  $14.885.031,55   $-      

13.50 TGBT  U 0,00 $2.945.400,52   $-      

13.51 TCFP  U 0,80 $4.269.796,57   $3.415.837,25    

13.52 TS-UPS  U 0,80 $1.041.302,50   $833.042,00    

13.53 TS-SS  U 0,00 $1.843.966,77   $-      

13.54 TBCL-1  U 0,80  $733.614,53   $586.891,62    

13.55 TBCL-2  U 0,80  $733.614,53   $586.891,62    

13.56 TBIMP U 0,80  $733.614,53   $586.891,62    

13.57 TS-1P  U 0,80 $2.354.550,43   $1.883.640,34    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,40  $267.623,32   $642.295,98    

13.59 TSA-GE U 0,00 $1.301.722,47   $-      

13.60 TS-L1 U 0,85 $2.196.247,20   $1.866.810,12    

13.61 TS-PROTO U 0,85 $2.383.535,53   $2.026.005,20    

13.62 TS-SALA 1 U 0,85  $898.606,63   $763.815,63    

13.63 TS-SALA 2 U 0,85  $898.606,63   $763.815,63    

13.64 TS-SALA 3 U 0,85  $898.606,63   $763.815,63    

13.65 TS-SALA 4 U 0,85  $898.606,63   $763.815,63    

13.66 TS-TTM 1 U 0,85 $1.308.857,25   $1.112.528,67    

13.67 TS-TTM 2 U 0,85 $2.544.068,38   $2.162.458,13    

13.68 TS-AZ 1 U 0,85  $501.733,74   $426.473,68    

13.69 TS-AZ 2 U 0,85  $501.733,74   $426.473,68    

13.70 TBI  U 0,85 $1.557.380,06   $1.323.773,05    

13.71 TBJ  U 0,85  $809.870,55   $688.389,97    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,85  $684.562,82   $581.878,40    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,85  $684.562,82   $581.878,40    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 41,65  $44.510,45   $1.853.860,26    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 13,50  $39.711,02   $536.098,76    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 12,00  $46.904,02   $562.848,26    



13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 220,50  $10.738,69  $2.367.881,13 

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 3,00  $150.420,73  $451.262,20 

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 150,00  $9.555,60  $1.433.340,28 

ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
L1 

U 151,50  $55.396,29  $8.392.538,67 

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
L2 

U 153,75  $25.060,63  $3.853.072,15 

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
L3 

U 6,75  $27.126,81  $183.105,97 

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
L4 

U 81,75  $56.915,62  $4.652.852,31 

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 19,50  $40.679,18  $793.244,07 



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 41,25  $5.272,59   $217.494,14    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 12,75  $26.388,27   $336.450,41    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 18,00  $11.452,94   $206.152,94    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 161,25  $13.821,05   $2.228.644,01    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,75 $3.164.783,10   $2.373.587,33    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 90,00  $76.357,99   $6.872.219,23    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 4,50  $37.434,16   $168.453,74    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 110,25  $158.184,62  $17.439.854,57    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,50 $1.869.991,44   $2.804.987,16    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,75  $620.616,77   $465.462,58    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 0,50 $6.132.654,51   $3.066.327,25    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

     $440.017.530,43  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $30.710.706,62 (PESOS TREINTA MILLONES 

SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 62/100), que representa un incremento de 7,12% 

sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la 

presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, los análisis de precios redeterminados y las 

tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde realizar la certificación de la presente 

redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria 

a determinar en el momento de la realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo 

aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $24.544.508,57 a certificar de acuerdo a avance de obra. 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de mayo de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.----------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de junio de 2023. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 13º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $9.737.985,74 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,36  $826.830,29  $297.658,90 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,60  $436.240,04  $261.744,02 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,40 $1.133.547,82  $453.419,13 

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $156.849,92  $- 

LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 8,88  $268.748,95  $2.386.490,66 

1.6 Limpieza final M2 2975,00  $913,69  $2.718.227,54 

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 2380,00  $805,88  $1.918.001,38 

CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $5.892,67  $- 

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $5.491,82  $- 

REPLANTEO Y 
NIVELACION 

1.9 Replanteo M2 2261,00  $752,96  $1.702.444,10 

CARTEL DE OBRA 

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $16.118,96  $- 

2 
EMPLAZAMIENT
O 

$- 

PREPARACION 
DEL TERRENO 



2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 0,00  $12.502,40  $- 

MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $13.995,33  $- 

3 HORMIGONES  $12.309.763,12 

HORMIGÓN 

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $710.142,23 -$ 0,00 

CONTRAPISOS 

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $10.070,20 -$ 0,00 

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $10.264,38 $0,00 

CARPETAS 

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $5.117,43 -$ 0,00 

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $30.102,13 $11.338.887,26 

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 0,00  $18.391,13  $- 

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 0,00  $17.629,51 -$ 0,00 



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $36.403,29   $970.875,87    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 0,00  $50.483,31   $-      

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $1.428.737,16  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 0,00  $109.100,42  $0,00    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 0,00  $5.058,93  $0,00    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $5.750,70  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $5.769,21  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 0,00  $7.099,13   $-      

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 0,00  $7.042,47  $0,00    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $6.491,57   $311.595,26    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $8.872,41   $351.347,62    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 18,36  $16.403,74   $301.172,58    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 18,96  $11.554,65   $219.076,12    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 19,23  $12.765,89   $245.545,59    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,00  $25.982,80   $-      

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 0,00  $2.439,82   $-      

              

5 METALES          $55.123.158,68  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 0,00  $5.710,81  $0,00    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 366,58  $5.710,81   $2.093.483,36    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 543,09  $5.710,81   $3.101.469,88    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 256,00  $4.202,61   $1.075.866,94    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,40 $1.095.581,81   $438.232,72    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $7.200,54  $0,00    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $7.200,54  $0,00    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.213.661,20  $0,00    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $222.393,80   $-      



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $14.703,71   $-      

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $7.200,54   $-      

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.213.661,20   $-      

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 0,00  $222.393,80   $-      

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 549,91  $14.703,71   $8.085.777,21    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 109,50  $7.200,54   $788.459,38    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,75 $1.213.661,20   $910.245,90    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 6,55  $222.393,80   $1.457.124,15    

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $14.703,71  $11.089.065,88    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $7.200,54   $1.077.201,13    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80 $1.213.661,20   $970.928,96    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $222.393,80   $1.873.445,33    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 0,00  $123.544,09   $-      



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 28,50  $123.544,09   $3.521.006,70    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 97,50  $190.012,98  $18.526.265,13    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 0,00  $822.773,89   $-      

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,00  $278.209,78   $-      

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 0,00  $162.509,39   $-      

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,00  $682.313,14   $-      



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $152.781,36   $114.586,02    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,00  $325.337,97   $-      

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 0,00  $162.509,39   $-      

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $342.001,88  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $2.992,14   $342.001,88    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $5.899,54  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $5.899,54  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $35.312.974,71  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 1,20  $668.270,43   $801.924,51    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,50  $668.270,43   $1.002.405,64    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,50  $629.661,49   $944.492,23    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico 
con paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $565.746,72   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $458.698,29   $298.153,89    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $289.767,14   $1.130.091,86    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $559.537,36   $-      

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $819.153,11   $-      

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00 $1.034.804,89   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.029.744,85   $-      

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 6,30  $625.057,19   $3.937.860,29    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $645.530,14   $6.326.195,40    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,00  $709.094,92   $-      



en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,00 $1.160.163,46  $8.121.144,23 

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $570.602,58 $0,00 

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10 $1.112.126,07  $2.335.464,74 



completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $754.721,23  $- 

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.335.030,10  $1.869.042,14 

CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,85  $495.774,27  $2.900.279,45 

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,30 $1.000.517,02  $1.300.672,12 



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $3.073.332,91   $1.997.666,39    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.830.743,66   $-      

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $112.283,84   $875.813,99    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $880.581,59   $-      

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.684.648,65   $-      

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir 
en aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.376.223,72   $-      

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,00  $309.965,08   $-      



10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir 
en aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $466.535,30  $303.247,95 

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.244.234,65  $- 

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $5.831.394,71  $- 

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00  $984.530,79  $- 



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $39.474.556,62   $-      

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.354.931,13   $-      

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $376.052,37   $488.868,08    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 0,00  $9.259,47   $-      

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 14,25  $47.701,73   $679.651,81    

              

8 TERMINACIONES         
 
$132.213.204,53  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 1274,40  $13.870,20  $17.676.173,26    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 109,00  $30.338,19   $3.306.923,06    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 0,00  $11.679,77   $-      

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 0,00  $21.178,40   $-      

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 32,63  $27.453,55   $895.672,15    



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 0,00  $37.337,46   $-      

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $76.644,44   $8.964.333,73    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 0,00  $5.300,05  $0,00    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $3.419,69   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 222,57  $22.906,62   $5.098.325,36    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento 
de porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 9,65  $22.906,62   $221.106,10    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 0,00  $6.569,69   $-      



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 442,90  $6.690,42   $2.963.215,57    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 57,57  $69.709,81   $4.013.193,91    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento 
de tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 146,80  $64.530,66   $9.473.358,35    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 0,60  $3.914,13  $2.348,48    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 1639,54  $3.930,37   $6.444.000,58    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 0,60  $3.066,48  $1.839,89    



8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 1274,40  $3.792,32  $4.832.936,52 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 8,46  $3.223,80  $27.273,35 

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 172,76  $3.593,28  $620.790,00 

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 198,60  $2.763,19  $548.777,61 

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 922,51  $2.521,85  $2.326.433,53 

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 105,00  $6.557,47  $688.534,21 

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 498,58  $4.033,85  $2.011.205,61 

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 0,00  $843,38 -$ 0,00 

PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 358,67  $22.906,62  $8.215.952,36 



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 801,79  $22.906,62  $18.366.258,42    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 547,30  $22.906,62  $12.536.836,36    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 84,22  $81.037,45   $6.825.362,77    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 0,00  $4.964,08   $-      

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 0,00  $4.964,08   $-      

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 35,75  $14.095,65   $503.954,87    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



8.34 ZA - Aluminio ML 1005,55  $4.771,07  $4.797.550,07 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 348,00  $10.973,75  $3.818.864,40 

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 348,00  $11.117,93  $3.869.038,64 

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 26,10  $27.732,62  $723.821,46 

MARMOLERIAS 

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 9,23  $74.318,22  $685.808,51 

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 8,05  $74.318,22  $598.410,29 

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 8,79  $74.318,22  $653.257,13 

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 6,75  $74.318,22  $501.647,97 



9 ESPECIALIDADES  $4.044.979,48 

PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $4.780,27  $309.474,51 

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 0,00  $165.162,35  $- 

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $22.035,92  $132.215,51 

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $14.144,38  $84.866,30 

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $8.863,77  $53.182,63 

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $14.725,24  $88.351,42 

TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 39,00  $83.881,68  $3.271.385,42 

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 0,66  $159.854,05  $105.503,68 

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

 $928.024,69 

MOBILIARIO 



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 5,40  $171.856,42   $928.024,69    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 0,00 $1.038.773,58   $-      

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $23.368.632,20  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 0,72  $18.857.015,94  $13.577.051,48    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,36  $27.198.835,35   $9.791.580,73    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $34.254.381,44  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $7.962,32  -$ 0,00    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $5.235,67  -$ 0,00    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $4.707,94  -$ 0,00    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $3.476,55  -$ 0,00    



12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc. 

ML 0,00  $2.684,94 -$ 0,00 

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc. 

ML 0,00  $1.805,39 -$ 0,00 

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 0,00  $1.805,39 -$ 0,00 

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 0,00  $11.064,95 -$ 0,00 

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 0,00  $7.962,32  $- 

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 0,00  $10.331,95  $- 

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 0,00  $462.269,60  $- 

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 0,00 $1.421.462,25  $- 

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 0,00  $757.987,16  $- 

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 0,00  $49.981,78  $- 



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por 
D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $42.901,18   $-      

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

  0,00       

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $12.903,21  -$ 0,00    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $5.403,71  -$ 0,00    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $16.759,98  -$ 0,00    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $3.046,73  -$ 0,00    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.618,19  -$ 0,00    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.189,64  -$ 0,00    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $3.046,73  -$ 0,00    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.287,92  -$ 0,00    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 0,00  $11.189,04  -$ 0,00    



 

 

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 0,00  $22.331,14  -$ 0,00    

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 0,00  $10.331,95  -$ 0,00    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 0,00  $317.168,36  -$ 0,00    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 0,00  $125.113,20  -$ 0,00    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,00  $428.589,40  -$ 0,00    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,00  $85.755,43  -$ 0,00    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 0,00  $537.743,79  -$ 0,00    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 0,00  $88.133,73  -$ 0,00    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,00  $3.239,38  -$ 0,00    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 0,00  $4.977,01  -$ 0,00    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $45.644,36  -$ 0,00    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 20,40  $163.504,72   $3.335.496,23    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 10,50  $102.584,83   $1.077.140,69    



 

 

12.38 

Provisión y 
colocación 
lavatorio 
incl.conexiones y 
griferia 

U 19,20  $134.829,72   $2.588.730,71    

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 3,60  $123.067,17   $443.041,80    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 4,20  $183.866,40   $772.238,86    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y 
asiento 

U 0,00  $256.227,40   $-      

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 0,00  $220.662,30   $-      

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 0,00  $156.038,34   $-      

12.44 Barral rebatible U 0,00  $20.258,10   $-      

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,40  $144.627,16   $57.850,86    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 7,20  $276.193,98   $1.988.596,65    



 

 

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 0,00  $66.289,66  -$ 0,00    

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 0,00  $50.664,99  -$ 0,00    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 0,00  $32.544,28  -$ 0,00    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,00 $7.188.638,94   $-      

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,00  $616.829,52   $-      

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $128.206,13  $0,00    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 7,80  $67.516,30   $526.627,13    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 15,60  $19.006,77   $296.505,66    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       



 

 

12.55 

Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  
Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,00  $76.735,56   $-      

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,00  $82.468,16   $-      

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 0,00  $11.535,92   $-      

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,00  $10.494,15   $-      

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 1080,00  $5.791,16   $6.254.451,61    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,40 $4.575.600,34   $1.830.240,14    

12.61 
Montajes y 
Cañerías de gas 

GL 0,40  $19.710.919,00   $7.884.367,60    



 

 

refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 
VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,50 $2.910.222,78   $1.455.111,39    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,00  $111.448,33   $-      

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,50  $212.870,31   $106.435,15    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $165.028,95  $8.251,45    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 

U 1,00  $343.474,92   $343.474,92    



 

 

m3/h c/15mm - 
1 HP 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 
0,5 HP 

U 1,50  $343.474,92   $515.212,38    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 
0,25 HP 

U 0,00  $133.845,21   $-      

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 950,00  $4.179,56   $3.970.580,02    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,50 $1.167.455,87   $583.727,94    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,50  $176.539,38   $88.269,69    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,60  $213.384,27   $128.030,56    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 0,00  $58.296,03   $-      

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 0,00  $19.838,18  $0,00    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 0,00  $858.401,75  $0,00    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $944.706,22  $0,00    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        
 
$112.519.278,12  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $443.680,44   $28.395,55    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08  $10.355.214,44   $869.838,01    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $256.324,43   $1.332.887,02    



unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $18.643,51  $37.287,03 

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.397.369,21  $558.947,68 

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $773.421,11  $309.368,44 

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $2.106.023,97  $105.301,20 



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $4.053,71   $24.322,25    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $4.053,71   $24.322,25    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $4.053,71   $24.322,25    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $4.053,71   $32.429,67    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $4.053,71   $24.322,25    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $16.702,80   $133.622,37    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $16.702,80   $200.433,56    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $4.387,74   $26.326,42    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 0,00  $198.867,07  -$ 0,00    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $198.867,07   $477.280,97    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $47.270,45   $56.724,53    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $198.867,07   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $16.178,49   $64.713,94    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $4.053,71   $16.214,83    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $4.387,74   $26.326,42    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $4.387,74   $535.303,94    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $4.387,74   $21.061,14    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $4.387,75   $52.652,96    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $4.387,74   $52.652,85    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $4.387,74   $14.040,76    

13.29 
TGBT a TS-SALA 
1 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $4.053,71   $64.859,33    

13.30 
TGBT a TS-SALA 
2 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $4.053,71   $56.751,91    

13.31 
TGBT a TS-SALA 
3 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $4.053,71   $40.537,08    

13.32 
TGBT a TS-SALA 
4 Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $4.053,71   $32.429,67    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $16.178,49   $194.141,83    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $16.702,80   $300.650,34    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $4.053,71   $48.644,50    



13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $4.053,71  $72.966,75 

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $2.665,56 $8.529,78 

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $2.580,30  $12.385,44 

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $4.053,71  $389.155,98 

Iluminación y 
tomas 

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 162,80  $55.214,33  $8.988.892,86 

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 95,60  $55.592,40  $5.314.633,77 



probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 18,40  $23.707,61  $436.220,09 

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60  $24.078,98  $38.526,37 

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,80  $82.635,46  $1.223.004,80 



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 78,00  $56.083,38   $4.374.503,43    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 16,00  $73.886,80   $1.182.188,76    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 4,00  $77.424,05   $309.696,20    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 58,80  $58.097,29   $3.416.120,78    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,00  $15.597.085,92  -$ 0,00    

13.50 TGBT  U 0,00 $3.086.298,61  -$ 0,00    

13.51 TCFP  U 0,80 $4.474.049,81   $3.579.239,85    

13.52 TS-UPS  U 0,80 $1.091.114,23   $872.891,39    

13.53 TS-SS  U 0,00 $1.932.175,56  -$ 0,00    

13.54 TBCL-1  U 0,80  $768.707,39   $614.965,91    

13.55 TBCL-2  U 0,80  $768.707,39   $614.965,91    

13.56 TBIMP U 0,80  $768.707,39   $614.965,91    

13.57 TS-1P  U 0,80 $2.467.184,02   $1.973.747,22    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,40  $280.424,56   $673.018,95    

13.59 TSA-GE U 0,00 $1.363.991,92   $-      

13.60 TS-L1 U 0,85 $2.301.308,04   $1.956.111,83    

13.61 TS-PROTO U 0,85 $2.497.555,68   $2.122.922,33    

13.62 TS-SALA 1 U 0,85  $941.592,22   $800.353,39    

13.63 TS-SALA 2 U 0,85  $941.592,22   $800.353,39    

13.64 TS-SALA 3 U 0,85  $941.592,22   $800.353,39    

13.65 TS-SALA 4 U 0,85  $941.592,22   $800.353,39    

13.66 TS-TTM 1 U 0,85 $1.371.468,01   $1.165.747,81    

13.67 TS-TTM 2 U 0,85 $2.665.767,95   $2.265.902,76    

13.68 TS-AZ 1 U 0,85  $525.734,12   $446.874,00    

13.69 TS-AZ 2 U 0,85  $525.734,12   $446.874,00    

13.70 TBI  U 0,85 $1.631.879,41   $1.387.097,50    

13.71 TBJ  U 0,85  $848.611,28   $721.319,59    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,85  $717.309,20   $609.712,82    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,85  $717.309,20   $609.712,82    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 41,65  $46.004,89   $1.916.103,62    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 12,60  $41.245,40   $519.692,06    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 11,20  $48.495,73   $543.152,20    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 205,80  $11.090,56   $2.282.436,64    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 2,80  $155.255,71   $434.715,99    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 140,00  $9.874,30   $1.382.402,60    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 151,50  $57.093,46   $8.649.659,39    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 153,75  $25.822,58   $3.970.221,48    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 6,75  $27.952,46   $188.679,07    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 81,75  $58.659,63   $4.795.424,80    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 19,50  $41.922,63   $817.491,38    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 41,25  $5.427,38   $223.879,23    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 12,75  $27.197,59   $346.769,29    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 18,00  $11.801,12   $212.420,10    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 161,25  $14.243,32   $2.296.735,73    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,61 $3.271.742,16   $1.995.762,72    



totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 73,20  $78.960,38  $5.779.899,78 

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 3,66  $38.683,75  $141.582,53 

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 89,67  $163.597,70 $14.669.805,83 



cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,22 $1.933.310,45  $2.358.638,74 

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,61  $640.349,01  $390.612,90 

EQUIPOS UPS 

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 0,50 $6.343.539,89  $3.171.769,95 



TOTAL 
OBRA: $421.583.121,77 

ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $19.285.808,82 (PESOS DIECINUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 82/100), que representa un 

incremento de 4,47% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto a certificación. 

Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, los análisis de 

precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde realizar la 

certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados en 

concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. 

Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $16.945.175,64 a 

certificar de acuerdo a avance de obra.------------------------------------------- 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de junio de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.--------------------------------------------------------- 



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de julio de 2023. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 14º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $9.686.696,82 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,32  $888.833,63  $284.426,76 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,60  $473.609,18  $284.165,51 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,36 $1.215.121,35  $437.443,69 

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $166.921,12  $- 

LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

ME
S 

7,92  $284.300,51  $2.251.660,07 

1.6 Limpieza final M2 2975,00  $982,27  $2.922.254,67 

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 2142,00  $869,83  $1.863.180,71 

CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $6.325,54  $- 

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $5.803,61  $- 

REPLANTEO Y 
NIVELACION 

1.9 Replanteo M2 2023,00  $812,44  $1.643.565,42 

CARTEL DE OBRA 

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $17.043,89  $- 

2 
EMPLAZAMIENT
O 

$- 

PREPARACION 
DEL TERRENO 



2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 0,00  $13.153,12  $- 

MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $14.844,86  $- 

3 HORMIGONES  $13.206.783,67 

HORMIGÓN 

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $758.694,88 -$ 0,00 

CONTRAPISOS 

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $10.734,82 -$ 0,00 

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $10.871,98 $0,00 

CARPETAS 

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $5.470,17 -$ 0,00 

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 376,68  $32.330,02 $12.178.087,91 

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 0,00  $19.764,56  $- 

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 0,00  $18.855,16 -$ 0,00 



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $38.571,27   $1.028.695,76    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 0,00  $53.913,18   $-      

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $712.865,94  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 0,00  $115.783,88  $0,00    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 0,00  $5.312,12  $0,00    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $6.032,45  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $6.051,87  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 0,00  $7.277,46   $-      

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 0,00  $7.601,40  $0,00    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $7.006,54   $336.314,01    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $9.508,89   $376.551,93    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 0,00  $17.411,13   $-      

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 0,00  $12.286,44   $-      

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 0,00  $13.563,81   $-      



aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,00  $27.661,18  $- 

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 0,00  $2.604,70  $- 

5 METALES  $49.409.097,96 

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 0,00  $6.123,05 $0,00 

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 244,39  $6.123,05  $1.496.402,40 

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 407,32  $6.123,05  $2.494.014,49 

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 192,00  $4.509,52  $865.828,10 

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,30 $1.185.054,86  $355.516,46 

Escalera Tramo 
SS a PB 

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $7.741,49 $0,00 

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $7.741,49 $0,00 

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.326.045,15 $0,00 

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $242.031,61  $- 



Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $15.768,63  $- 

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $7.741,49 $0,00 

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.326.045,15 $0,00 

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 0,00  $242.031,61  $- 

Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 366,61  $15.768,63  $5.780.928,98 

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 73,00  $7.741,49  $565.128,51 

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,50 $1.326.045,15  $663.022,57 

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $242.031,61  $- 

Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 754,17  $15.768,63 $11.892.196,76 

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 149,60  $7.741,49  $1.158.126,37 

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,80 $1.326.045,15  $1.060.836,12 

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $242.031,61  $2.038.874,29 

Entrepisos 

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 0,00  $132.144,93  $- 



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 28,50  $132.144,93   $3.766.130,64    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 84,50  $202.955,43  $17.149.733,57    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 0,00  $878.705,97   $-      

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,00  $297.134,80   $-      

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 0,00  $173.535,39   $-      

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,00  $728.734,80   $-      



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $163.144,94   $122.358,70    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,00  $347.668,32   $-      

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 0,00  $173.535,39   $-      

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $368.661,89  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $3.225,39   $368.661,89    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $6.358,18  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $6.358,18  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $32.360.055,93  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 0,80  $705.623,00   $564.498,40    



 

 

completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $705.623,00   $705.623,00    

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,00  $664.883,38   $664.883,38    

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $597.441,41   $-      

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $484.485,40   $314.915,51    



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $306.231,60   $1.194.303,25    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $591.881,31   $-      

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $866.402,86   $-      

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00 $1.094.492,91   $-      



 

 

completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.089.008,98   $-      

  
CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

          

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 4,20  $658.844,09   $2.767.145,17    

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 9,80  $680.418,81   $6.668.104,31    

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,00  $747.121,04   $-      



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 4,90 $1.222.310,24   $5.989.320,19    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $601.348,24  $0,00    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10 $1.171.466,89   $2.460.080,48    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $795.222,45   $-      

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.406.446,07   $1.969.024,50    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 5,85  $522.436,83   $3.056.255,45    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 1,30 $1.053.713,65   $1.369.827,74    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $3.276.893,27   $2.129.980,63    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.952.325,00   $-      

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $119.799,17   $934.433,51    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $939.064,34   $-      

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.796.019,68   $-      

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.533.495,61   $-      

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,00  $330.594,20   $-      



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $497.551,00   $323.408,15    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.392.976,64   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $6.217.693,70   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00 $1.049.683,33   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $42.092.453,68   $-      

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.444.655,33   $-      

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $401.065,60   $521.385,28    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 0,00  $10.012,69   $-      

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 14,25  $51.015,55   $726.866,98    

              

8 TERMINACIONES          $124.250.548,65  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 955,80  $14.858,62  $14.201.859,94    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 90,84  $32.334,96   $2.937.146,21    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 0,00  $12.520,16   $-      

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 0,00  $22.642,35   $-      

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 

ML 21,75  $29.495,45   $641.526,09    



 

 

0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 0,00  $40.320,62   $-      

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $83.116,86   $9.721.347,54    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 0,00  $5.704,39  $0,00    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $3.674,45   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 222,57  $24.201,43   $5.386.512,76    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 9,65  $24.201,43   $233.604,32    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 
cementicio tipo 

M2 0,00  $7.036,92   $-      



 

 

Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 442,90  $7.201,94   $3.189.766,21    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 57,57  $74.456,76   $4.286.475,78    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 146,80  $70.008,33  $10.277.503,18    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 0,60  $4.172,62  $2.503,57    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 1639,54  $4.214,85   $6.910.417,65    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 0,60  $3.288,49  $1.973,09    

8.19 
Látex cielorrasos 
antihongo en 

M2 1274,40  $4.066,83   $5.182.770,98    



 

 

interiores previo 
enduído 
completo 

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 8,46  $3.457,18   $29.247,76    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 172,76  $3.827,41   $661.239,22    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 198,60  $2.919,02   $579.726,96    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 922,51  $2.664,20   $2.457.760,16    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 105,00  $6.925,30   $727.156,69    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 498,58  $4.319,52   $2.153.634,21    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 0,00  $903,45  -$ 0,00    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 
total de piso 
20cm) 

M2 273,27  $24.201,43   $6.613.612,50    



 

 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 610,89  $24.201,43  $14.784.325,78    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 416,99  $24.201,43  $10.091.803,61    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 84,22  $88.729,45   $7.473.219,97    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 0,00  $5.244,67   $-      

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 0,00  $5.244,67   $-      

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 35,75  $14.947,77   $534.420,16    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          

8.34 ZA - Aluminio  ML 1005,55  $5.083,90   $5.112.119,17    



 

 

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 290,00  $11.713,63   $3.396.953,81    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 290,00  $11.925,76   $3.458.469,95    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 21,75  $29.746,44   $646.985,12    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 9,23  $77.893,55   $718.801,67    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 8,05  $77.893,55   $627.198,86    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 8,79  $77.893,55   $684.684,29    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 6,75  $77.893,55   $525.781,45    

              



 

 

9 ESPECIALIDADES          $4.271.695,11  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $5.096,86   $329.971,04    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 0,00  $176.807,43   $-      

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $23.795,36   $142.772,16    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $15.273,58   $91.641,50    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $9.571,25   $57.427,49    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $15.900,83   $95.404,96    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 39,00  $88.293,00   $3.443.426,90    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 0,66  $168.259,20   $111.051,07    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $976.819,67  

  MOBILIARIO           

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 5,40  $180.892,53   $976.819,67    



 

 

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 0,00 $1.128.393,21   $-      

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $21.639.830,10  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 0,62  $20.277.926,37  $12.572.314,35    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,31  $29.250.050,81   $9.067.515,75    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $36.180.869,78  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $8.621,76  -$ 0,00    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $5.669,43  -$ 0,00    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $5.098,02  -$ 0,00    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $3.764,71  -$ 0,00    

12.5 
Caño 
polipropileno 

ML 0,00  $2.907,58  -$ 0,00    



 

 

termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $1.955,23  -$ 0,00    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 0,00  $1.955,23  -$ 0,00    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 0,00  $11.970,35  -$ 0,00    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 0,00  $8.621,76   $-      

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 0,00  $11.193,80   $-      

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 0,00  $496.840,41   $-      

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 0,00 $1.527.205,96   $-      

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 0,00  $807.929,99   $-      

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 
nueva intalación 
de proyecto. 

GL 0,00  $53.949,68   $-      



 

 

Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $46.478,65   $-      

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

  0,00       

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $13.979,45  -$ 0,00    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $5.854,65  -$ 0,00    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $17.980,48  -$ 0,00    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $3.301,14  -$ 0,00    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.836,87  -$ 0,00    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.372,59  -$ 0,00    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $3.301,14  -$ 0,00    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.437,33  -$ 0,00    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 0,00  $12.122,35  -$ 0,00    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 0,00  $24.193,48  -$ 0,00    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 0,00  $11.193,80  -$ 0,00    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 0,00  $343.614,20  -$ 0,00    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 0,00  $133.010,31  -$ 0,00    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,00  $464.325,52  -$ 0,00    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,00  $92.906,08  -$ 0,00    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 0,00  $597.412,68  -$ 0,00    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 0,00  $92.871,00  -$ 0,00    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,00  $3.505,23  -$ 0,00    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 0,00  $5.372,96  -$ 0,00    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $49.384,77  -$ 0,00    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 20,40  $168.830,56   $3.444.143,46    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 10,50  $105.952,42   $1.112.500,38    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 19,20  $139.488,14   $2.678.172,23    



incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 3,60  $127.231,45  $458.033,20 

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 4,20  $189.933,38  $797.720,21 

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 0,00  $264.216,69  $- 

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 0,00  $227.421,65  $- 

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 0,00  $160.941,38  $- 

12.44 Barral rebatible U 0,00  $21.260,86  $- 

INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,40  $154.823,66  $61.929,46 

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 7,20  $295.666,51  $2.128.798,86 

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 0,00  $70.963,03 -$ 0,00 



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 0,00  $54.237,14  -$ 0,00    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 0,00  $34.838,46  -$ 0,00    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,00 $8.030.924,79  $0,00    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,00  $662.791,38  $0,00    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $136.853,99  $0,00    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 7,80  $72.429,78   $564.952,30    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 15,60  $20.401,74   $318.267,08    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,00  $85.631,25   $-      



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,00  $92.028,67   $-      

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 0,00  $12.339,34   $-      

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,00  $11.191,48   $-      

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 1080,00  $6.194,73   $6.690.310,83    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,40 $4.859.782,41   $1.943.912,96    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,40  $20.783.184,48   $8.313.273,79    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,50 $3.068.539,07   $1.534.269,53    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,00  $120.296,34   $-      

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,50  $229.770,66   $114.885,33    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $178.130,96  $8.906,55    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,00  $367.381,53   $367.381,53    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 1,50  $367.381,53   $551.072,29    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 0,00  $143.161,44   $-      

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 950,00  $4.459,15   $4.236.190,99    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,50 $1.245.339,97   $622.669,99    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,50  $190.567,07   $95.283,53    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,60  $230.325,43   $138.195,26    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 0,00  $62.924,03   $-      

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 0,00  $21.500,06  $0,00    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 0,00  $932.459,74  $0,00    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00 $1.026.210,15  $0,00    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

         $111.881.040,71  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $475.417,45   $30.426,72    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08  $10.960.775,79   $920.705,17    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $267.258,41   $1.389.743,71    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $19.681,21   $39.362,43    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.484.568,69   $593.827,48    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $825.348,57   $330.139,43    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $2.271.303,51   $113.565,18    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $4.256,46   $25.538,77    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $4.256,46   $25.538,77    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $4.256,46   $25.538,77    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $4.256,46   $34.051,69    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $4.256,46   $25.538,77    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $17.493,91   $139.951,27    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $17.493,91   $209.926,90    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $4.609,06   $27.654,37    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 0,00  $208.125,27  -$ 0,00    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $208.125,27   $499.500,65    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $49.659,98   $59.591,97    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $208.125,27   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $17.012,68   $68.050,73    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $4.256,46   $17.025,84    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $4.609,06   $27.654,37    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $4.609,06   $562.305,58    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $4.609,06   $22.123,50    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $4.609,06   $55.308,75    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $4.609,06   $55.308,75    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $4.609,06   $14.749,00    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $4.256,46   $68.103,38    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $4.256,46   $59.590,46    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $4.256,46   $42.564,61    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $4.256,46   $34.051,69    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $17.012,68   $204.152,19    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $17.493,91   $314.890,36    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $4.256,46   $51.077,53    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $4.256,46   $76.616,30    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $2.799,45  $8.958,23    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $2.721,20   $13.061,74    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $4.256,46   $408.620,28    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 162,80  $58.226,34   $9.479.248,50    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 95,60  $58.714,65   $5.613.120,75    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 18,40  $24.944,33   $458.975,73    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,60  $25.443,89   $40.710,23    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,80  $86.917,87   $1.286.384,49    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 78,00  $59.146,06   $4.613.392,86    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 16,00  $78.026,99   $1.248.431,77    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 4,00  $81.758,37   $327.033,49    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 58,80  $61.401,64   $3.610.416,20    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,00  $16.547.148,34  -$ 0,00    

13.50 TGBT  U 0,00 $3.274.294,10  -$ 0,00    

13.51 TCFP  U 0,80 $4.746.577,09   $3.797.261,67    

13.52 TS-UPS  U 0,80 $1.157.577,48   $926.061,98    

13.53 TS-SS  U 0,00 $2.049.870,20  -$ 0,00    

13.54 TBCL-1  U 0,80  $815.531,93   $652.425,55    

13.55 TBCL-2  U 0,80  $815.531,93   $652.425,55    

13.56 TBIMP U 0,80  $815.531,93   $652.425,55    

13.57 TS-1P  U 0,80 $2.617.467,51   $2.093.974,01    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,40  $297.506,44   $714.015,45    

13.59 TSA-GE U 0,00 $1.447.076,90   $-      

13.60 TS-L1 U 0,85 $2.441.487,56   $2.075.264,43    

13.61 TS-PROTO U 0,85 $2.649.689,19   $2.252.235,82    

13.62 TS-SALA 1 U 0,85  $998.947,66   $849.105,51    

13.63 TS-SALA 2 U 0,85  $998.947,66   $849.105,51    

13.64 TS-SALA 3 U 0,85  $998.947,66   $849.105,51    

13.65 TS-SALA 4 U 0,85  $998.947,66   $849.105,51    

13.66 TS-TTM 1 U 0,85 $1.455.008,38   $1.236.757,13    

13.67 TS-TTM 2 U 0,85 $2.828.147,74   $2.403.925,58    

13.68 TS-AZ 1 U 0,85  $557.758,48   $474.094,71    

13.69 TS-AZ 2 U 0,85  $557.758,48   $474.094,71    

13.70 TBI  U 0,85 $1.731.282,16   $1.471.589,84    

13.71 TBJ  U 0,85  $900.302,99   $765.257,54    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,85  $761.002,93   $646.852,49    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,85  $761.002,93   $646.852,49    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 41,65  $48.278,52   $2.010.800,43    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 12,60  $44.377,26   $559.153,48    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 11,20  $50.789,24   $568.839,51    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 205,80  $11.693,85   $2.406.594,27    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 2,80  $164.234,68   $459.857,10    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 140,00  $10.377,59   $1.452.863,09    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 151,50  $58.509,39   $8.864.172,91    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 153,75  $26.626,98   $4.093.897,94    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 6,75  $28.798,51   $194.389,92    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 81,75  $60.106,19   $4.913.680,97    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 19,50  $43.041,89   $839.316,78    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 41,25  $5.756,34   $237.448,92    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 12,75  $27.858,00   $355.189,44    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 18,00  $12.179,16   $219.224,91    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 161,25  $14.640,17   $2.360.728,15    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,47 $3.428.953,56   $1.611.608,17    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 56,40  $82.624,89   $4.660.043,96    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 2,82  $40.640,32   $114.605,70    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 69,09  $171.053,45  $11.818.082,71    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 0,94 $2.025.481,00   $1.903.952,14    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,47  $678.693,50   $318.985,94    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 0,50 $6.626.276,86   $3.313.138,43    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

     $404.944.966,23  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $23.586.102,23 (PESOS VEINTITRES MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS CON 23/100), que representa un incremento 

de 5,47% sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto a certificación. Asimismo, se 

anexa a la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, los análisis de precios 

redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde realizar la certificación de 

la presente redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados en concepto de Adecuación 

Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del 

cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $22.607.854,29 a certificar de acuerdo a avance 

de obra.---- 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de julio de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.--------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes de..............................................de 

2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

su Secretaria Administrativa y Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en 

Yapeyú 2068 San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL 

COMITENTE por un lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada 

en este acto por su Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio 

legal en Cerrito 1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto 

Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios del contrato 

de obra pública antes citado, al mes de agosto de 2023. Que mediante contrato firmado el día 9 de marzo 

del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los trabajos para la ejecución de la 

Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto presentado por la Contratista de 

conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el llamado a cotizar (Expediente 

6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado absoluto sobre la base de la oferta 

económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de $431.679.344 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose dado comienzo a los trabajos el 

dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta Complementaria al Contrato por 

Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total de la obra original a precios de 

diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron 

tareas adicionales a precios de julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y 

 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido 

por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el "CUADRO 

RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 15º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO ITS". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

1 
CONDICIONES 
GENERALES 

 $9.743.222,06 

NORMAS Y 
CUMPLIMIENTOS 

1.1 Planos de obra GL 0,28 $1.122.372,38  $314.264,27 

1.2 
Planos conforme 
a obra 

GL 0,60  $616.814,30  $370.088,58 

NORMAS DE 
HIGIENE Y 



 

 

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

1.3 
Seguridad e 
Higiene 

GL 0,32 $1.305.778,38   $417.849,08    

  

OBRADOR, 
DEPÓSITO, 
SANITARIOS Y 
OFICINAS PARA 
LA D.O. 

          

1.4 
Obrador, 
depósito y 
sanitarios 

M2 0,00  $185.056,51   $-      

  
LIMPIEZA DE 
OBRA Y LIMPIEZA 
FINAL 

          

1.5 
Limpieza de obra 
diaria 

MES 6,96  $308.814,43   $2.149.348,47    

1.6 Limpieza final  M2 2975,00  $1.057,16   $3.145.045,46    

  

AYUDA DE 
GREMIOS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          

1.7 
Ayuda de 
gremios 

M2 1904,00  $936,73   $1.783.528,88    

  
CERCOS, 
DEFENSAS Y 
MAMPARAS 

          

1.8 Cerco de Obra ML 0,00  $6.892,39   $-      

  

Protección en PB 
con tabique 
provisorio de 
fenólicos + 
estructura de 
madera 

M2 0,00  $6.579,82   $-      

  
REPLANTEO Y 
NIVELACION 

          

1.9 Replanteo M2 1785,00  $875,68   $1.563.097,33    

  CARTEL DE OBRA           

1.10 Cartel de Obra M2 0,00  $20.207,66   $-      

              

2 
EMPLAZAMIENT
O 

        $-    

  
PREPARACION 
DEL TERRENO 

          



 

 

2.1 
Desmonte y 
nivelación de 
terreno 

M3 0,00  $14.365,31   $-      

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo 
natural, esp. 
20cm 

M3 0,00  $16.473,09   $-      

              

3 HORMIGONES          $8.909.942,77  

  HORMIGÓN           

3.1 
Tabique de cierre 
exterior 

M3 0,00  $835.775,56  -$ 0,00    

  CONTRAPISOS           

3.2 
Contrapiso 
alveolar espesor 
18cm  

M2 0,00  $11.889,60  -$ 0,00    

3.3 
Contrapiso H8 
espesor 8cm  

M2 0,00  $11.718,20  $0,00    

  CARPETAS           

3.4 
Carpeta 
cementicia esp. 
3cm 

M2 0,00  $6.035,83  -$ 0,00    

  

PISOS DE 
HORMIGÓN 
ALISADO Y 
PEINADO 

          

3.5 

SH1 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.20cm (s/ 
terreno natural) 

M2 215,25  $36.207,86   $7.793.597,59    

3.6 

SH2 - Solado 
exterior 
hormigón H21, 
terminación 
alisada a la llana 
mecánica, 
esp.5cm (s/ losa 
existente) 

M2 0,00  $22.337,07   $-      

3.7 
SH3 - Alisado de 
cemento 

M2 0,00  $20.731,56  -$ 0,00    



 

 

rodillado (s/ losa 
existente) 

3.8 
Demolición de 
piso exterior 
existente 

M3 26,67  $41.857,71   $1.116.345,18    

3.9 

Provisión y 
colocacion de 
bolardos en piso 
de hormigón 
exterior 

U 0,00  $58.550,75   $-      

              

4 
MAMPOSTERÍA 
Y TABIQUES 

         $765.809,92  

  
MAMPOSTERÍA 
DE LADRILLOS 
CERÁMICOS 

          

4.1 Ladrillo comun M3 0,00  $127.700,82  $0,00    

4.2 
Ladrillo hueco de 
08  

M2 0,00  $5.935,77  $0,00    

4.3 
Ladrillo hueco de 
12 

M2 0,00  $6.750,05  $0,00    

4.4 
Ladrillo hueco de 
18  

M2 0,00  $6.772,82  $0,00    

4.5 
Demolición de 
mampostería 

M3 0,00  $8.071,59   $-      

4.6 
Retiro de 
carpinterías 
existentes 

M2 0,00  $8.159,21  $0,00    

4.7 
Colocación de 
carpinterías 

M2 48,00  $7.521,44   $361.029,12    

4.8 
Colocación de 
barandas  

ML 39,60  $10.221,74   $404.780,80    

  

TABIQUES DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

4.9 

Tabique doble 
placa con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 0,00  $20.303,35  -$ 0,00    

4.10 

Medio tabique 
placa simple con 
aislación lana de 
vidrio  

M2 0,00  $14.323,12  -$ 0,00    

4.11 
Medio tabique 
doble placa con 

M2 0,00  $15.836,37  $0,00    



 

 

aislación lana de 
vidrio  

4.12 
Medio tabique 
placa cementicia 

M2 0,00  $32.542,43   $-      

4.13 
Retiro de 
tabiquería 
existente 

M2 0,00  $2.816,72   $-      

              

5 METALES          $48.446.058,60  

  
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

          

5.1 

Estructura de 
Puente 1 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 0,00  $7.027,65  $0,00    

5.2 

Estructura de 
Puente 2 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 122,19  $7.027,65   $858.739,09    

5.3 

Estructura de 
Puente 3 
conformada por 
perfiles 
normalizados 

KG 271,54  $7.027,65   $1.908.317,12    

5.4 
Estructura 
complementaria 

KG 128,00  $5.120,39   $655.410,47    

5.5 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,20 $1.289.388,98   $257.877,80    

  
Escalera Tramo 
SS a PB 

          

5.6 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $8.636,66  $0,00    

5.7 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $8.636,66  $0,00    

5.8 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.538.303,31  $0,00    

5.9 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $265.531,91   $-      



 

 

  
Escalera Tramo 
PB a 1° piso 

          

5.10 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 0,00  $18.125,11   $-      

5.11 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 0,00  $8.636,66  $0,00    

5.12 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,00 $1.538.303,31  $0,00    

5.13 
Escalón base 
concreto 

M2 0,00  $265.531,91   $-      

  
Escalera Tramo 
1° a 2° piso 

          

5.14 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 183,30  $18.125,11   $3.322.418,92    

5.15 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 36,50  $8.636,66   $315.238,24    

5.16 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,25 $1.538.303,31   $384.575,83    

5.17 
Escalón base 
concreto  

M2 0,00  $265.531,91   $-      

  
Escalera Tramo 
2° a 3° piso 

          

5.18 
Estructura 
escalera por 
Tramo 

KG 707,03  $18.125,11  $12.815.044,40    

5.19 
Estructura 
complementaria 
de escalones 

KG 140,25  $8.636,66   $1.211.292,15    

5.20 

Montaje, 
aparejos, 
andamios, izaje, 
etc. 

GL 0,75 $1.538.303,31   $1.153.727,48    

5.21 
Escalón base 
concreto  

M2 8,42  $265.531,91   $2.236.840,81    

  Entrepisos           

5.22 
Entrepiso técnico 
en SS. Tubo 
estructural + 

M2 0,00  $148.817,63   $-      



 

 

perfil C. Esp. 
10cm 

5.23 

Entrepiso de 
cierre sobre 
aulas SS. Tubo 
estructural + 
perfil C + placa 
de fenólico 
superior. Esp. 
14cm 

M2 28,50  $148.817,63   $4.241.302,59    

  HERRERIAS           

5.24 

BA-1 - Baranda 
conformada por 
planchuelas de 
acero 
galvanizado, 
pasamanos de 
acero inox mas 
vidrio templado 
de 10mm 
anclado a perfil 
portante de 
aluminio 

ML 78,00  $242.845,23  $18.941.927,60    

5.25 

HE-1 Puertas de 
acceso a nicho 
para gases, 
hierro 
galvanizado mas 
celosias 

U 0,00 $1.051.985,99   $-      

5.26 
HE-2 Escalera 
marinera de 
acero macizo 

U 0,00  $354.696,17   $-      

5.27 

HE-3 Tapa de 
acceso a 
equipos, perfiles 
galvanizados 
tapa de chapa 
tipo semilla de 
melón mas 
desagues 

U 0,00  $203.618,78   $-      

5.28 

HE-4 Persiana fija 
con celosia para 
ventilacion de 
entrepiso 
tecnico, hierro 
galvanizado 

U 0,00  $871.038,33   $-      



 

 

5.29 

HE-5 Persianas 
fijas con celosia y 
tejido interno en 
chapa doble 

M2 0,75  $191.128,14   $143.346,11    

5.30 

HE-6 Escalera 
simple de 
estructura 
metalica con 
baranda y 
pasamanos 

U 0,00  $410.294,66   $-      

5.31 

HE-7 Tapas de 
inspeccion para 
tanque de 
incendio 

U 0,00  $203.618,78   $-      

              

6 

CUBIERTAS, 
AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

         $397.242,52  

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

6.1 
Film de 
polietileno 200 
micrones 

M2 114,30  $3.475,44   $397.242,52    

6.2 

Aislación 
hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2 0,00  $6.913,26  $0,00    

6.3 

Aislación 
hidrófuga 
horizontal sobre 
losa y/o 
contrapisos 

M2 0,00  $6.913,26  $0,00    

              

7 CARPINTERÍAS          $28.532.157,74  

  
CARPINTERÍAS 
DE METAL 

          

7.1 

PiA - Puerta de 
abrir de 1 hoja 
F60, marco y 
hoja de chapa, 
relleno ignífugo, 
dimensiones 
96x210 (+paño 
visto s/ 
mampostería 
hasta 2,80m), 

U 0,40  $798.036,45   $319.214,58    



completa con 
herrajes 

7.2 

Pc1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,50  $798.036,45  $399.018,23 

7.3 

Pc2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,50  $751.764,45  $375.882,23 

7.4 

Pc3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico con 
paño fijo 
superior, 
dimensiones 
80x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $675.163,95  $- 

7.5 

Pc4 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
90x210cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $546.868,68  $355.464,64 



 

 

7.6 

Pc5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de chapa 
relleno con 
poliuretanico, 
dimensiones 
60x118cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,90  $344.408,27   $1.343.192,25    

7.7 

Pv1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $665.076,76   $-      

7.8 

Pv2 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $974.677,60   $-      

7.9 

Pv3 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
217x252cm, 

U 0,00 $1.231.698,77   $-      



completa con 
herrajes 

7.10 

Pv4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hoja de vidrio 
laminado 3+3 
con banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm laterales 
paños fijos, 
dimensiones 
200x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.226.020,21  $- 

CARPINTERÍAS 
DE MADERA 

7.11 

P1 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
90x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,10  $768.499,65  $1.613.849,26 

7.12 

P2 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 8,40  $793.762,26  $6.667.603,00 

7.13 

P3 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 

U 0,00  $873.673,56  $- 



 

 

en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
100x252cm, 
completa con 
herrajes y barral 
antipanico 

7.14 

P4 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
180x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 2,80 $1.431.071,41   $4.006.999,96    

7.15 

P5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
70x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $701.882,03  $0,00    

7.16 

P6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
150x252cm, 

U 2,10 $1.372.945,44   $2.883.185,42    



 

 

completa con 
herrajes 

7.17 

P7 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
marco de chapa, 
hoja enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
110x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $929.871,68   $-      

7.18 

P8 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
marco de chapa, 
hojas enchapada 
en guatambu con 
banderola 
superior de 
vidrio laminado 
3+3mm, 
dimensiones 
200x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 1,40 $1.647.584,50   $2.306.618,30    

  
CARPINTERÍAS 
DE ALUMINIO 

          

7.19 

Pv5 - Puerta de 
abrir de 1 hoja, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
84x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 3,60  $611.589,06   $2.201.720,63    

7.20 

Pv6 - Puerta de 
abrir de 2 hojas, 
zócalo superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,80 $1.237.692,51   $990.154,01    



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
200x290cm, 
completa con 
herrajes 

7.21 

FV1 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
blanco, 
conformado por 
paños fijos y dos 
puertas dobles, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 
1085x242cm, 
barrales 
antipanico, 
completa con 
herrajes 

U 0,65 $3.589.549,94   $2.333.207,46    

7.22 

FV2 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
1009x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $2.138.433,99   $-      

7.23 

FV3 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
85x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 7,80  $130.618,29   $1.018.822,68    



 

 

7.24 

FV4 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
480x252cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.028.556,36   $-      

7.25 

FV5 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
586x485cm, 
estructura de 
sosten 50x327, 
con puerta una 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $1.967.155,16   $-      

7.26 

FV5' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
927x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.774.648,79   $-      

7.27 

FV5'' - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 

U 0,00  $361.655,68   $-      



 

 

10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
331x262cm, 
paños de abrir en 
aluminio 
prepintado 
blanco, completa 
con herrajes 

7.28 

FV6 - Paño fijo 
local, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
227x280cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,65  $544.645,11   $354.019,32    

7.29 

FV7 - Frente 
integral, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
445x646cm, con 
puerta doble 
hoja, completa 
con herrajes 

U 0,00 $2.620.960,37   $-      

7.30 

FV8 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 
superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
2985x290cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $6.812.426,94   $-      

7.31 
FV9 - Paño fijo 
de cierre, zócalo 

U 0,00 $1.149.473,55   $-      



 

 

superior e 
inferior de 
aluminio 
anodizado alto 
10cm, vidrio 
templado 10mm, 
dimensiones 
237x646cm, 
completa con 
herrajes 

7.32 

FV10 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
4476x90cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00  $46.131.865,53   $-      

7.33 

FV11 - Frente 
integral, piel de 
vidrio, aluminio 
anodizado mate, 
vidrio DVH 
laminado 
4+4mm / camara 
9mm / laminado 
4+4mm, 
dimensiones 
712x260cm, 
completa con 
herrajes 

U 0,00 $1.582.374,16   $-      

7.34 

FV12 - Frente 
integral de 
aluminio 
prepintado color 
a definir, 
conformado por 
paño fijo y paño 
proyectante, 
vidrio DVH 
laminado 4+4m / 
camara 9mm /, 
dimensiones 

U 1,30  $438.894,35   $570.562,65    



 

 

280x93cm, 
completa con 
herrajes 

7.35 

UG-1 
Reacondicionar 
perfiles 
autoportantes de 
vidrio existentes, 
1047x254 

U 0,00  $11.206,80   $-      

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

7.36 
Espejos de 6 
mm.  

M2 14,25  $55.632,08   $792.643,12    

              

8 TERMINACIONES         
 
$118.623.161,75  

  

CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO 
Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

8.1 

CP1 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso c/buña 
perimetral      

M2 637,20  $17.036,71  $10.855.786,10    

8.2 

CP2 - Suspendido 
desmontable 
60x60 tipo 
Amstrong o 
similar 

M2 63,58  $37.640,86   $2.393.375,10    

8.3 

CP4 - Suspendido 
placa de roca de 
yeso verde 
c/buña 
perimetral      

M2 0,00  $14.241,27   $-      

8.4 

CX1- Suspendido 
placas de 
fibrocemento 
tipo Eternit 
Tectiva o Matise 

M2 0,00  $26.325,38   $-      

  
CIELORRASOS 
METÁLICOS 

          

8.5 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  

ML 0,00  $31.683,41   $-      



 

 

Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano 
cielorraso) 

  
CIELORRASOS DE 
MADERA 

          

8.6 

CE2 - Tablero 
fenólico 19mm 
sobre estructura 
metálica (idem 
existente)  

M2 0,00  $45.459,89   $-      

8.7 

CM1 - Tablero 
fenólico 19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 116,96  $92.076,06  $10.769.215,72    

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

8.8 
Revoque grueso 
y fino a la cal  

M2 0,00  $6.183,33  $0,00    

8.9 
Revoque grueso 
bajo 
revestimiento 

M2 0,00  $4.006,00   $-      

  

REVESTIMIENTO
S CERAMICOS 
Y/O 
PORCELANATOS 

          

8.10 

RC1 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo A 

M2 148,38  $27.655,72   $4.103.555,70    

8.11 

RC2 - 
Revestimiento de 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca. Tipo B 

M2 6,44  $27.655,72   $177.964,56    

  
REVESTIMIENTO
S CEMENTICIOS 

          

8.12 
RE1 - 
Revestimiento 

M2 0,00  $8.405,70   $-      



 

 

cementicio tipo 
Tarquini Raya 2 o 
similar color 
blanco 

8.13 

RH2 - 
Tratamiento 
embellecedor 
sobre tabique de 
hormigón 
existente tipo 
Weber 
Hormivisto e 
hidrorepelente 

M2 442,90  $8.021,21   $3.552.625,50    

  
REVESTIMIENTO
S METÁLICOS 

          

8.14 
Frentes de acero 
inoxidable en 
ascensores 

M2 57,57  $83.873,22   $4.828.581,30    

  
REVESTIMIENTO
S DE MADERA 

          

8.15 

Revestimiento de 
tablero fenólico 
19mm 
enchapado en 
madera 
Guatambú, sobre 
estructura de 
madera de 1"x1" 

M2 146,80  $77.949,48  $11.443.295,28    

  PINTURAS           

8.16 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
revoques 

M2 0,60  $4.916,04  $2.949,63    

8.17 

Látex muros 
interiores 
satinado previo 
enduído 
completo sobre 
tabiques de 
placa de roca de 
yeso 

M2 1639,54  $4.955,20   $8.124.255,39    

8.18 
Látex muros 
exteriores sobre 
placa cementicia 

M2 0,60  $3.864,95  $2.318,97    



 

 

8.19 

Látex cielorrasos 
antihongo en 
interiores previo 
enduído 
completo 

M2 1274,40  $4.780,80   $6.092.647,21    

8.20 
Látex cielorrasos 
exteriores 

M2 8,46  $4.063,45   $34.376,78    

8.21 
Esmalte sintético 
sobre cielorraso 
fenólico nuevo 

M2 172,76  $4.266,11   $737.030,06    

8.22 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
cielorrasos 

M2 198,60  $3.425,38   $680.290,19    

8.23 

Curado y 
emprolijado de 
hormigón visto 
con silicona en 
tabiques 
interiores 

M2 922,51  $3.125,95   $2.883.721,91    

8.24 
Esmalte sintético 
sobre herrerias 

M2 105,00  $8.132,53   $853.916,10    

8.25 

Esmalte sintético 
sobre 
carpinterías 
metálicas 

M2 498,58  $4.989,43   $2.487.640,22    

8.26 

Remoción de 
revestimiento de 
caucho en 
tensores 
existentes. 
Aplicación de dos 
manos de 
pintura ignífuga 
y pintura 
sintética. 

M2 0,00  $1.076,27  -$ 0,00    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

8.27 

SP1 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca (espesor 

M2 187,88  $27.655,72   $5.195.834,95    



 

 

total de piso 
20cm) 

8.28 

SP2 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca  (espesor 
total de piso 
12cm) 

M2 419,98  $27.655,72  $11.614.970,89    

8.29 

SP3 - Solado 
porcelanato 
rectificado 
120X60cm simil 
cemento 1° 
Marca s/ 
hormigón alisado 
existente   

M2 286,68  $27.655,72   $7.928.397,07    

  
PISOS Y ZOCALOS 
DE MADERA 

          

8.30 
SM1 - Solado de 
madera Viraró 
esp. 1" 

M2 84,22  $97.594,09   $8.219.842,68    

  
PISOS Y ZÓCALOS 
VINILICOS Y DE 
GOMA 

          

8.31 

SV1- Solado 
vinílico 
termosoldado 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm    

M2 0,00  $5.949,42   $-      

8.32 

ZV1- Zócalo 
sanitario vinílico 
tipo Indelval o 
equivalente, esp. 
3mm   

ML 0,00  $5.949,42   $-      

  
PISOS DE 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

8.33 

Solado 
intertrabado tipo 
Blockrete, 
modelo 
Cespekret 

M2 35,75  $16.867,29   $603.047,82    

  
ZOCALOS DE 
METAL 

          



 

 

8.34 ZA - Aluminio  ML 861,90  $5.970,59   $5.146.051,89    

8.35 

Ajuste perimetral 
de aluminio 
anodizado 
natural para 
encuentro entre 
solado y piel de 
vidrio exterior 

ML 232,00  $13.600,13   $3.155.230,37    

8.36 

AA1 - Ajuste de 
chapa blanca 
pintada a fuego 
(entre tensores 
existentes) 

ML 232,00  $13.720,18   $3.183.082,82    

8.37 

Reposición de 
pieza de ajuste  
de aluminio 
blanco idem 
existente entre 
mulions.  
Dimensiones 
0,12 x 1,18m 
(plano piso) 

ML 17,40  $34.221,63   $595.456,36    

  MARMOLERIAS           

8.38 

ME1 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Baños  

ML 9,23  $90.118,87   $831.616,89    

8.39 

ME2 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo para 
Office 

ML 8,05  $90.118,87   $725.637,11    

8.40 

ME3 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
sanitarios 
general 

ML 8,79  $90.118,87   $792.144,83    

8.41 

ME4 - Mesada 
granito Negro 
Brasil, esp 2cm, 
con zócalo y 
frentin para 
Laboratorios 

ML 6,75  $90.118,87   $608.302,34    



 

 

              

9 ESPECIALIDADES          $4.963.943,12  

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

9.1 
SE1 - Superficie 
de piedra bola 

M2 64,74  $5.560,38   $359.978,76    

9.2 
Extracción de 
árbol existente 

U 0,00  $190.686,74   $-      

9.3 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Lapacho 

U 6,00  $25.513,32   $153.079,89    

9.4 

Provisión y 
plantación de 
árbol de 
Jacarandá 

U 6,00  $16.377,81   $98.266,88    

9.5 
Provisión y 
plantación de 
árbol de Timbó 

U 6,00  $10.264,81   $61.588,83    

9.6 

Provisión y 
plantación de 
árbol de Ibirá 
Pitá 

U 6,00  $17.050,23   $102.301,38    

  
TABIQUES 
SANITARIOS 
MODULARES 

          

9.7 

Panel divisorio 
baño, placa 
15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 39,00  $104.047,64   $4.057.858,04    

9.8 

Panel divisor de 
mingitorios, 
placa 15mm 
enchapado en 
laminado 
plástico, 
completo con 
herrajes 

M2 0,66  $198.286,87   $130.869,33    

              

10 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

         $1.151.145,53  

  MOBILIARIO           



 

 

10.1 
Mueble 
bajomesada en 
Office 

ML 5,40  $213.175,10   $1.151.145,53    

10.2 

Provisión de 
campana cerrada 
apta solventes y 
acidos 

U 0,00 $1.345.398,01   $-      

              

11 
TRANSPORTES 
VERTICALES 

         $20.612.440,88  

  

ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
ELECTROMECÁNI
COS 

          

11.1 
Ascensor 
electromecánico 

U 0,50  $23.948.330,67  $11.974.165,34    

  
ASCENSORES Y 
MONTACARGAS 
HIDRÁULICOS 

          

11.2 
Ascensor 
montacarga 
hidráulico 

U 0,25  $34.553.102,16   $8.638.275,54    

              

12 
INSTALACIONES 
MECANICAS 

         $42.162.910,49  

  
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y 
CALIENTE 

          

  
Distribución 
agua fría y 
caliente 

          

12.1 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø63mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $9.237,79  -$ 0,00    

12.2 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø50mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $6.075,90  -$ 0,00    

12.3 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø38mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $5.463,93  -$ 0,00    

12.4 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø32mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $4.035,98  -$ 0,00    



 

 

12.5 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø25mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $3.118,00  -$ 0,00    

12.6 

Caño 
polipropileno 
termofusión 
ø20mm. Incl.acc.  

ML 0,00  $2.098,05  -$ 0,00    

12.7 
Válvula esférica 
ø50mm incl.acc. 

U 0,00  $2.098,05  -$ 0,00    

12.8 
Llave paso 
c/campana 
ø19mm. 

U 0,00  $12.830,65  -$ 0,00    

12.9 

Canilla servicio 
con llave de paso 
ø 19mm con caja 
acero inoxidable 
20x20 

U 0,00  $9.237,79   $-      

12.10 

Panel de 
servicios con 8 
llaves de paso 
AF/AC.  19Mm 

U 0,00  $11.988,59   $-      

12.11 

2 Tanques de 
bombeo 
plasticos 1500L, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a planos 

U 0,00  $578.750,60   $-      

12.12 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva. Uniones 
dobles, flotante 
automático, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

U 0,00 $1.791.015,32   $-      

12.13 

Bomba 
elevadora. 
1,5HP, valvulas y 
montaje 

U 0,00  $986.602,25   $-      

12.14 

Retiro de tanque 
existente en 1ºP 
y adecuación del 
tendido a la 

GL 0,00  $57.885,64   $-      



 

 

nueva intalación 
de proyecto. 
Entrega del 
tanque retirado 
en depósito 
indicado por D.O. 

12.15 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $49.765,97   $-      

  
DESAGUES 
PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

  
Instalación 
cloacal completa 

  0,00       

12.16 
Caño PP ø160 
Incl. Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $14.971,02  -$ 0,00    

12.17 

Caño PP ø 
110mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $6.272,28  -$ 0,00    

12.18 
Caño HG ø 75 
mm.vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $19.911,22  -$ 0,00    

12.19 
Caño PP ø 63mm 
vert.o 
susp.incl.grapas 

ML 0,00  $3.538,39  -$ 0,00    

12.20 

Caño PP desague 
ø 50mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $3.041,32  -$ 0,00    

12.21 

Caño PP desague 
ø 40mm. Incl. 
Accesorios 
montaje 

ML 0,00  $2.544,25  -$ 0,00    

12.22 
Caño PVC 63mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $3.538,39  -$ 0,00    

12.23 
Caño PVC 40mm. 
drenes de aire 
acondicionado 

ML 0,00  $2.902,06  -$ 0,00    

12.24 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja11x11x5mm 

U 0,00  $12.982,73  -$ 0,00    

12.25 
Pileta piso PP ø 
63 incl.marco y 
reja20x20x5mm 

U 0,00  $25.906,57  -$ 0,00    



 

 

12.26 
Boca de acceso 
15x15 incl.m.y 
tapa DCH 

U 0,00  $11.988,59  -$ 0,00    

12.27 

Cámara 
inspección 60x60 
incl.tapa 
reforzada 

U 0,00  $367.891,25  -$ 0,00    

12.28 
Marco y tapa 
60x60 chapa 
reforzada 

U 0,00  $153.725,76  -$ 0,00    

12.29 

Cámara toma 
muestra y tubo 
testigo s/Normas 
OSN 

U 0,00  $497.129,65  -$ 0,00    

12.30 

Cañería cloacal 
de nexo en vía 
pública 
incl.empalme 
con red AYSA 

GL 0,00  $99.473,05  -$ 0,00    

12.31 

Bombas 
sumergibles 
cloacales 2 HP 
Pedrollo o similar  

U 0,00  $720.370,41  -$ 0,00    

12.32 
Canaleta con reja 
hierro 0,20m 

ML 0,00  $107.704,04  -$ 0,00    

12.33 
Tapon de 
limpieza 160 

U 0,00  $3.759,70  -$ 0,00    

12.34 
Apertura y cierre 
de zanjas 

ML 0,00  $5.768,20  -$ 0,00    

12.35 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $52.917,26  -$ 0,00    

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.36 

Provisión y 
colocación 
inodoro con 
asiento y tapa 

U 20,40  $194.411,38   $3.965.992,24    

12.37 

Provisión y 
colocación de 
válvula tipo tecla 
p/ limpieza 
inodoro  

U 10,50  $121.960,12   $1.280.581,21    

12.38 
Provisión y 
colocación 
lavatorio 

U 19,20  $160.140,49   $3.074.697,34    



 

 

incl.conexiones y 
griferia 

12.39 

Provisión y 
colocacion 
mingitorio 
incluye válvula 
limpieza 
temporizada 

U 3,60  $146.228,11   $526.421,18    

12.40 

Provisión y 
colocaciónde 
pileta de lavar, 
incluye bronceria 

U 4,20  $218.570,03   $917.994,12    

12.41 

Inodoro 
discapacitado 
con depósito a 
mochila y asiento 

U 0,00  $304.894,90   $-      

12.42 

Lavatorio con 
sistema móvil 
reclinable,incl.br
oncería 

U 0,00  $262.655,08   $-      

12.43 
Barral fijo tipo L 
(izquierdo y 
derecho) 

U 0,00  $185.652,53   $-      

12.44 Barral rebatible U 0,00  $23.863,88   $-      

  
INSTALACIÓN 
CONTRA 
INCENDIO 

          

12.45 

Boca impulsión 
simple ø76, 
incl.marco y tapa 
60x40 

U 0,40  $172.620,99   $69.048,40    

12.46 

Boca de incendio 
completa. 
Incluye valvula 
hidrante bce. Ø 1 
½", lanza de bce. 
Chorro niebla  
ø45 mm, manga 
sintética ø 1½" x 
20mts. Aprobada 
y gabinete chapa 
c/soporte para 
hidrante 

U 7,20  $329.650,40   $2.373.482,89    

12.47 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
76mm. 

ML 0,00  $79.122,57  -$ 0,00    



 

 

12.48 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
63mm. 

ML 0,00  $60.472,48  -$ 0,00    

12.49 
Caño hierro 
negro sch 40 ø 
51mm. 

ML 0,00  $38.846,32  -$ 0,00    

12.50 

Equipo de 
bombas de 
presión para 
incendio según 
pliego y planos.  

GL 0,00 $9.886.653,20  $0,00    

12.51 

Equipamiento de 
tanque de 
reserva de 
incendio. 
Uniones dobles, 
flotante 
mecánico, tapas 
de inspección, 
colector y 
accesorios 
necesarios de 
acuerdo a 
planos. 

GL 0,00  $775.669,47  $0,00    

12.52 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00  $154.581,68  $0,00    

  MATAFUEGOS           

12.53 

Extinguidor 
aprobado de 
CO2 de 3,5 kg, 
incluye soporte y 
chapa 

U 7,80  $90.240,94   $703.879,31    

12.54 

Extinguidor 
aprobado de 
polvo químico 
triclase de 5 kg., 
incluso soporte y 
chapa 

U 15,60  $25.109,13   $391.702,35    

  

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNIC
A Y 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos   0,00       

12.55 
Equipos Sistema 
VRF 2 
Laboratorios SS-  

U 0,00  $104.993,21   $-      



 

 

Heat Pump 
Capacidad 40 Kw 
- Con unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

12.56 

Equipos Sistema 
VRF 7 Planta Baja 
-  Capacidad 40 
Kw - Con 8 
unidades 
interiores de 
acuerdo a 
planilla de 
equipos y pliego, 
derivaciones y 
controles 
alambricos 

U 0,00  $112.837,84   $-      

12.57 
Equipo separado 
multiposicion 
6TR frio calor 

U 0,00  $14.554,44   $-      

12.58 
Equipo separado 
baja silueta  5TR 
frio calor 

U 0,00  $13.596,39   $-      

  Instalación           

12.59 

Conductos de 
distribución de 
Aire - (incluye 
aislaciones, y 
accesorios 
montaje) 
s/pliego 

KG 1080,00  $7.303,72   $7.888.013,73    

12.60 

Rejas y difusores 
de chapa 
distintas 
medidas, 
provisión y 
montaje 

GL 0,40 $5.641.831,39   $2.256.732,55    

12.61 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante 
sistemas VRF2, 
VRF3, 

GL 0,40  $24.742.900,32   $9.897.160,13    



 

 

VRF5,VRF6, VRF7 
- Montaje de 
equipos 
interiores y 
exteriores, izajes 
s/pliego. 
(Equipos de 
sistemas VRF3, 
VRF5,VRF6, a 
proveer por 
comitente) 

12.62 

Montajes y 
Cañerías de gas 
refrigerante de 
sistemas 
separados 
multiposicion, 
unidades 
interiores y 
exteriores 
s/pliego. 

GL 0,50 $3.653.167,13   $1.826.583,57    

12.63 

Desmontaje de 
equipos split de 
pared existentes 
en SS (tendido y 
unidades 
interiores y 
exteriores), 
entrega en 
deposito de 
Mantenimiento. 

U 0,00  $129.067,55   $-      

12.64 

Puesta en 
marcha y 
regulacion y 
pruebas 

GL 0,50  $246.520,21   $123.260,10    

12.65 

Ingenieria del 
proyecto y 
documentación 
s/pliego 

GL 0,05  $191.117,08  $9.555,85    

  
Ventilaciones 
mecánicas 

          

12.66 

VI 1/VI 2 Aire 
exterior  
Centrifugo 
caudal 2400 
m3/h c/15mm - 
1 HP 

U 1,00  $433.509,48   $433.509,48    



 

 

12.67 

VE 2/VE 3 
Extraccion 
sanitarios caudal 
1800 m3/h 
c/12mm.c.a. - 0,5 
HP 

U 1,50  $433.509,48   $650.264,23    

12.68 

VE 1 Extraccion 
sanitarios caudal 
600 m3/h 
c/6mm.c.a. - 0,25 
HP 

U 0,00  $168.926,46   $-      

12.69 

Conductos de 
chapa de 
ventilacion, 
incluso humero - 
incluye 
accesorios de 
montaje s/pliego 

KG 950,00  $5.068,89   $4.815.448,47    

12.70 

Rejillas de 
ventilacion de 
baños y 
persianas de 
registro 

GL 0,50 $1.416.192,08   $708.096,04    

12.71 
Montaje de 
ventiladores 

GL 0,50  $204.436,10   $102.218,05    

12.72 
Puesta en 
marcha s/pliego 

GL 0,60  $247.115,41   $148.269,24    

12.73 

Instalación de 
campana de 
extracción en 
laboratorios (a 
proveer por 
Comitente) 

U 0,00  $67.514,03   $-      

  
INSTALACIÓN DE 
GASES 
ESPECIALES 

          

12.74 
Caño acero 
inoxidable.ø 
1/4”.incl.acc. 

ML 0,00  $24.715,61  $0,00    

12.75 

Panel de 
servicios 
completo. 
Incluye 6 válvula 
esférica 1/4” 
aprobada 

U 0,00 $1.111.782,96  $0,00    



 

 

12.76 
Accesorios y 
piezas especiales 
no computados 

GL 0,00 $1.223.563,29  $0,00    

              

13 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        
 
$124.174.933,93  

  
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.1 
Alimentación 
principal 

          

13.2 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
modificaciones 
de instalación 
eléctrica en 
edificio CEUNIN 
para toma de 
energía desde 
SET Existente 

GL 0,06  $537.245,69   $34.383,72    

13.3 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
marcha de nuevo 
tablero 
distribuidor de 
energía, según 
planos y pliegos, 
compuesto por 
Interruptor 
Principal, 
Interruptor 
alienación 
CEUNIN e 
Interruptor 
alimentador TP 
Tareas. 

U 0,08  $13.926.304,99   $1.169.809,62    

13.4 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
alimentador 
principal 
compuesto por 
15 cables 

Ml 5,20  $332.730,79   $1.730.200,12    



 

 

unipolares de 
1x240mm2 Cu 
LS0H 
(12F+2N+1Pe), 
para 
alimentación 
desde Nuevo 
Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

13.5 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Cañero y 
cámaras de pase 
y tiro para 
tendido de 
alimentador 
principal desde 
Nuevo Tablero 
distribuidor de 
CEUNIN hasta TP 
Tareas. 

Ml 2,00  $23.283,16   $46.566,32    

13.6 

Medición de 
aislación de 
conductores, 
Mediciones de 
puesta a Tierra 
completas, 
medición de 
continuidad de 
masa de toda la 
instalación, 
pruebas de 
protecciones. 

U 0,40 $1.708.725,99   $683.490,40    

13.7 

Generación de 
certificación de 
instalaciones 
eléctricas, 
acorde con lo 
solicitado en SRT 
900/15, visado 
ante colegio de 
ingenieros. 

U 0,40  $931.792,39   $372.716,96    

13.8 
Ingeniería 
ejecutiva, 

U 0,05 $2.526.054,37   $126.302,72    



 

 

memorias de 
calculo, planillas 
y planos de 
detalles, Planos 
CAD, manuales 
de operación y 
mantenimiento 

  Ramales           

13.9 
TP a TSA-GE 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $5.154,88   $30.929,29    

13.10 
TP a TBE Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 6,00  $5.154,88   $30.929,29    

13.11 
TP a TBCL-1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $5.154,88   $30.929,29    

13.12 
TP a TBCL-2  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 8,00  $5.154,88   $41.239,05    

13.13 
TP a TBIMP Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 6,00  $5.154,88   $30.929,29    

13.14 
TP a TS-L1 Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 8,00  $21.388,21   $171.105,71    

13.15 

TP a TS-PROTO 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 
50/25mm2 

ML 12,00  $21.388,21   $256.658,57    

13.16 
TP a TS-ASC 3  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 6,00  $5.572,00   $33.431,97    

13.17 

TP a Tablero 
TGBT Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 0,00  $255.193,77  -$ 0,00    

13.18 

TP a Tablero TDE 
Cu LS0H 
9F+2N+Pe 
240mm2 

Ml 2,40  $255.193,77   $612.465,06    

13.19 

TP a Tablero 
TCFP Cu LS0H 
3F+N+Pe 
120mm2 

ML 1,20  $59.944,55   $71.933,45    

13.20 
GE a Tablero TDE 
Cu LS0H 

Ml 0,00  $255.193,77   $-      



 

 

9F+2N+Pe 
240mm2 

13.21 
TDE a TBI  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
50mm2 

ML 4,00  $20.458,21   $81.832,86    

13.22 
TDE a TBJ  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 4,00  $5.154,88   $20.619,52    

13.23 
TDE a TS-ASC 3  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 6,00  $5.572,00   $33.431,97    

13.24 
TGBT a TS-SS Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 122,00  $5.572,00   $679.783,42    

13.25 
TGBT a TS-1P  Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
10mm2 

ML 4,80  $5.572,00   $26.745,58    

13.26 
TGBT a TS-ASC 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $5.572,02   $66.864,19    

13.27 
TGBT a TS-ASC 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 12,00  $5.572,00   $66.863,94    

13.28 
TGBT a TS-UPS 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 10mm2 

ML 3,20  $5.572,00   $17.830,38    

13.29 
TGBT a TS-SALA 1 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 16,00  $5.154,88   $82.478,10    

13.30 
TGBT a TS-SALA 2 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 14,00  $5.154,88   $72.168,33    

13.31 
TGBT a TS-SALA 3 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 10,00  $5.154,88   $51.548,81    

13.32 
TGBT a TS-SALA 4 
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 8,00  $5.154,88   $41.239,05    

13.33 
TGBT a TS-TTM 1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 12,00  $20.458,21   $245.498,57    

13.34 
TGBT a TS-TTM 2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 50mm2 

ML 18,00  $21.388,21   $384.987,85    

13.35 
TGBT a TS-AZ1  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 12,00  $5.154,88   $61.858,57    



 

 

13.36 
TGBT a TS-AZ2  
Cu LS0H 
3F+N+Pe 6mm2 

ML 18,00  $5.154,88   $92.787,86    

13.37 
TS-1P a TS-2P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 3,20  $3.389,75   $10.847,21    

13.38 
TS-1P a TS-3P Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
4mm2 

ML 4,80  $3.238,53   $15.544,94    

13.39 
TTM a FM-AA Cu 
LS0H 3F+N+Pe 
6mm2 

ML 96,00  $5.154,88   $494.868,58    

  
Iluminación y 
tomas 

          

13.40 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
normal, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 154,66  $69.175,35  $10.698.659,42    

13.41 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para iluminación 
con autónomo 
de emergencia, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 

U 90,82  $69.307,48   $6.294.505,52    



 

 

probado y 
funcionando. 

13.42 

Suministro 
instalación de 
llave 1P 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 17,48  $29.921,44   $523.026,78    

13.43 

Suministro 
instalación de 
llave Combinada 
completa para 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 1,52  $29.975,36   $45.562,55    

13.44 

Suministro 
instalación de 
Sensor de 
movimiento 360° 
completo, para 
comando de 
circuito de 
iluminación, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 

U 14,06  $104.385,83   $1.467.664,83    



 

 

bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.45 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
normal doble de 
2x10A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 74,10  $70.251,59   $5.205.642,85    

13.46 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para 
tomacorriente 
especial de 
2x20A, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 15,20  $92.149,39   $1.400.670,78    

13.47 
Suministro 
instalación de 

U 3,80  $96.576,15   $366.989,36    



 

 

boca completa 
para 
tomacorriente 
especial tipo 
conjunto 
Alimentación a 
consumo único 
dedicado, 
compuesto por 
toma 2x20A o 
3x16+N+T, según 
corresponda a 
tipo de carga, 
incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.48 

Suministro 
instalación de 
boca completa 
para puesto de 
trabajo 
compuesto por 2 
tomas de  2x16A 
Blancos, 2 tomas 
de  2x16A Rojos 
y dos módulos 
RJ45 Cat 6, 
Incluso cajas, 
cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 55,86  $72.272,23   $4.037.126,95    



 

 

  TABLEROS           

13.49 TP/TDE U 0,00  $20.636.837,98  -$ 0,00    

13.50 TGBT  U 0,00 $4.083.544,54  -$ 0,00    

13.51 TCFP  U 0,80 $5.919.708,18   $4.735.766,54    

13.52 TS-UPS  U 0,80 $1.443.672,90   $1.154.938,32    

13.53 TS-SS  U 0,00 $2.556.499,35  -$ 0,00    

13.54 TBCL-1  U 0,80 $1.017.089,43   $813.671,54    

13.55 TBCL-2  U 0,80 $1.017.089,43   $813.671,54    

13.56 TBIMP U 0,80 $1.017.089,43   $813.671,54    

13.57 TS-1P  U 0,80 $3.264.380,62   $2.611.504,50    

13.58 TS-ASC 1/2/3 U 2,40  $371.031,85   $890.476,44    

13.59 TSA-GE U 0,00 $1.804.723,27   $-      

13.60 TS-L1 U 0,80 $3.044.906,52   $2.435.925,21    

13.61 TS-PROTO U 0,80 $3.304.566,02   $2.643.652,82    

13.62 TS-SALA 1 U 0,80 $1.245.837,09   $996.669,67    

13.63 TS-SALA 2 U 0,80 $1.245.837,09   $996.669,67    

13.64 TS-SALA 3 U 0,80 $1.245.837,09   $996.669,67    

13.65 TS-SALA 4 U 0,80 $1.245.837,09   $996.669,67    

13.66 TS-TTM 1 U 0,80 $1.814.615,05   $1.451.692,04    

13.67 TS-TTM 2 U 0,80 $3.527.131,31   $2.821.705,05    

13.68 TS-AZ 1 U 0,80  $695.606,23   $556.484,99    

13.69 TS-AZ 2 U 0,80  $695.606,23   $556.484,99    

13.70 TBI  U 0,80 $2.159.171,00   $1.727.336,80    

13.71 TBJ  U 0,80 $1.122.811,99   $898.249,59    

13.72 
Tablero 
Provisorios 2P 

U 0,80  $949.083,37   $759.266,70    

13.73 
Tablero 
Provisorios 3P 

U 0,80  $949.083,37   $759.266,70    

13.74 
Caja estanca con 
seccionador de 
63A  

U 39,20  $58.537,71   $2.294.678,28    

  PUESTA A TIERRA           

13.75 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Jabalina 3/4x3 
mts 

U 12,60  $53.110,18   $669.188,31    

13.76 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de punto 
fijo de toma a 
tierra 

U 11,20  $62.100,13   $695.521,42    



 

 

13.77 

Cable desnudo 
50mm2, para red 
de descargas 
atmosféricas y 
PAT 

ML 205,80  $13.906,64   $2.861.985,50    

13.78 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
pararrayos tipo 
punta franklin 

U 2,80  $192.558,47   $539.163,73    

13.79 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de malla 
captora 
planchuela 
A°D°20x5mm 

ML 140,00  $12.511,25   $1.751.575,05    

  
ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS 

          

13.80 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L1 

U 151,50  $63.939,48   $9.686.830,54    

13.81 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L2 

U 153,75  $29.041,06   $4.465.063,13    

13.82 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L3 

U 6,75  $31.418,01   $212.071,57    

13.83 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L4 

U 81,75  $65.687,33   $5.369.938,89    

13.84 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 

U 19,50  $47.008,78   $916.671,21    



 

 

luminarias tipo  
L5 

13.85 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
L6 

U 41,25  $6.226,11   $256.827,17    

13.86 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo  
Reflector 
exterior 

U 12,75  $30.455,48   $388.307,35    

13.87 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
luminarias tipo 
Cartel de salida 
autónomo 

U 18,00  $13.286,12   $239.150,24    

13.88 

Equipo 
autónomo para 
luminaria Led de 
1,5hs de 
autonomia, de 
acuerdo a planos 
y pliegos 

U 161,25  $15.991,29   $2.578.594,94    

  
CORRIENTES 
DÉBILES 

          

13.89 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Central de 
Detección y aviso 
de Incendio, 
compuesta por 
Central Micro 
procesada, 
módulos de 
lazos, módulos 
de aviso, 
gabinete, 
baterías, placa 
de comunicación 
TCP/IP, 

U 0,35 $4.179.662,19   $1.462.881,77    



 

 

totalmente 
probada y 
funcionando. 

13.90 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de 
Detección de 
Incendio, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
cableado, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 42,00  $101.372,64   $4.257.650,72    

13.91 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de red 
de Boca de CCTV, 
compuesto por 
cajas, cañerías, 
parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 2,10  $49.052,62   $103.010,51    

13.92 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de Boca 
de Datos / 
Telefonía, 
compuesto por 
Cableado UTP 
Cat 6a, cajas, 

U 51,45  $210.547,57  $10.832.672,40    



 

 

cañerías, parte 
proporcional de 
bandejas porta 
cables y 
canalizaciones, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

13.93 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de 
Sistema de Datos 
y Telefonía, 
compuesto por 
Racks, Patch 
Panels, 
Organizadores 
de cables, PDU, 
accesorios de 
montaje y 
funcionamiento, 
según planos y 
pliegos, 
totalmente 
probado y 
funcionando. 

U 0,70 $2.472.585,96   $1.730.810,17    

13.94 

Suministro de 
mano de obra 
para realizar el 
retiro y puesta a 
disposicion de 
mantenimiento 
de instalaciones 
existentes no 
reutilizadas. 

GL 0,35  $789.187,14   $276.215,50    

  EQUIPOS UPS           

13.95 

Suministro 
instalación y 
puesta en 
marcha de UPS 
informática on 
line de 25KVA 

U 0,50 $8.188.023,95   $4.094.011,97    

              

              



 

 

      
TOTAL 
OBRA: 

    
 

$408.482.969,31  

              
    

   

       
ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $56.769.139,24 (PESOS CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 

24/100), que representa un incremento de 13,16% sobre el monto total del contrato y su pago se 

encuentra sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a la presente la solicitud de la contratista con el 

cálculo realizado, los análisis de precios redeterminados y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, 

corresponde realizar la certificación de la presente redeterminación descontando los montos ya 

liquidados y pagados en concepto de Adecuación Provisoria a determinar en el momento de la 

realización de la certificación. Cabe aclarar que el total del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria 

asciende a $56.769.912,21 a certificar de acuerdo a avance de obra.------------ 

       
ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los 

cambios registrados en la economía hasta el 1° de agosto de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar indicados en el encabezamiento de la presente.--------------------------------------------------------- 

       

 
  



ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

Decreto Nº 691/2016 Artículo 34 

En la ciudad de San Martín a los .....................................días del mes 

de..............................................de 2024 se reúnen, en representación de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN su Secretaria Administrativa y 
Legal, la LIC. MARIÁNGELES NOVELLE, con domicilio en Yapeyú 2068 San Martín, 

Provincia de Buenos Aires, que en adelante será identificado como EL COMITENTE por un 

lado y por el otro la empresa SES S.A. CUIT 30-64772754-5 representada en este acto por su 

Representante Legal el ING. RODRIGO MARTÍN ANNESE con domicilio legal en Cerrito 

1070 9º piso, quien en adelante será identificado como LA CONTRATISTA. 

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante 

Decreto Nº 691/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, se procedió a la redeterminación de los precios 

del contrato de obra pública antes citado, al mes de agosto de 2023. Que mediante contrato 

firmado el día 9 de marzo del año 2022, el Comitente encargó a la Contratista la ejecución de los 

trabajos para la ejecución de la Obra Civil del Edificio ITS un todo de acuerdo con el presupuesto 

presentado por la Contratista de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el 

llamado a cotizar (Expediente 6077/2021). Que la Obra se efectúa por el sistema de ajuste alzado 

absoluto sobre la base de la oferta económica realizada por la Contratista que asciende a la suma de 

$431.679.344 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100) habiéndose 

dado comienzo a los trabajos el dia 1º de abril de 2022. Que con posterioridad se firma un Acta 

Complementaria al Contrato por Modificaciones al Proyecto original que modificó el monto total 

de la obra original a precios de diciembre de 2021 a $431.364.715,75 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75/100) y se agregaron tareas adicionales a precios de 

julio de 2023 que asciende a $47.878.208,52 (PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  OCHO CON 52/100). 

Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º.- "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen 

establecido por el Decreto Nº 691/2016 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el 

"CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE 15º REDETERMINACION 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO 

ITS - TAREAS ADICIONALES SEGÚN ACTA COMPLEMENTARIA A PRECIOS DE 

JULIO DE 2023". 

ITEM DESCRIPCION UM COMPUTO 

PRECIO 

UNITARIO 

REDETERMINADO 

MONTO REDETERMINADO 

PARCIALES TOTALES 

AA-1 ILUMINACIÓN  $264.592,47 

AA-
1.1 

Luminaria LED en 
rampa. Incluye 
alimentacion, 
bocas, perfil de 
aluminio para 
embutir tira LED 
20mm + tira LED 

U 0,2  $1.322.962,33  $264.592,47 



AA-2 
IMPERMEABILI
ZACIÓN DE 
TERRAZAS 

 $9.074.586,47 

AA-
2.1 

Aplicación de dos 
manos de 
membrana 
líquida megaflex 
o similar para
impermeabilizaci
ón de terrazas

M2 1865,86  $4.863,49  $9.074.586,47 

AA-3 
CUPERTINA EN 
TZ PB 

 $3.061.973,93 

AA-
3.1 

Provisión y 
colocación de 
cupertina en 
terraza de PB. 
Terminación 
pintura negra 
color mate 

ML 112  $27.339,05  $3.061.973,93 

AA-4 IE + DATOS  $9.960.715,94 

AA-
4.1 

Reubicación de 
TS-PB y del rack 

GL 0,2  $5.296.678,11  $1.059.335,62 

AA-
4.2 

Rack en las aulas 
de subsuelo 

GL 1  $5.114.201,57  $5.114.201,57 

AA-
4.3 

Tendido de FO 
desde 3iA a ITS 
(cable exterior) 

GL 0,85  $4.455.504,40  $3.787.178,74 

AA-5 PIEL DE VIDRIO  $17.011.253,95 

AA-
5.1 

Puerta de Acceso 
PB (Fv13). Frente 
Integral de 
aluminio 
prepitando color 
blanco. DVH 
laminado 4+4 
gris / cámara de 
9mm/ templado 
gris de 6mm 

U 1  $11.177.685,47  $11.177.685,47 

AA-
5.2 

Cambio del tipo 
de vidrio por 
stress térmico y 
tono gris en FV1 
/ Fv10 y Fv11 

U 1  $4.115.433,98  $4.115.433,98 

AA-
5.3 

Proyectante U 1,6  $1.073.834,06  $1.718.134,50 

AA-6 
AA SALA DE 
RACKS 

 $644.560,44 

AA-
6.1 

Provisión e 
instalación de un 
equipo 2250 FR 

U 1 $644.560,44  $644.560,44 



AA-7 
VENTILACIONE
S 

 $3.161.670,97 

AA-
7.1 

Tendido de 
cañería de PVC 
de 160 para la 
extracción de 
humos + tendido 
de canalización y 
cableado para la 
conexión de una 
campana del LAB 
TAREA + 
Extractor 

GL 0,7  $4.516.672,81  $3.161.670,97 

AA-8 
PRESURIZACIÓ
N DE ESCALERA 

 $6.271.685,30 

AA-
8.1 

Ventilador U 1  $4.359.589,37  $4.359.589,37 

AA-
8.2 

Rejas en 
mampostería de 
escalera 

U 5 $148.765,45  $743.827,25 

AA-
8.3 

Montaje y 
Conexionado 
Eléctrico 

GL 1 $961.473,89  $961.473,89 

AA-
8.4 

Izaje y 
posicionamiento 
en terraza 

GL 1 $206.794,80  $206.794,80 

TOTAL 
OBRA: 

 $49.451.039,47 

ARTICULO 2º.- Queda establecido que el monto a pagar a LA CONTRATISTA en concepto de 

Redeterminación Definitiva de Precios asciende a $8.005.410,93 (PESOS OCHO MILLONES 

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 93/100), que representa un incremento de 16,72% 

sobre el monto total del contrato y su pago se encuentra sujeto a certificación. Asimismo, se anexa a 

la presente la solicitud de la contratista con el cálculo realizado, los análisis de precios redeterminados 

y las tablas de índices utilizados. Por otra parte, corresponde realizar la certificación de la presente 

redeterminación descontando los montos ya liquidados y pagados en concepto de Adecuación 

Provisoria a determinar en el momento de la realización de la certificación. Cabe aclarar que el total 

del cálculo aprobado de Adecuación Provisoria asciende a $5.827.097,72 a certificar de acuerdo a 

avance de obra.------------ 

ARTICULO 3º.- "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por 

los cambios registrados en la economía hasta el 1° de agosto de 2023.----------------------- 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 

en el lugar indicados en el encabezamiento de la presente.----------------------------------------------- 


