
 

 

   

 

 

RESOLUCIÓN CS Nº 126/24 

 

VISTO, el Expediente Nº 8041/2023 del registro de la Universidad Nacional de General San 

Martín, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que a los efectos de contratar una firma que realice la remodelación de la Sede Perú, la 

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones llevó a cabo la Licitación Pública N°13/2022, 

adjudicada mediante Resolución Rectoral Nº451 del 21 de abril de 2023, a la firma CODYAR SRL, por 

un monto de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA CON 02/100 ($9.930.250,02), según consta en el Expediente N°7362/2022. 

Que en el expediente citado en el visto luce una copia del contrato de obra suscripto con la 

firma adjudicataria el día 8 de mayo del 2023, en el cual se establece el plazo de ejecución de los 

trabajos en CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de 

la Obra. 

Que el acta de inicio de obra se firmó el día 29 de mayo del 2023, quedando establecida la 

fecha de finalización de los trabajos para el día 26 de septiembre de 2023. 

Que la Cláusula Nº1.1 inciso c) del Pliego de Cláusulas Especiales de la Licitación 

mencionada establece que el contrato estará sujeto a Redeterminación de precios, de acuerdo con la 

metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nº691/2016, y complementarios, así como todas 

las otras disposiciones que sean remitidas por el Gobierno Nacional. 

Que según consta en el Expediente N°5261/2023, con fecha 7 de septiembre de 2023 se 

notificó la Adecuación Provisoria de Precios N°1 de la obra mencionada, aprobada mediante 

Resolución Rectoral “ad referéndum” del Consejo Superior N°869 de fecha 5 de septiembre de 2023, 

ratificada por la Resolución del Consejo Superior N°403/2023, por un monto de PESOS DOS 

MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO UNO CON 89/100 ($2.615.101,89). 

Que con fecha 2 de octubre del 2023, la contratista solicita la Adecuación Provisoria de 

Precios Nº3, indicando agosto de 2023 como el mes y año del disparo, y acompaña su presentación 

con el detalle del cálculo de la variación ocurrida y copia de las publicaciones del INDEC, de las que 

surgen los índices utilizados.  

Que la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones remitió el expediente a la Comisión de 

Evaluación, Coordinación y Seguimiento de Procesos de Redeterminación de Precios, adjuntando 

los antecedentes de la contratación. 



 

 

   

 

Que con fecha 3 de abril de 2024 la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de 

Procesos de los Procesos de Redeterminación de Precios emitió un informe sobre la solicitud de 

Adecuación Provisoria de Precios Nº3 realizada por la contratista el 2 de octubre de 2023, en el cual 

informa que de acuerdo a lo indicado en el Artículo N°21 del Anexo I del Decreto N°691/2016, en el 

que queda establecido que: “Las solicitudes de adecuación provisoria de precios deberán 

peticionarse ante el comitente, hasta TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la 

ejecución de la obra o prestación del servicio. Vencido ese plazo, ninguna solicitud será aceptada." 

Puesto que la presentación se realizó el día 2 de octubre de 2023 y, según los antecedentes 

incorporados al expediente de referencia el Acta de Recepción provisoria se firmó con fecha 14 de 

septiembre de 2023, la Comisión informa que la fecha límite para realizar dicha solicitud debió 

haber sido anterior al 15 de agosto de 2023. De esta manera, indica que el incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo mencionado motiva el rechazo de la presente solicitud. 

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28° del Anexo I del Decreto N°691/2016, 

corresponde emitir un acto administrativo por el cual se rechace la solicitud de adecuación 

provisoria, si no se hubieran cumplimentado los extremos exigidos en el mencionado régimen.  

Que han tomado la debida intervención la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, la 

Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de 

Precios, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Que la propuesta fue considerada y aprobada por este Consejo Superior en su 4º reunión 

ordinaria del 20 de mayo del corriente. 

Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo N°28 del anexo I del Decreto N°691/2016 y 

por la Resolución del Consejo Superior N°270 del 29 de septiembre de 2022 y el Artículo 49° inciso a) 

del Estatuto de la Universidad, el Consejo Superior tiene atribuciones para el dictado de la presente 

Resolución. 

 

Por ello,  

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Rechazar la Adecuación Provisoria de Precios Nº3, correspondiente a la Licitación 

Pública Nº13/2022, solicitada con fecha 2 de octubre del 2023 por la firma CODYAR SRL, por las 

razones expuestas en los considerandos de la presente. 



 

 

   

 

ARTÍCULO 2º.- Hacer saber a la firma CODYAR SRL, que ante el presente acto administrativo podrá 

interponer recurso de reconsideración dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto, ante el 

mismo órgano que lo dictó conforme al artículo 84° y siguientes del Anexo I del Decreto N°1759/72 

(T.O. por Decreto N°1883/91). Firme el acto queda agotada la instancia administrativa y expedita la 

vía judicial para interponer dentro de NOVENTA (90) días hábiles, la acción judicial en los términos 

del artículo 25° de la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.549. 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar a la firma CODYAR SRL, comunicar a quienes corresponda, 

cumplido archivar. 

 

RESOLUCIÓN CS Nº 126/24 

 

CDOR. CARLOS GRECO 
Rector 
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