
 

 

   

 

 

RESOLUCIÓN CS Nº 155/24 

 

VISTO, el Expediente N° 6077/2021 del registro de la Universidad Nacional de General San 

Martín y, 

 

CONSIDERANDO:  

Que con fecha 29 de septiembre de 2023, el Rector de la Universidad Nacional de General San 

Martín suscribió la Resolución Rectoral “ad referéndum” del Consejo Superior Nº 952/23 referida a 

la ejecución de la Obra Civil del Edificio ITS, sita en el Campus Miguelete. 

Que la Gerencia de Infraestructura ha informado que cualquier dilación temporal en el 

tratamiento y aprobación del trámite por parte del Consejo Superior podría ocasionar perjuicios 

administrativos y económicos tanto para la Universidad como para la contratista, por ello ha 

solicitado la confección de un acto “ad referéndum” del Consejo Superior. 

Que mediante el Artículo 1º de la Resolución Rectoral “ad referéndum” del Consejo Superior 

Nº 952/23 se aprobó la modificación de proyecto de la Licitación Pública N°7/2021, correspondiente 

a la “Obra Civil del Edificio ITS” de acuerdo al Artículo 30° de la Ley de Obras Públicas N°13.064, la 

cual implica economías por un monto de PESOS ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS VEINTIUNO CON 33/100 ($11.182.721,33), demasías en ítems a valor obra por un 

monto de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 

CON 09/100 ($10.868.093,09), cuyo Balance resulta en un monto a economizar de PESOS 

TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 24/100 ($314.628,24), un monto 

total por demasías de ítems a valor julio 2023 de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 52/100 ($ 47.878.208,52), y el 

modelo de Acta Complementaria a suscribir con la contratista. 

Que mediante el Artículo 2º se aprobó la ampliación del plazo de obra correspondiente a la 

Licitación Pública N°7/2021, en 122 días corridos, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula N°15.9 y 

N°16.5 del Pliego de Cláusulas Generales, siendo la nueva fecha de finalización de la obra el día 31 de 

julio del 2024. 

Que mediante el Artículo 3º se dispuso hacer saber a la Contratista que deberá readecuar la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo 

correspondientes al adicional de proyecto.  



 

 

   

 

Que mediante el Artículo 4º se dispuso que el gasto que demandara el cumplimiento del 

acto, debería ser imputado a las partidas específicas correspondientes del presupuesto vigente para 

el año. 

Que mediante el Artículo 5º se aprobó el Plan de Trabajos y Curva de Inversión actualizada e 

incorporada como Anexo II de la Resolución Rectoral.  

Que mediante el Artículo 6º se encomendó a la Gerencia de Infraestructura de la 

Universidad a presentar el acto ante el Consejo Superior. 

Que han tomado la debida intervención las Direcciones de la Secretaría Administrativa y 

Legal, de acuerdo a sus competencias. 

Que la propuesta fue considerada y aprobada por este Consejo Superior en su 4º reunión 

ordinaria del 20 de mayo del corriente. 

Que de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Artículo 49º inciso a) del Estatuto de la 

Universidad Nacional de General San Martín y la Resolución del Consejo Superior N°270 del 29 de 

septiembre de 2022, el Consejo Superior tiene atribuciones para el dictado de la presente 

Resolución. 

 

Por ello,  

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución Rectoral “ad referéndum” del Consejo 

Superior Nº 952/23 de fecha 29 de septiembre de 2023. 

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

 

RESOLUCIÓN CS Nº 155/24 

 

 

CDOR. CARLOS GRECO 
Rector 
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